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Sähköverkossa tehtävien kytkentätöiden määrä on kasvanut toimitusvarmuusinvestoin-
tien johdosta. Samalla kytkentäohjelmien määrä on kasvanut, koska jokaisesta keski- ja 
suurjänniteverkon kytkennästä on suunniteltava kirjallinen kytkentäohjelma. Elenia 
Oy:n käytöntukijärjestelmässä ei ole avustavia toimintoja kytkentäohjelman suunnitte-
lua varten, vaikka vikojen rajaamiseksi on olemassa automaatiojärjestelmä. Tämän tut-
kimuksen tarkoituksena oli määritellä sähkö- ja turvallisuustekniset perusteet sekä toi-
minta kytkentäsuunnittelujärjestelmälle, joka pystyy toteuttamaan kytkentäohjelman au-
tomaattisesti kytkentäsuunnitelman lähtötiedoista. Lisäksi haluttiin parantaa kytkentä-
suunnitelmien lähtötietojen laatua järjestelmäkehityksen avulla. 
Kytkentäsuunnittelujärjestelmän määrittelyä varten tehtiin kirjallisuusselvitys kytkentä-
suunnitteluun vaikuttavista laeista ja standardeista sekä kuvattiin kytkentäsuunnittelun 
toimintaympäristö. Kytkentäsuunnittelun toiminnallisuuden kuvaamiseksi toteutettiin 
teemahaastattelututkimus neljään verkkoyhtiöön ja kolmeen urakointiyhtiöön. Yhteensä 
teemahaastatteluja tehtiin seitsemäntoista kappaletta. Pääasiallinen aineisto oli Elenia 
Oy:ssä tehdyt yksitoista haastattelua. 
Tutkimuksen perusteella määriteltiin tavoitteiden mukainen kytkentäsuunnittelujärjes-
telmä, jonka toiminnan perusteella kuvattiin uusi kytkentäsuunnitteluprosessi. Uuden 
kytkentäsuunnitteluprosessin kuvaaminen oli työn pääasiallinen tulos. Lisäksi kytkentä-
suunnittelujärjestelmälle kuvattiin käyttöönottopolku, joka priorisoi tärkeimpien toi-
minnallisuuksien käyttöönoton. 
Kuvattua kytkentäsuunnitteluprosessia tarkasteltiin vertaamalla sitä nykyiseen proses-
siin ja haastattelututkimuksen aineistoon. Lisäksi toteutettiin lomake- ja mittaustutkimus 
kytkentäsuunnittelujärjestelmän vaikutuksesta kytkentäsuunnitteluprosessin tehostumi-
seen. Näiden vertailujen ja tutkimusten perusteella todettiin uuden kytkentäsuunnittelu-
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Because of large investments in distribution network reliability the number of switching 
operations has increased. At the same time the number of switching programs has in-
creased, because a switching program has to be made for every switching operation in 
medium and high voltage networks. In the distribution management system that is used 
by Elenia Ltd. there are no assisting features for planning a switching program although 
there is an automation system for fault location and isolation. The purpose of this thesis 
was to define the electrical and safety specifications as well as the functionality of a 
switching planning system, which is can automatically produce a switching program. In 
addition, one goal was to improve the quality of the initial data of the switching pro-
gram through system development. 
A literature review was conducted on the laws and standards that affect the switching 
planning process. Literature review also included a description of the distribution opera-
tors’ operational planning environment. A thematic interview survey was conducted for 
four distribution system operators and three contracting companies. The objective of the 
survey was to describe the functionality of the switching planning system. Altogether 
seventeen thematic interviews were made. The main research material was acquired 
from Elenia Ltd. with eleven interviews. 
Based on the survey and literature review a switching planning system which fulfils the 
objectives of this thesis was developed. The functionality of the switching planning sys-
tem was the base for describing the new switching planning process. The new switching 
planning process was the main result of this thesis. In addition, a commissioning plan 
for the switching planning system was also described in the thesis. The commissioning 
plan prioritises the most useful features of the switching planning system. 
The switching planning process was examined by comparing it with the current process 
and to the survey material. In order to study the efficiency of the switching planning 
process a questionnaire survey was conducted. According to these comparisons and 
surveys it was found that the new switching planning process will streamline switching 
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1 JOHDANTO 
Sähkön vaarallisuuden vuoksi sähköverkossa tehtävät kytkentätyöt pitää suunnitella en-
nen töiden toteuttamista. Tätä verkon toiminnan suunnittelua kutsutaan verkon käytön-
suunnitteluksi. Käytönsuunnittelu voidaan jakaa pitkän ja lyhyen aikavälin suunnitte-
luun. Pitkän aikavälin suunnittelua ovat esimerkiksi sähköntuotannon muutokset ja uu-
sien tuotantolaitosten rakentaminen sekä verkon rakentaminen tai purkaminen. Lyhyen 
aikavälin suunnittelua ovat esimerkiksi uuden verkon käyttöönottaminen ja huoltokes-
keytysten suunnittelu. Tätä lyhyen aikavälin toimintaa kutsutaan myös kytkentäsuunnit-
teluksi ja sen tarkoituksena on mahdollistaa verkon rakentaminen ja kunnossapito. Tä-
män työn tarkoituksena on kehittää Elenia Oy:n kytkentäsuunnitteluprosessia ja siten 
tehostaa lyhyen aikavälin verkon käytönsuunnittelua. (Energiateollisuus, 2015) 
Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 (2015) määrittelee, että ”Suurjännitelaitteisto-
jen kytkennöistä tehdään yksittäisen laitteen kytkemisiä sekä häiriötilanne- ja hätäkyt-
kentöjä lukuun ottamatta aina kirjallinen kytkentäohjelma…”. SFS 6002 (2015) suur-
jännite määritellään yli 1 kV jännitteeksi. Toisaalta standardi SFS 50160 (2010) määrit-
telee keskijännitteen (KJ) välille 1 - 36 kV ja suurjännitteen (SJ) yli 36 kV jännitteeksi. 
Tässä työssä keskijänniteverkko tarkoittaa verkkoa, jonka jännite on 20 kV. Vaikka 
kytkentäohjelma tehdään SFS 6002 (2015) mukaan kaikista suurjännitelaitteistojen kyt-
kennöistä, työn aihepiiriksi on rajattu vain SFS 50160 (2010) mukaisessa keskijännite-
verkossa tapahtuvat suunnitellut kytkennät. Eli työssä ei käsitellä vikakeskeytyksiä eikä 
SFS 50160 mukaisia suurjänniteverkon tai pienjänniteverkon suunniteltuja keskeytyk-
siä. Sähköasematöiden osalta työssä käsitellään vain yhden päämuuntajan sähköasemien 
korvauskytkentöjä. 
1.1 Työn motivaatio 
Uuden sähkömarkkinalain 588 voimaantulo vuonna 2013 ja toimitusvarmuuskriteerien 
tiukentuminen on johtanut investointeihin sähköverkkoon. Investoinnit ja verkon sanee-
raus ovat kasvattaneet verkossa tehtävien kytkentätöiden määrään. Energiateollisuuden 
keskeytystilaston mukaan vuonna 2015 Suomessa oli suunniteltuja keskeytyksiä 7,11 
kpl jokaista 100 km kohti. Tilastoon ei ole huomioitu suunniteltuja töitä, joista ei tullut 
asiakaskeskeytystä. Kaikista pitkistä asiakkaan kokemista keskeytyksistä 18,55 % oli 
suunniteltuja keskeytyksiä. Vaikka vikakeskeytyksiä on tilaston mukaan paljon enem-
män kuin suunniteltuja keskeytyksiä, myös suunniteltuja keskeytyksiä on merkittävä 
määrä. Koska suunniteltuja keskeytyksen aiheuttamaan haittaan on helpompi vaikuttaa 
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kuin vikakeskeytysten, niiden suunnittelua halutaan kehittää ja tehostaa. (Niemelä, 
2016)  
Elenia Oy:n verkko on tyypillisesti ilmajohtoverkkoa, joka sijaitsee haja-asutusalueella. 
Elenia Oy:n tavoitteena on saneerata suurin osa ilmajohdoista säävarmaksi maakaapeli-
verkoksi, mikä aiheuttaa verkkoon paljon suunniteltuja keskeytyksiä. Taulukkoon 1.1 
on koottu Elenia Oy:n keskijänniteverkossa tehdyt pitkät keskeytykset sekä suunnitellut 
työt, joista ei tullut jakelun keskeytystä vuonna 2016. Aineisto on kerätty Elenia Oy:n 
keskeytysraportointiin käytetyistä tiedoista. (Elenia Oy, 2013; Elenia Oy, 2016a) 
Taulukko 1.1 Elenia Oy:n verkossa tehdyt pitkät suunnitellut ja vikakeskeytykset vuon-
na 2016 
Keskijänniteverkon työt Määrä kpl 
Suunniteltu työ, ei jakelun keskeytystä 1007 
Suunniteltu jännitetyö, ei jakelun keskeytystä 736 
Kaikki suunnitellut työt, joissa ei ollut keskeytystä 1743 
Oman verkon suunniteltu keskeytys 1569 
Asiakkaan verkon suunniteltu keskeytys 16 
Kaikki suunnitellut työt, joissa on ollut keskeytys 1585 
Kaikki suunnitellut työt 3328 
 
Taulukosta 1.1 huomataan, että suunniteltuja töitä oli verkossa 3 328 ja keskeytystöitä 
on näistä noin puolet eli 1 585 kappaletta. Suunniteltuja keskeytyksiä keskijännitever-
kossa on jokaista 100 km kohti 6,4 kappaletta, mikä on vähemmän kuin koko maan 
keskiarvo. Jos suunnitellut työt jaetaan yhden vuoden työpäivien määrällä eli 260 päi-
vällä, saadaan noin 13 kytkentätyötä yhtä työpäivää kohti. Vaikka keskeytyksiä on 
verkkopituutta kohden vähemmän kuin keskimäärin Suomessa, niin yhteensä kaikkia 
kytkentätöitä on paljon, mikä johtuu katkottomien työmenetelmien käytöstä. Töiden 
suuri määrä johtuu mittavasta investointiohjelmasta, jonka vuoksi kytkentöjen määrä 
kasvaa tai pysyy saman tulevaisuudessa. Lisäksi kaapeloinnin myötä suurempi osa asi-
akkaan kokemista kytkennöistä on suunniteltuja. (Elenia Oy, 2016a) 
Elenian kytkentäsuunnittelu voidaan jakaa kahteen osuuteen: kytkentäaloitteen kirjaa-
minen ja kytkentäohjelman suunnittelu. Näistä ensimmäisen tekee tällä hetkellä urakoit-
sijakumppani ja jälkimmäisen Elenia Oy:n käytönsuunnittelija. Keskeytysaloitteeseen 
kirjataan kaikki tiedot, joita tarvitaan keskeytyksen suunnitteluun. Keskeytysaloitteen 
oikein kirjaaminen on tärkeä, sillä jokainen väärin täytetty aloite hidastaa käytönsuun-
nittelijan työskentelyä. Elenia Oy:ssä on vuoden 2017 alusta seurattu kytkentäaloittei-
den laatua. Aloitteiden laadun seurannasta on kerätty taulukko 1.2, johon on kuvattu 
aloitteiden virheet väliltä 2017 tammikuu – kesäkuu. 
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1 liian lyhyt tilausaika 4 0 9 2 3 1 19 
2 virheellinen kuvaus 5 4 6 4 7 8 34 
3 väärä keskeytyslaji 9 12 12 6 12 10 61 
4 puutteita toimeksiannoissa 6 7 2 0 0 4 19 
5 virheitä muissa kentissä 111 80 60 31 54 95 431 
6 puutteellinen NIS-dokumentointi 3 6 8 10 17 23 67 
7 huono työn suunnittelu 0 5 4 3 4 17 33 
Yhteensä 138 114 101 56 97 158 664 
Kommentoidut ilman kohtaa 5 27 34 41 25 43 63 233 
Kaikki aloitteet 498 321 306 219 350 474 2168 
Onnistumis- % 72 % 64 % 67 % 74 % 72 % 67 % 67 % 
Onnistumis- %, ilman kohtaa 5 95 % 89 % 87 % 89 % 88 % 87 % 89 % 
 
Taulukossa 1.2 aloitteiden virheet on jaettu seitsemään eri kategoriaan. Näistä kategoriat 
1, 3, 4, 5, 6 ovat yksiselitteisiä. Kategoria 2 tarkoittaa tilannetta, jossa käytönsuunnitteli-
ja joutuu soittamaan työn tilaajalle, koska työn kuvauksesta ei saa selvää käsitystä teh-
tävästä työstä. Kategoria 7 tarkoittaa esimerkiksi, että työ, johon olisi voitu soveltaa 
jännitetyömenetelmiä, on tilattu keskeytystyönä.  
Kohdassa ”kaikki aloitteet” on laskettu yhteen kommentoidut aloitteet, onnistuneet 
aloitteet sekä mitätöidyt aloitteet. Noin 33 % aloitteista on jotain kommentoitavaa. Kos-
ka kommentoitavia aloitteita on paljon, voidaan todeta, ettei aloitteen kirjaaminen ole 
riittävän helppoa työn tilaajalle. Käytönsuunnittelija voi korjata itsenäisesti vain kohdan 
5 virheet, joita on eniten. Jos ne poistetaan tilastoinnista, onnistumisprosentti on 89 eli 
vakavia virheitä on noin 11 % aloitteista. Virheellisen aloitteen johdosta käytönsuunnit-
telija joko peruu työn tai on puhelimitse yhteydessä työn tilaajaan, mikä hidastaa kyt-
kentäsuunnittelua. Toisaalta työn peruminen aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia myös työn 
tilaajalle. 
Kytkentäaloitteen perusteella suunnitellaan kytkentäohjelma. Elenia Oy:ssä on seurattu 
vuoden 2017 alusta kytkentäohjelmien toteuttamisen laatua. Kytkentäsuunnittelun laa-
dusta vuodesta 2017 väliltä tammikuu - kesäkuu on koostettu taulukko 1.3. 
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1 Vika verkossa 15 5 1 3 5 5 34 
2 Kytkentätilanne muuttunut 2 1 1 3 4 9 20 
3 Samanaikainen työ 0 1 1 0 0 0 2 
4 Puutteitta turvallisuustoimenpiteissä 0 1 3 2 1 1 8 
5 Puutteellinen dokumentaatio 1 6 3 3 22 5 40 
6 Useita virheitä 4 3 1 0 2 0 10 
7 Virheellinen suunnitelma 7 10 9 4 5 13 48 
8 Urakoitsijan toiminta 26 27 9 15 29 36 142 
9 Käyttökeskuksen toiminta 0 0 0 0 0 2 2 
10 Sää 4 2 9 5 1 2 23 
11 Asiakkaan yhteydenotto 0 0 0 0 0 0 0 
Yhteensä 59 56 37 35 69 73 329 
Kaikki 500 344 383 303 408 547 2485 
Onnistumis- % 88 % 84 % 90 % 88 % 93 % 87 % 87 % 
Käytönsuunnittelun virhe 8 18 16 9 28 19 98 
Käytönsuunnittelun onnistumis- % 98 % 95 % 96 % 97 % 93 % 97 % 96 % 
 
Taulukosta 1.3 huomataan, että kytkentäsuunnittelu epäonnistuu noin 4 % kaikista töis-
tä. Kytkentäsuunnittelun epäonnistumiseksi lasketaan kirjaukset 3, 4, 5 ja 7, joiden on-
nistuminen on käytönsuunnittelijan vastuulla. Yhteensä kytkentäohjelmien toteuttami-
sessa on virheitä noin 13 %. Taulukon 1.3 kohtiin ”vika verkossa” tai ”sää” ei voida 
vaikuttaa, mutta käytännössä kaikkiin muihin kohtiin voidaan vaikuttaa jollakin tasolla 
kytkentäsuunnitteluprosessissa. On tärkeä huomata, että käytönsuunnittelun virheet kyt-
kentäohjelmissa ovat turvallisuusriski, mistä voi aiheutua vaaratilanteita.  
Kuten edellä huomataan töiden suuri määrä ja kytkentäaloitteiden puutteet ovat pääasi-
alliset syyt toteuttaa tämä tutkimus. Aloitteiden puutteet ja töiden suuri määrän voivat 
johtaa kiireeseen, mikä osaltaan selittää kytkentäohjelmien suunnittelussa tapahtuvia 
virheitä. Lisäksi kytkentätöiden tilauksessa ei ole suunnitelmallisuutta, koska Elenia 
Oy:n kytkentäsuunnitteluprosessi ei ohjaa kytkentätöiden aikataulutusta, mistä voi syn-
tyä hetkittäisiä ruuhkatilanteita käytönsuunnitteluun. 
1.2 Tutkimuskysymykset ja -aineisto 
Tämän työn tarkoituksena on Elenia Oy:n kytkentäsuunnitteluprosessin kehittäminen. 
Elenia Oy:ssä kytkentäaloitteet ja -ohjelmat tilataan ja suunnitellaan käytöntukijärjes-
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telmässä. Elenia Oy:n käytöntukijärjestelmä on Trimble Oy:n toimittama Trimble DMS. 
Trimble DMS -käytöntukijärjestelmässä on automaatiojärjestelmä vikatilanteiden auto-
maattiseen poiskytkentään (Laine, 2010), mutta kytkentäohjelman suunnitteluun ei ole 
automaatiota, vaikka niiden toteutus mukailee vikojen poiskytkentää. Tämän työn ta-
voitteena on kuvata sähkö- ja turvallisuustekniset perusteet ja toiminta kytkentäsuunnit-
telujärjestelmälle, joka voi muodostaa kytkentäohjelman automaattisesti Trimble DMS -
käytöntukijärjestelmässä. Samalla kehitetään ja tehostetaan kytkentäsuunnitteluproses-
sia. Kytkentäsuunnitteluprosessi on hyvin riippuvainen kytkentäaloitteiden laadusta, jo-
ten myös aloitteiden laatua pyritään parantamaan. Tämän jaottelun vuoksi tutkimusky-
symyksiä on kaksi: 
Millaisella kytkentäaloitteella saadaan vähennettyä kytkentäaloitteiden virheitä? 
Millainen on ihannejärjestelmä ja -prosessi kytkentäsuunnitelman automatisointiin? 
Näihin kysymyksiin vastaamalla pyritään toteuttamaan tutkimuksen tavoitteet eli kuvata 
kytkentäsuunnittelujärjestelmän toiminta ja järjestelmänmukainen uusi kytkentäsuunnit-
teluprosessi.  Lisäksi tarkastellaan kuvatun järjestelmän vaikutukset kytkentäsuunnitte-
lun tehostumiseen. 
Sähkö- ja turvallisuustekniset perusteet kytkentäsuunnitelman muodostamiseen on mää-
ritelty Suomen laeissa sähköturvallisuuslaki 1135 (2016) ja sähkömarkkinalaki 588 
(2013) sekä standardeissa, joista tärkeimpänä turvallisuusstandardi SFS 6002 (2015). 
Tutkimuksen taustaselvitykseen, joka on kuvattu luvuissa kaksi ja kolme, käytettiin 
edellä mainittuja lakeja ja yleisesti käytettyä oppikirjallisuutta sähkötekniikasta. Käyttö-
toiminnan toimintaympäristön kuvauksessa käytettiin lakien ja kirjallisuuden lisäksi 
Energiateollisuuden ja Energiaviraston julkaisuja ja ohjeita. Taustaselvitykseen pyrittiin 
löytämään tieteellisikäjulkaisuja kytkentäsuunnittelusta ja käytöntukijärjestelmien toteu-
tuksesta sekä tietoa erilaisista kytkentäsuunnitteluun vaikuttavista asioista. Tiedonhaku-
alustoina käytettiin internetistä löytyvää vapaata aineistoa, Tampereen teknillisen yli-
opiston kirjaston tarjoamaa Andor-hakupalvelua, Elenia Oy:n ohjeistuksia sekä Tampe-
reen teknillisen yliopiston kirjastoa.  
Kytkentäsuunnittelusta on kirjoitettu vain vähän julkaistuja artikkeleita. Voimaloiden ja 
pientuotannon keskeytyksistä sekä kytkentätilanteen hallintaan liittyvistä asioista on 
julkaistu tutkimuksia, mutta suunniteltujen keskeytysten muodostamisesta ja aikataulut-
tamisesta tutkimuksia on vain vähän. Kytkentäsuunnittelun organisointi ja aikataulutus 
eivät ole olleet kiinnostavia tutkimuskohteita, koska sen aikataulutus on ollut verkkoyh-
tiön vapaasti päätettävissä. Kuitenkin uuden sähkömarkkinalain 588 (2013) myötä 
verkkoyhtiöillä on tarve parantaa toimitusvarmuutta, mikä lisää kytkentäsuunnittelun 
tarvetta, joten verkkoyhtiöillä on tarve järjestelmälle, joka avustaa kytkentäohjelman 
suunnittelua. Kytkentäsuunnittelu on toisteista toimintaa, joten se voidaan Tzafestasin 
(2010) mukaan automatisoida. Käytöntukijärjestelmästä on julkaistu väitöskirja (Verho, 
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1997), jossa on käsitelty kytkentäsuunnittelunautomatisointia ja sen pohjalta on toteutet-
tu ABB:n DMS600 käytöntukijärjestelmän kytkentäsuunnittelusovellus. Tutkimuksen 
aikana vierailtiin Savon Voima Verkko Oy:ssä, jossa tutustuttiin ABB:n DMS600 käy-
töntukijärjestelmään. 
Kytkentäsuunnittelujärjestelmän määrittely toteutettiin teemahaastattelujen avulla, joka 
on kuvattu lukuun 4. Kytkentäsuunnittelujärjestelmän määrittely on mahdollista pelkän 
kirjallisuuskatsauksen ja standardien sekä lakien mukaisesti, mutta automaation määrit-
teleminen haastattelujen avulla luo laajemman katsauksen koko kytkentäsuunnittelupro-
sessiin ja sen kehittämiseen.  
1.3 Työn rakenne 
Työn päätuloksena kuvataan kytkentäsuunnitteluprosessi, joka sisältää toiminnanoh-
jausjärjestelmän kytkentäohjelman tilaamiseen sekä automaatiotoiminnon kytkentäoh-
jelman muodostamiseen. Tätä kytkentäsuunnitteluprosessia tarkastellaan prosessin te-
hostumis- ja turvallisuusnäkökulmista. Työssä todetaan automaation parantavan turval-
lisuutta ja tehostavan kytkentäsuunnittelua. Lisäksi työssä kuvataan neljän eri verkkoyh-
tiön nykyiset kytkentäsuunnitteluprosessit.  
Luvussa kaksi kuvataan kirjallisuuslähteiden perusteella käytönsuunnittelun vaikutus 
verkkoyhtiön liiketoimintaan sekä lainsäädännön ja standardien määräykset, jotka vai-
kuttavat kytkentäsuunnittelun toteuttamiseen. Lisäksi kuvataan käytönsuunnittelun toi-
mintaympäristö ja käytönsuunnittelussa käytettävät tietojärjestelmät. Luvussa kolme 
kuvataan kirjallisuusselvityksen perusteella kytkentäsuunnittelun periaatteet. Luvussa 
neljä perustellaan valitut tutkimusmenetelmät ja kuvataan työssä toteutetun tutkimuksen 
toteutus. 
Luvusta viisi alkavat työn varsinaiset tulosluvut, joita ovat luku viisi ja kuusi. Luvussa 
viisi on kuvattu haastattelututkimuksen perusteella neljän eri verkkoyhtiön kytkentä-
suunnitteluprosessi ja niiden perusteella koonti nykyisestä kytkentäsuunnitteluprosessis-
ta ja sen kehityskohteista. Kuudes luku sisältää työn päätulokset ja siinä kuvataan uuden 
aloitteen kirjaamisjärjestelmän sekä kytkentäohjelman automatiikan toiminta. Se on ja-
ettu neljään osaan, joissa kuvataan aloitteen työnohjaustoiminnot, kytkentäohjelman au-
tomaatio ja näiden yhdistäminen uudeksi kytkentäsuunnitteluprosessiksi sekä uuden 
kytkentäsuunnitteluprosessin käyttöönoton vaiheet. Seitsemännessä luvussa uutta kyt-
kentäsuunnitteluprosessia verrataan nykyiseen prosessiin sekä tarkastellaan turvallisuu-
den kehittymistä ja prosessin tehostumista. Luvun lopuksi luodaan katsaus kytkentä-
suunnittelun tulevaisuuteen sekä arvioidaan tutkimuksen onnistuminen. Lopuksi yh-
teenvedossa kerrataan työn toteutus ja keskeiset tulokset. 
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2 KÄYTÖNSUUNNITTELU VERKKOYHTIÖSSÄ 
Verkon käytönsuunnittelu on yksi verkkoyhtiön päätoiminnoista. Sen päätehtävänä on 
taata verkon suunnitelmallinen, turvallinen ja taloudellinen käyttö. Kaikki verkossa ta-
pahtuvat sähkön jakelunkeskeytykset aiheuttavat haittaa ja kustannuksia sekä verkkoyh-
tiön asiakkaille että itse verkkoyhtiöille. Sähkömarkkinalaki 588 (2013) ja valvontavi-
ranomaisen ylläpitämät sähkönsiirron valvontamenetelmät määrittävät sähkön jakelu-
keskeytyksen aiheuttaman haitan ja kustannukset. Käyttötoiminta suomalaisissa jakelu-
verkkoyhtiöissä vaihtelee suuresti maantieteellisen alueen ja verkon laajuuden mukaan, 
mutta jokaisen verkkoyhtiön tavoitteena on sähköverkon taloudellinen ja turvallinen 
käyttö. (Lakervi & Partanen, 2009; Sähkömarkkinalaki 588, 2013) 
Verkkoyhtiön toimintaa ohjaa Suomen laki. Sähkömarkkinalaissa 588 (2013) määritel-
lään perusteet sähkönlaadulle ja verkkoyhtiön liiketoiminnalle. Käyttötoiminnan kan-
nalta tärkeimpinä säädöksinä ovat verkkoyhtiön toimitusvarmuuden määrittely ja verk-
koyhtiön toiminnan valvonta.  Sähköturvallisuuslaissa 1135 (2016) määritellään verkon 
käyttöön liittyvät turvallisuusasetukset, joiden mukaan toteutetaan kaikki verkon käyttö-
toimenpiteet. Sähköturvallisuuslain lisäksi verkon käyttötoimenpiteitä ohjaavat turvalli-
suusviranomaisen määrittelemät standardit. (Sähkömarkkinalaki 588, 2013; 
Sähköturvallisuuslaki 1135, 2016; Lakervi & Partanen, 2009) 
2.1 Sähkönjakelujärjestelmä 
Suomen sähkönjakelujärjestelmä voidaan jakaa siirto- ja jakeluverkkoon. Siirtoverkon 
tehtävänä on siirtää sähköenergiaa suurien etäisyyksien päähän ja suuret sähköntuotan-
tolaitokset on kytketty siihen. Suomessa jakeluverkko voidaan jakaa jännitetasojen mu-
kaan keskijännite- ja pienjänniteverkkoon (PJ). Jakeluverkon tehtävänä on siirtää säh-
köenergia sähköasemilta KJ-verkkoa pitkin jakelumuuntamoihin, jossa sähkö muunne-
taan PJ-verkon jännitetasoon ja siirretään asiakkaille. Pienet energiantuotantolaitokset, 
kuten tuuli- ja aurinkovoima ovat tyypillisesti kytketty jakeluverkkoon. Suomessa KJ-
verkon jännitetasona käytetään tyypillisesti 20 kV, mutta tätä suurempia ja pienempiä 
jännitteitä on myös käytetty. Suomen keskijänniteverkkoa käytetään joko maasta erotet-
tuna tai sammutettuna. Pienjänniteverkko on kaikkialta tähtipisteestä maadoitettu.  Tä-
mä työ käsittelee vain KJ-verkkoa. (Elovaara & Haarla, 2011a; Lakervi & Partanen, 
2009; Lakervi & Holmes, 1989) 
Osa Suomen jakeluverkosta on silmukoitu, mutta sitä käytetään tyypillisesti säteittäises-
ti, jolloin yhteen käyttöpaikkaan on vain yksi tehon syöttösuunta. Silmukoidussa ver-
kossa jokaiseen käyttöpisteeseen on kaksi syöttösuuntaa, mitä kutsutaan myös rengas-
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käytöksi. Verrattuna rengaskäyttöön säteittäiskäytön etuna on häiriöiden rajoittamisen 
helppous, yksinkertaisempi suojaus, halvempi rakentamien ja yksinkertaisempi jännit-
teensäätö. Kuitenkin uusiutuvan energian hajatuotanto lisää painetta myös jakeluverkon 
rengaskäytölle. (Lakervi & Partanen, 2009; Lakervi & Holmes, 1989) 
Verkon primäärikomponenttien teknistaloudelliset pitoajat ovat pitkiä, noin 30–50 vuot-
ta. Sekundaarikomponenteilla teknistaloudellinen pitoaika on noin 10–20 vuotta. Suo-
men sähköverkko on rakennettu pääasiallisesti 1960- ja 1970-luvuilla, joten suuri osa 
verkosta on teknistaloudellisen käyttöikänsä päässä, mikä on yksi syy nykyisiin verkon 
investointeihin. (Lakervi & Partanen, 2009; Elenia Oy, 2016a) 
2.2 Verkkoliiketoiminta 
Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa määrittelevät sähkömarkkinalaki 588 (2013) ja sähkö-
turvallisuuslaki 1135 (2016). Sähkömarkkinalain 588 (2013) tarkoitus on: ”…varmistaa 
edellytykset tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimiville kansalli-
sille ja alueellisille sähkömarkkinoille… siten, että hyvä sähkön toimitusvarmuus, kil-
pailukykyinen sähkön hinta ja kohtuulliset palveluperiaatteet voidaan turvata loppu-
käyttäjille. Sen saavuttamisen ensisijaisina keinoina ovat terveen ja toimivan taloudelli-
sen kilpailun turvaaminen sähkön tuotannossa ja toimituksessa sekä kohtuullisten ja ta-
sapuolisten palveluperiaatteiden ylläpitäminen sähköverkkojen toiminnassa.”. Näitä 
keinoja valvoo Energiavirasto (EV). Sähkömarkkinalaki velvoittaa yritykset huolehti-
maan sähkön siirrosta ja edistämään sähkön tehokasta käyttöä. (Sähkömarkkinalaki 588, 
2013) 
Sähköturvallisuuslain 1135 (2016) tarkoitus on: ”…varmistaa sähkölaitteen ja -
laitteiston käytön pitäminen turvallisena ja estää sähkön käytöstä aiheutuvien sähkö-
magneettisten häiriöiden haitalliset vaikutukset sekä turvata sähkölaitteen tai -
laitteiston sähkövirran tai magneettikentän välityksellä aiheuttamasta vahingosta kärsi-
neen oikeudet.” Lain pääasiallisena sisältönä on sähkötöiden turvallisuus- ja valvonta-
vaatimukset. Turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi laissa säädetään käytettävistä stan-
dardeista, jotka määrittää sähköturvallisuusviranomainen: Turvallisuus- ja kemikaalivi-
rasto (Tukes). Lista Suomessa käytössä olevista standardeista ja säädöksistä löytyy esi-
merkiksi sähkötyöturvallisuus sivustolta (2012). (Sähköturvallisuuslaki 1135, 2016; 
Sähkötyöturvallisuus, 2012) 
Suomessa jakeluverkoista vastaa noin 80 verkonhaltijaa, joita kutsutaan verkkoyhtiöik-
si. Verkkoyhtiöllä on maantieteellinen vastuualue, jolle sillä on yksinoikeus rakentaa 
sähkönjakeluverkkoa eli verkkoyhtiöllä on vastuualueellaan luonnollinen monopoli. 
Verkkoyhtiöiden pitää täyttää sähkömarkkinalain 588 (2015) asettamat velvollisuudet, 
joita ovat sähköverkon kehittäminen, sähkönsiirtovelvollisuus ja asiakkaiden liittämis-
velvollisuus, jos asiakas täyttää tekniset vaatimukset. (Elovaara & Haarla, 2011a; 
Energiavirasto, 2015; Sähkömarkkinalaki 588, 2013) 
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Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöitä taloudellisesti ja teknisesti. Valvontatehtävät on 
määrätty sähkö- ja maakaasumarkkinoiden laissa 590 (2013). Valvonnan päätavoitteita 
ovat verkon kehittäminen, toiminnan tasapuolisuus, verkkopalveluiden laatu, hinnoitte-
lun kohtuullisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus ja tehokkuus. Tasapuolisuudella tarkoi-
tetaan sitä, että investoinnin riskitasot pysyvät vastaavina muiden yhteiskunnan yritys-
ten investointeihin. Verkon kehittämistä valvotaan, jotta verkon riittävä toimintavar-
muus ja liiketoiminnan pitkäjänteisyys säilyvät. Tehokkuudella tarkoitetaan, että asiak-
kaan palvelu toteutetaan mahdollisimman pienillä kustannuksilla. (Energiavirasto, 2015; 
Laki 590, 2013)  
Useat verkkoyhtiöt ovat ulkoistaneet toimintoja urakointiyrityksille (Elenia Oy, 2017d; 
Caruna Oy, 2017; Lahti Energia, 2009). Tyypillisiä ulkoistettuja toimintoja ovat maas-
tosuunnittelu, verkon rakentaminen, ennakoiva kunnonvalvonta ja viankorjaukset. Ul-
koistaminen luo kilpailua, mikä on valvojaviranomaisen sekä tilaajan kannalta kannat-
tavaa. Palveluja tuottavat urakointiyritykset pystyvät kehittämään resurssejaan keskite-
tysti sekä tuottamaan erikoisosaamista monelle eri verkkoyhtiölle. (Lakervi & Partanen, 
2009) 
2.2.1 Verkkoyhtiön käyttötoiminta 
Verkon käyttötoiminnalla on suuri vaikutus verkkoyhtiön tulokseen ja monet investoin-
tiprojektit tähtäävät verkon käytön parantamiseen, esimerkiksi verkostoautomaation li-
sääminen parantaa verkon vikatilanteiden hallintaa. Kaikesta verkon käyttötoiminnasta 
vastaa sähkölaitteiston käytön johtaja, joka on verkonhaltijan nimeämä vastuuhenkilö. 
Käytön johtaja vastaa sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä ja käyttöhenkilökunnan riit-
tävästä osaamisesta (Sähköturvallisuuslaki 1135, 2016; SFS 6002, 2015). (Lakervi & 
Partanen, 2009; Lakervi & Holmes, 1989) 
Verkon käytönsuunnittelu on sähköverkon käytön optimointia. Verkon käytön eri osa-
alueet ja tavoite on kuvattu kuvaan 2.1. (Verho, 1997; Chan, et al., 2000; Lakervi & 
Partanen, 2009) 
 
Kuva 2.1 Verkon käyttötoiminnan osa-alueet ja tavoite. Perustuu lähteisiin (Verho, 




 kustannusten minimointi, 




Kuvan 2.1 mukaisesti käyttötoiminnan tavoitteena on saada verkko toimimaan mahdol-
lisimman toimitusvarmasti, turvallisesti ja taloudellisesti asiakasvaikutukset huomioi-
den.  Toimitusvarmuus koostuu sähkönlaadusta ja sähkönjakelun keskeytyskustannuk-
sista. Energiaviraston verkkoliiketoiminnan valvontamenetelmät korostavat keskeytys-
ten asiakashaitan huomiointia keskeytyskustannusten taloudellisten vaikutusten kautta, 
minkä vuoksi verkon optimointiongelmana on verkon kustannusten minimointi asiakas-, 
turvallisuus- ja käyttövarmuusnäkökulmat huomioiden. (Verho, 1997; Chan, et al., 
2000) 
Käyttötoiminnan päätoimintoja ovat verkon käytönsuunnittelu, asiakastiedottaminen 
suunnitelluista keskeytyksistä, kunnossapidon käytännön toteutus, verkon valvonta sekä 
viankorjaus. Käytönsuunnittelun tehtävänä on verkon käytön lyhyen aikavälin suunnit-
telu pitkän aikavälin verkon suunnittelun perusteella. Käytönsuunnittelu varautuu muu-
toksiin, jotka voivat vaarantaa verkon toiminnan. Muutoksia voivat olla esimerkiksi 
myrskyennusteet, jolloin verkon vikatilanteiden hallintaa varten varataan tarpeeksi hen-
kilöstöresursseja verkon valvontaan ja viankorjaukseen. (Lakervi & Partanen, 2009) 
2.2.2 Liiketoiminnan valvontamenetelmät 
Valvontamenetelmissä toimitusvarmuudella on merkittävä rooli. Sähkömarkkinalaki 
588 (2013) vaatii, että jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vuonna 
2028 verkon vikaantuminen johda yli 6 tunnin sähkönjakelukeskeytykseen asemakaava-
alueella tai yli 36 tunnin sähkönjakelukeskeytykseen haja-asutusalueella. Sähkömarkki-
nalaki 588 (2013) määrää vakiokorvaukset yli 12 tuntia kestävistä sähkönjakelukeskey-
tyksistä. Suunnitellut keskeytykset eivät saa kestää niin pitkään, että niistä aiheutuu va-
kiokorvauksia, eikä niin tyypillisesti tapahdu. Vakiokorvaus lasketaan prosenttiosuutena 
vuotuisesta verkkopalvelumaksusta. Vakiokorvauksen suuruus riippuu keskeytysajasta, 
mutta määrä on kuitenkin enintään 200 % verkkopalvelumaksusta tai 2000 euroa. 
(Sähkömarkkinalaki 588, 2013) 
Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa neljän vuoden valvontajaksoissa. 
Kuluva valvontajakso on neljäs ja se alkoi vuonna 2016 ja loppuu vuoden 2019 jälkeen. 
Verkkoyhtiön yli- tai alijäämän laskenta on kuvattu kuvaan 2.2 ja sen mukaiset valvon-
tamenetelmät ovat käytössä neljännellä 2016 – 2019 ja viidennellä 2020 – 2023 valvon-
tajaksolla. (Energiavirasto, 2015) 
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Kuva 2.2 Neljännen 2016 – 2019 ja viidennen 2020 – 2023 valvontajakson valvontame-
netelmät. Työn aihepiiriin kuuluvat asiat on korostettu punaisella laatikolla  
(Energiavirasto, 2015) 
Kuvaan 2.2 on kuvattu vasemmalle kohtuullisen tuoton laskenta ja oikealle toteutuneen 
oikaistun tuloksen laskenta. Tämän työn aihepiiri on korostettu punaisella laatikolla. 
Laatukannustin kuuluu työn aihepiiriin, koska kytkentäsuunnittelu ja suunnittelut kes-
keytykset vaikuttavat verkon toimitusvarmuuteen. Tehostamiskannustimeen taas vaiku-
tetaan parantamalla kytkentäsuunnitteluprosessin tehokkuutta. Verkkoyhtiön sallittu 
tuotto muodostuu merkittäviltä osin verkon jälleenhankinta-arvon (JHA) kautta lasket-
tavasta sähköverkon ikäkorjatusta nykykäyttöarvosta (NKA). JHA tarkoittaa sitä arvoa, 
jolla verkkokomponentit voidaan investoida uudelleen. NKA taas saadaan suhteuttamal-
la komponenttien JHA:t niiden ikätietoihin. Verkkoyhtiön tulokseen vaikuttavat verk-
koyhtiön liikevoitto, erilaiset palautus- ja korjauserät sekä kannustimet. Verkkoyhtiön 
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yhtiö ei saa tuottaa ylijäämää kahdella peräkkäisellä valvontajaksolla. Kannustimien 
avulla Energiavirasto pyrkii muokkaamaan sähköverkkoa yhteiskuntaa hyödyttävään 
suuntaan ja takamaan sähkön toimitusvarmuuden ja laadun. (Energiavirasto, 2015; 
Partanen, 2016) 
Verkkoyhtiöille lasketaan vuosittain keskeytyskustannukset laskemalla yhteen kaikkien 
keskeytysten keskeytyksestä aiheutuva haitta (KAH) -arvot, mikä kuvaa sähköntoimi-
tusvarmuuden laatua. Tilastointia varten käytetään vuosittaisesta keskitehosta laskettua 
KAHvuosi arvoa. Vertailun perusteella yhtiö voi saada laatubonuksia tai -sanktioita liike-
taloudelliseen tulokseen. Mitä pienemmät keskeytyskustannukset ja asiakashaitta sitä 
paremman tuloksen valvontamenetelmien laatukannustin mahdollistaa verkkoyhtiölle. 
(Partanen, 2016; Energiavirasto, 2015)  
Keskeytyksestä aiheutuva haitta voidaan laskea sekä käyttöpaikkakohtaisesti (KAHvuosi) 
että keskeytyskohtaisesti (KAHtot). Käyttöpaikkakohtainen KAHvuosi lasketaan toteutu-
neen keskiarvoisen tehon kulutuksen ja toteutuneiden keskeytysten määrän avulla. 
Käyttöpaikkakohtainen keskeytyksen haitta (KAHvuosi) kuvaa laskennallista käyttöpai-
kan kokemaa keskeytyksen aiheuttamaa haittaa vuodessa. Keskeytyskohtainen KAHtot 
lasketaan irtikytketyn tehon avulla, minkä takia KAHtot -arvoissa on eroja riippuen mi-
hin vuodenaikaan keskeytys on tapahtunut. Kytkentäsuunnittelussa tyypillisesti käyte-
tään KAH-arvoa, joka lasketaan irtikytketyn tehon perusteella. Neljännellä valvontajak-
solla vertaillaan KAHvuosi käyttöpaikkakohtaisia arvoja vuosien 2009 – 2015 vertailu-
tasoon. Keskeytyskohtainen KAHvuosi voidaan laskea yhtälön 2.1 mukaisesti 
𝐾𝐴𝐻𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 = 𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘 = (
𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 × ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 + 𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡× ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡+
𝐾𝐴𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 × ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛+ 𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛,𝑡× ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛+








missä 𝐾𝐴𝐻𝑡,𝑘 on toteutunut laskennallinen keskeytysten aiheuttama haitta käyttöpaikal-
le vuonna t vuoden k rahan arvossa, 𝐾𝐴𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡 on odottamattomista keskeytyksistä ai-
heutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysaika vuonna t, ℎ𝐸,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 on odottamatto-
mista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinta keskeytysajalle, 𝐾𝑀𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡,𝑡on 
käyttöpaikan odottamattomista keskeytyksistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu 
keskeytysmäärä, ℎ𝑊,𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡 on odottamattomista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yk-
sikköhinta keskeytysmäärälle, 𝐾𝐴𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛,𝑡 on suunnitelluista keskeytyksistä aiheutunut 
vuosienergioilla painotettu keskeytysaika, ℎ𝐸,𝑠𝑢𝑢𝑛𝑛on suunnitelluista keskeytyksistä ai-
heutuneen haitan yksikköhinta keskeytysajalle, 𝐾𝑀𝑠𝑢𝑢𝑛,𝑡 on keskeytyksistä aiheutunut 
vuosienergioilla painotettu vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä, ℎ𝑊,𝑠𝑢𝑢𝑛 on 
suunnitelluista keskeytyksistä aiheutuneen haitan yksikköhinta keskeytysmäärälle, 𝐴𝐽𝐾𝑡 
on aika jälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioille painotettu keskeytysmäärä, ℎ𝐴𝐽𝐾 
on aika jälleenkytkennöistä aiheutuneen haitan yksikköhinta keskeytysmäärälle, 𝑃𝐽𝐾𝑡 
on pika jälleenkytkennöistä aiheutunut vuosienergioilla painotettu keskeytysmäärä, 
ℎ𝑃𝐽𝐾 pika jälleenkytkennöistä aiheutuneen haitan yksikköhinta keskeytysmäärälle, 𝑊𝑡 
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on siirretyn energian määrä vuonna t, 𝑇𝑡 on tuntien lukumäärä vuonna t, 𝐾𝐻𝐼𝑘 kulutta-
jahintaindeksi vuonna 𝑘 ja 𝐾𝐻𝐼2005 on kuluttajahintaindeksi vuonna 2005. 
(Energiateollisuus, 2014; Energiavirasto, 2015) 
2.2.3 Keskeytystilastointi 
Verkkoyhtiöt tilastoivat jakeluverkossa tapahtuvia sähkönjakelukeskeytyksiään käyttö-
paikkakohtaisesti. Keskeytykseksi määritellään kaikki tilanteet, joissa jännite on asiak-
kaan liittämiskohdassa alle 5 % vertailujännitteestä (SFS 50160, 2010). Verkkoyhtiön 
pitää tilastoida ja kertoa asiakkaalle jokaisen keskeytyksen syy ja kesto. Kuitenkin PJ-
verkossa velvoitetaan tilastoimaan vain vian aiheuttamat keskeytykset, mutta myös 
suunniteltujen keskeytysten tilastointia suositellaan. Keskeytysten tiedot säilytetään vä-
hintään edellisen valvontajakson ajan. Liitteeseen A on kuvattu Energiateollisuuden oh-
jeiden mukainen sähköverkon osien määrittely, siitä miten SJ-, KJ- ja PJ-verkot rajataan 
keskeytystilastointia varten. (Energiateollisuus, 2014; Lakervi & Partanen, 2009) 
Keskeytys alkaa siitä hetkestä, kun verkkoyhtiö on saanut tiedon jännitteen puuttumi-
sesta ja loppuu, kun asiakkaalla on palautettu standardin SFS 50160 mukainen jännite. 
Uusi keskeytys katsotaan alkaneeksi, jos edellisestä on kulunut vähintään kolme mi-
nuuttia. Verkkoyhtiö tilastoi verkossaan esiintyviä keskeytyksiä, jotta valvojaviran-
omainen pystyy tulkitsemaan verkkoyhtiön toimitusvarmuutta. Liitteessä B on esitetty 
tilastoitavat asiat sähköverkkoyhtiön keskeytyksistä. Suunniteltujen keskeytysten osalta 
tilastoitavat asiat ovat jännitetaso, keskeytyslaji, keskeytyksen aiheuttaja ja sijainti. 
(Energiateollisuus, 2014; SFS 50160, 2010; Lakervi & Partanen, 2009) 
Keskeytykset jaotellaan suunniteltuihin keskeytyksiin ja vikakeskeytyksiin. Suunniteltu 
keskeytys tarkoittaa keskeytystä, joka on hallittu, suunnitelmallinen ja asiakkaille riittä-
vän ajoissa tiedotettu. Jos keskeytys on suunnitelmallinen, mutta sitä ei ole ilmoitettu 
asiakkaalle riittävän ajoissa, keskeytys luetaan vikakeskeytykseksi. Keskeytysten luokit-
telu on kuvattu kuvassa 2.3. (Energiateollisuus, 2014) 
 






(ei ilmoitettu asiakkaille) 
Lyhyt keskeytys 
(alle 3 min.) Pitkä keskeytys 
(yli 3 min.) 
AJK PJK 
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Tämä työ käsittelee suunniteltuja keskeytyksiä, jotka on korostettu kuvassa 2.3 punai-
sella. Suunnitellut keskeytykset ovat verkkoyhtiöiden verkkopalveluehtojen mukaan 
sallittuja, jos niistä on tiedotettu riittävän aikaisin ja keskeytys ei kestä tarpeettoman 
pitkään eikä keskeytyksen palautus saa aiheettomasti viivästyä ilmoitetusta (Elenia Oy, 
2014; Oulun Energia Oy, 2014). Kuvan 2.3 mukaisesti vikakeskeytykset jaetaan pitkiin 
keskeytyksiin, jotka kestävät vähintään kolme minuuttia ja lyhyisiin keskeytyksiin, jot-
ka kestävät alle kolme minuuttia. Käytännössä lyhyitä keskeytyksiä ovat pikajälleen-
kytkentä (PJK) ja aikajälleenkytkentä (AJK). (SFS 50160, 2010; Energiateollisuus, 
2014; Partanen, et al., 2010) 
2.3 Käytönvalvontajärjestelmä 
Käytönvalvontajärjestelmän (KVJ), jota kutsutaan yleisesti kansainvälisellä lyhenteellä 
SCADA (eng. Supervisory Control and Data Acquisition), tehtävänä on sähköverkon 
reaaliaikainen valvonta. Tyypillisesti järjestelmällä valvotaan keski- ja suurjänniteverk-
koa. Sähköverkon valvonnan lisäksi SCADA:n tehtävänä on mahdollistaa ohjaustoimin-
tojen suorittaminen verkon komponenteille. Verkon valvontatoimintoja ovat verkon 
mittauksien hallinta, kytkentätilanteen hallinta, kaukomittaukset sekä raportointi. Ohja-
ustoimintoja voidaan suorittaa verkon kaukokäytettäville laitteille kuten katkaisijoille, 
käämikytkimille ja kaukokäytettäville erottimille. (Lakervi & Partanen, 2009; Thomas 
& McDonald, 2015) 
Käytönvalvontajärjestelmä koostuu neljästä pääosasta: (1) Kaukokäytettävien laitteiden 
ala-asemista (eng. RTU, Remote Terminal Unit), (2) Tietoliikennejärjestelmästä, (3) 
pääjärjestelmästä, jonka tärkeänä osana on tietokanta, ja (4) Sovellusohjelmasta (eng. 
HMI, Human-Machine Interface). Nämä osat on kuvattu kuvaan 2.4. (Thomas & 
McDonald, 2015) 
 
Kuva 2.4 SCADA-järjestelmän osat, joita ovat ala-asema eli RTU, tietoliikenne järjes-
telmä, pääjärjestelmä, jonka tärkeimpänä komponenttina on tietokanta sekä sovellusoh-
jelma, josta voidaan suorittaa SCADA:n toimintoja. Perustuu lähteeseen (Thomas & 
McDonald, 2015) 
Ala-asemat toimivat järjestelmän tiedonkerääjinä ja toiminnan mahdollistajina. Ala-
asemat ohjaavat verkon komponentteja käyttäjän sovellusohjelman kautta tekemien oh-
jauskomentojen mukaisesti. Tietoliikennejärjestelmän yhteydet voidaan toteuttaa esi-
merkiksi valokuidun tai mobiiliverkon avulla. Tietokanta koostuu palvelimista, jotka on 
kuumakahdennettu eli toisen palvelimen vikaantuessa toinen ottaa automaattisesti jär-
Tietoliikennejärjestelmä 
Pääjärjestelmä RTU 
Kaukokäytettävä laite Sovellusohjelma 
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jestelmän hallintaan. Järjestelmä on tavallisesti suojattu UPS-laitteistolla (eng. Uninter-
ruptible Power Supply), joka mahdollistaa toiminnan esimerkiksi sähkökatkoissa. So-
vellusohjelman avulla käyttäjä pystyy hallitsemaan SCADA-järjestelmää. (Thomas & 
McDonald, 2015; Lakervi & Partanen, 2009)  
2.3.1 Käyttöliittymä 
Tyypillisesti sähköverkko on kuvattu SCADA:an yleisluontaisesti, mutta sähköasemat 
on kuvattu hieman tarkemmin. Sähköasemilta tuodaan SCADA:an ainakin mittaustiedot 
kiskojännitteistä ja johtojen kuormitusvirrasta, joilla voidaan tarkkailla verkon sähkön-
laatua ja mahdollisia verkon häiriöitä. Modernit suojareleet muodostavat verkon vikati-
lanteesta häiriötallenteen, joka voidaan SCADA-järjestelmän avulla ladata käyttökes-
kukseen tarkasteltavaksi. Suojareleestä riippuen SCADA:lla on mahdollista vaihtaa suo-
jareleiden suojausasetteluja, kuten pikajällenkytkentöjä (PJK) päälle tai pois päältä. 
Sähköaseman komponentteja voidaan ohjata SCADA:n avulla, esimerkiksi käämikyt-
kintä voidaan askeltaa joko ylös- tai alaspäin riippuen siitä halutaanko jakeluverkon 
jännitettä nostaa tai laskea. (Lakervi & Partanen, 2009) 
Joissakin verkkoyhtiöissä SCADA:an on kuvattu verkon kytkentätilanne ja verkon kyt-
kinlaitteet, joiden avulla voidaan hallita verkon kytkentätilannetta. Yhdessä kuormitus-
virtamittauksien ja kytkimien tilatietojen avulla voidaan varmistaa verkon oikea kytken-
tätilanne ja toiminta. Jakeluverkko voidaan mallintaa SCADA:an viivakaaviona, jolloin 
verkon kytkentätilanne on helpommin hahmotettavissa kuin maantieteellisellä kartalla. 
Tällaista verkon kytkeytymistä kuvaavaa kuvaa kutsutaan verkkokaavioksi. Järjestelmä 
hallitsee verkon topologian keräämällä tiedon verkon kaukokäytettävien laitteiden auki 
tai kiinni tiloista ja käytönvalvoja päivittää käsikäytettävien laitteiden tilatiedot manuaa-
lisesti. Turvallisuuden ja käytettävyyden kannalta verkonkytkentätilanteen hallinta on 
SCADA:n kriittisin toiminto. Kuvaan 2.5 on kuvattu pieni osa Elenia Oy:n verkkokaa-
viosta.  (Lakervi & Partanen, 2009) 
 
Kuva 2.5 Esimerkki verkkokaavio kuvasta SCADA:ssa. Vertaa kuvaan 3.8, jossa sama 
johtolähtö käytöntukijärjestelmän verkkokuvassa. (Elenia Oy, 2016b) 
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Kuvassa 2.5 on erään sähköaseman johtolähtö J05, jota käytetään säteittäisesti, mutta 
johtolähdöllä on myös rengasyhteys toiseen johtolähtöön. Johtolähtö syöttää kymmentä 
muuntamoa, joita kuvaavat pienet harmaat ympyrät. Muuntamoiden yhteydessä on kä-
sikäyttöisiä erottimia, joita kuvaavat ympyrät, tai kaukokäytettäviä erottimia, joita ku-
vaavat vinoneliöt. Vihreä väri tarkoittaa komponentin kiinnitilaa ja punainen aukitilaa. 
Kuvassa 2.5 purkautuva verkko on erotettu toimivasta verkosta keltaisilla katkopaikoil-
la. Kuvassa 2.5 neliö kuvaa katkaisijaa ja violetti viiva kuvaa sähköaseman kiskoa.  
Elenia Oy:n käytönsuunnittelun kannalta SCADA:n tärkein ominaisuus on KJ-verkon 
kytkentätilanteen hallinta. Verkon kytkeytymisestä voidaan nähdä kytkinlaitteiden 
suunnat ja suunnitellulle katkoalueelle jäävät muuntamot. Uuden KJ-verkon dokumen-
tointi SCADA:an on erityisen tärkeää, jotta verkon kytkentätilanteen hallinta pysyy oi-
keana, kun uusi verkko-osa otetaan käyttöön. (Lakervi & Partanen, 2009; Elenia Oy, 
2016b) 
2.3.2 Elenia Oy:n käytönvalvontajärjestelmä 
Elenia Oy käyttää SCADA-järjestelmänään Netcontrol Oy:n Netcon 3000 järjestelmää, 
josta käytössä on Elenia Oy:n kolmas versio. Netcon 3000 on modulaarinen käytönval-
vontajärjestelmä, joka on käytössä melko yleisesti Pohjois-Euroopassa.  (Netcontrol, 
2012) 
Elenia Oy:ssä SCADA:sta voidaan muun muassa havaita verkkokatkaisijoiden ja johto-
lähtöjen jälleenkytkentöjen tilatiedot sekä kaukokäytettävien laitteiden kauko- tai pai-
kalliskäytön tilatiedot. Sähköasemakuvista voidaan tarkastella verkon kuormitusvirta-
mittauksia ja kiskon jännitemittauksia, joiden avulla voidaan suunnitella johtolähtöjen 
tai sähköasemien korvauskytkentöjä. (Elenia Oy, 2016b) 
2.4 Käytöntukijärjestelmä 
Käytöntukijärjestelmä toimii käyttötoiminnan päätöksenteon tukena ja se sisältää paljon 
analyysi- ja päättelytoimintoja, joita voidaan käyttää verkossa tapahtuvien muutosten 
ennustamiseen ja vikatilanteiden hallintaan. Käytöntukijärjestelmä tunnetaan kansainvä-
lisesti lyhenteellä DMS (eng. Distribution Management System), joka on myös Suomes-
sa yleisesti käytössä. DMS:n integraatiosta käytönvalvonta- ja verkkotietojärjestelmän 
(NIS eng. Network information system) kanssa on kolmea eri versioita, jotka on kuvattu 
kuvaan 2.6. (Thomas & McDonald, 2015; Lakervi & Partanen, 2009) 
17 
 
Kuva 2.6 Käytöntukijärjestelmän (DMS) eri integraatio vaihtoehdot käytönvalvonta 
(SCADA) ja verkkotietojärjestelmän (NIS) välillä, perustuu lähteeseen (Verho, 1997) 
Kuvan 2.6 mukaisesti DMS on yhteydessä verkkoyhtiön muihin tietojärjestelmiin, joi-
den tuottamaa tietoa analysoimalla DMS mahdollistaa verkkoyhtiön turvallisen käyttö-
toiminnan ja sähköverkon tilan hallinnan. DMS voi olla integroitu SCADA:n kanssa 
samaan järjestelmään, jolloin tietoliikenne rajapinta muodostuu verkkotietojärjestelmän 
ja SCADA/DMS-järjestelmän välille. ABB Oy:n valmistama DMS600 on toteutettu täl-
lä tavalla (ABB Oy, 2017). Toinen vaihtoehto on, että DMS on toteutettu verkkotieto-
järjestelmän yhteyteen, jolloin tietoliikenne rajapinta on SCADA:n ja NIS/DMS-
järjestelmän välillä. Trimble Oy:n Trimble DMS on toteutettu tällä tavalla (Trimble Oy, 
2017). DMS voidaan toteuttaa myös erillisenä ohjelmistona, jolloin tietoliikennerajapin-
toja on sekä SCADA- että NIS-järjestelmiin. (Thomas & McDonald, 2015; Lakervi & 
Partanen, 2009; Verho, 1997) 
Verkkotietojärjestelmän mastertietokanta kuvataan DMS:ssä verkkokuvana. Verkkotie-
tojen avulla DMS pystyy muodostamaan staattisen verkkomallin, joka sisältää kaikki 
verkon käyttöön tarvittavat tiedot, kuten asiakas-, verkon kytkeytymis- ja komponent-
tien kunnossapitotiedot.  Lisäksi DMS:ään voidaan tuoda SCADA:sta komponenttien ti-
latiedot, mittaustiedot sekä suojareleiden tiedot verkon vikatilanteista. DMS-
järjestelmässä on kattava reaaliaikainen tieto verkon käyttötilanteesta ja sähköteknisestä 
tilasta. DMS:ään voidaan integroida asiakastietojärjestelmän (ATJ) tiedot asiakkaiden 
sähkön kulutuksesta ja liittymispisteistä, jolloin voidaan tarkastella verkon kuormitus-
käyttäytymistä. DMS:n verkkomalli on reaaliaikainen ja se on yleensä kuvattu maantie-
teelliselle karttapohjalle. Lisäksi DMS-järjestelmä on yhteydessä AMR-järjestelmään 
(eng. Automatic Meter Reading), jota hyödynnetään PJ-verkon valvonnassa ja vikatilan-













2.4.1 Käyttöliittymä ja sovellukset 
DMS:n tärkeimpiä ominaisuuksia on verkon topologian kuvaaminen. Verkon topologi-
assa verkon jokaisen johtolähdön kytkeytyminen kuvataan omalla värillään. Eri verkko-
yhtiöt käyttävät DMS-järjestelmässä erilaisia kuvaustapoja. Esimerkiksi Elenia Oy:n 
käyttöliittymässä jännitteetön verkko kuvataan valkoisella värillä ja rengaskytkentä ku-
vataan paksulla viivalla. Värien käyttö helpottaa verkon kytkentätilanteen ja vikojen ha-
vaitsemista. Elenia Oy:n DMS:n verkkokuva on kuvattu kuvaan 2.7. Kuvaa voidaan 
verrata SCADA:n verkkokuvaan 2.5, joka kuvaa samaa johtolähtöä kuin kuva 2.7. 
(Verho, 1997)  
 
Kuva 2.7 Esimerkki käytöntukijärjestelmän verkkokuvasta Elenia Oy:ssä. (Elenia Oy, 
2016b) 
Kuvassa 2.7 on kuvattu punaisella värillä sama johtolähtö kuin kuvassa 2.5. Kuvan 2.7 
Elenia Oy:n käyttöliittymässä katkoviiva tarkoittaa kaapeliverkkoa ja yhtenäinen viiva 
ilmajohtoverkkoa. Muita merkintöjä ovat: pieni kolmio tarkoittaa ilmajohdolla olevaa 
käsikäyttöistä erotinta, pienet neliöt tarkoittavat puistomuuntamoita, joilla voi olla käsi-
käyttöiset erottimet. Iso ympyrä, jonka sisällä on kolmio, kuvaa kaukokäytettävää ero-
tinasemaa. Oikeassa alakulmassa oleva sininen suorakulmio kuvaa sähköasemaa. Ku-
vasta 2.7 nähdään johtolähtöjen topologiaväritykset, johtotyypit, erilaiset muuntamot ja 
kaukokäytettävät erottimet ja näiden sijoittuminen maastoon. DMS:n verkkokuvan tar-
koituksena on välittää mahdollisemman paljon tietoa visualisoinnilla, mutta jokaisella 
komponentilla on lisäksi ominaisuustietoja. 
Käytönsuunnittelun kannalta DMS on tärkein tietojärjestelmä. Käytönsuunnittelun so-
vellukset avustavat kytkentöjen ja uuden verkon käyttöönoton suunnittelussa sekä kyt-
kentöjen määräystenmukaisuuden laskennassa. Kytkentöjen suunnittelua varten 
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DMS:ssä on simulointi- ja suunnittelutila, jotka mahdollistavat erilaisten kytkentätilan-
teiden vertailun ja laskennan. (Verho, 1997) 
DMS:ssä on sovelluksia verkon sähköteknisen tilanhallintaan, jotka laskevat esimerkik-
si verkon tehonjakoa tai mahdollisia vikavirtoja. Eri laskentojen avulla DMS pystyy 
analysoimaan verkon sähköteknistä tilaa ja ilmoittamaan käyttäjälle mahdollisista yli-
kuormitetuista johtolähdöistä tai suojauksen liian hitaasta toiminnasta. Tehonjakolas-
kentaa varten DMS tarvitsee tarkat tiedot verkon kytkentätilasta, asiakkaiden kuormi-
tuksesta sekä verkon kuormitusvirrasta ja lämpötilasta. (Verho, 1997; Lakervi & 
Partanen, 2009) 
2.4.2 Elenia Oy:n käytöntukijärjestelmä 
Elenia Oy käyttää käytöntukijärjestelmänään Trimble DMS-järjestelmää, joka toimii 
osana Elenia Oy:ssä käytössä olevaa Trimble NIS-verkkotietojärjestelmää. Käytöntuki-
järjestelmällä on myös yhteysrajapinta Netcontrolin toimittamaan Netcon 3000 -
SCADA järjestelmään, josta esimerkiksi siirretään Trimble DMS:sään kytkinlaitteiden 
tilatiedot ja vikatilanteessa johtolähdön vikavirta. Rajapinnan kautta voidaan siirtää 
myös tietoja Trimble DMS:stä Netcon 3000 SCADA-järjestelmään. Näiden tietojen 
avulla Trimble DMS ylläpitää verkon reaaliaikaista topologiaa ja tehostaa vianrajaamis-
ta laskemalla mahdollisia vikapaikkoja.  (Trimble Oy, 2017) 
Trimble DMS:n avulla parannetaan sähkönjakelun laatua, helpotetaan päivittäistä käyt-
tötoimintaa ja toteutetaan sähköverkon reaaliaikaista valvontaa. Trimble DMS antaa 
työkalut keskeytysraportointiin ja keskeytystilastointiin. Trimble DMS:llä voidaan 
myös valvoa PJ-verkon tilaa AMR-mittareiden avulla. (Trimble Oy, 2017) 
2.5 Verkkotietojärjestelmä 
Verkkotietojärjestelmä (VTJ) on verkko-omaisuuden hallintaan tarkoitettu tietojärjes-
telmä. Se säilyttää, analysoi ja tulostaa verkkoon ja sen komponentteihin liittyvää tietoa. 
Järjestelmän tärkeimpinä tehtävinä on verkkotietojen ylläpito, laskenta, suunnittelu, ti-
lastointi, raportointi sekä verkkokarttojen piirto. Verkkotietojärjestelmään on kuvattu 
verkon komponenttien kytkeytyminen sekä yksityiskohtaiset tiedot, mitkä on liitetty 
karttapohjalle verkon maantieteelliseksi karttakuvaksi. Järjestelmästä käytetään kan-
sainvälisesti lyhennettä NIS, joka on myös Suomessa yleisesti käytössä. (Thomas & 
McDonald, 2015; Lakervi & Partanen, 2009) 
Verkkotietojärjestelmä mahdollistaa käyttöliittymän erilaisille suunnittelu- ja rakenta-
missovelluksille, uuden verkon dokumentoinnille sekä verkostolaskentaohjelmille. 
Verkkotietojärjestelmän avulla voidaan tuottaa kaavioita verkkotiedoista ja toteuttaa ra-
portointia. Kaikki komponentin ominaisuustiedot kuten ikä-, sijainti- ja kunnossapito-
tiedot ovat verkkotietojärjestelmässä. Näiden tietojen avulla on mahdollista laskea 
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verkko-omaisuuden nykykäyttöarvo ja jälleenhankintakustannukset sekä määritellä 
kunnonhallinta- ja investointitoimenpiteitä. Koska nämä tiedot ovat tärkeitä verkkoyhti-
ön tuloksen laskennassa, verkon oikea dokumentointi verkkotietojärjestelmään on tär-
keää. Verkkotietojärjestelmässä voidaan tarkastella purkautuvia, käytössä olevia sekä 
käyttöönotettavia verkko-osia. (Trimble Oy, 2016; Lakervi & Partanen, 2009) 
Elenia Oy:ssä verkkotietojärjestelmänä käytetään Trimble Oy:n Trimble NIS -ohjelmaa. 
Ohjelma sisältää sovellukset verkostolaskentaan, verkon suunnitteluun ja rakentami-
seen, omaisuudenhallintaan, verkostoinvestointien hallintaan ja kunnossapitoon. 
(Trimble Oy, 2016) 
2.6 Asiakastietojärjestelmä 
Asiakastietojärjestelmä (ATJ) on asiakkaiden tietojen hallintaan kehitetty tietojärjestel-
mä, jota kansainvälisesti kutsutaan nimellä CIS (eng. Customer Information System). 
Asiakkuuksien ja asiakassuhteiden hallinnasta käytettään lyhennettä CRM (eng. Custo-
mer Relationship Managment). ATJ:n tehtävänä on toimia tiedonvälityskanavana asiak-
kaan ja verkkoyhtiön välillä. Sen tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu, laskutus, sopi-
musasiat ja markkinointi. Näitä tehtäviä varten asiakastietojärjestelmään on koottu 
kaikki verkkoyhtiön asiakastiedot, kuten esimerkiksi liittymätiedot, asiakastyyppi ja 
asiakaskategoria. ATJ toimii tietolähteenä NIS:lle ja DMS:lle. (Thomas & McDonald, 
2015; Lakervi & Partanen, 2009) 
Asiakastiedot ja liittymätietojen yhdistelmää kutsutaan käyttöpaikaksi, jonka kytkeyty-
minen verkkoon kuvataan NIS-järjestelmässä. Asiakkaiden energiankulutustietojen ja 
liittymätietojen yhdistäminen mahdollistavat DMS:n tarkan kuormituslaskennan ja ver-
kon sähköteknisen tilan laskennan. Asiakastietojärjestelmän avulla verkkoyhtiöt voivat 
toteuttaa parempia palveluja asiakkailleen, kuten tiedottaa asiakkaitaan sähkönjakelu-
keskeytyksistä. Vaikka verkkoyhtiöt ovat monopoliyhtiöitä, on asiakastyytyväisyyden 
merkitys kasvanut ja uusia sovelluksia asiakaspalveluun ja asiakastietojen hyödyntämi-
seen kehitetään. (Lee, et al., 2013; Thomas & McDonald, 2015)   
Elenia Oy:n asiakastietojärjestelmänä toimii Empower Oy:n kehittämä sähköverkkoyh-
tiöille suunniteltu EnerimCIS -järjestelmä. EnerimCIS:n käyttöliittymä on selainpohjai-
nen ja se on yhteydessä muihin Elenia Oy:n tietojärjestelmiin. EnerimCIS:llä tehdään 
Elenian Oy:n sähkönjakelukeskeytysten asiakasilmoitukset. (Empower Oy, 2017) 
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3 KYTKENTÄSUUNNITTELUN PERIAATTEET 
Kytkentäsuunnittelun tavoitteena on suunniteltujen kytkentöjen asiakashaitan minimoi-
minen verkon toimitusvarmuutta ja turvallisuutta vaarantamatta ja samalla huolehtia 
töiden aikatauluttamisesta. Keskeytystyössä huomioidaan ensisijaisesti, ettei keskeytyk-
sen aika tai kesto aiheuta turhaa haittaa asiakkaalle. Asiakkaan kokemaan haittaan vai-
kuttaa asiakkaiden määrä, asiakastyyppi ja keskeytysaika. Keskeytystöistä seurataan 
keskeytyksen KAH-arvoa, joka määrittelee rahallisesti keskeytyksen aiheuttaman haitan 
asiakkaalle. Kytkentöjen suunnittelulla on suuri vaikutus verkkoyhtiön KAH-arvoon, 
sillä suunniteltuja keskeytyksiä voi olla lähes puolet kaikista verkkoyhtiön pitkistä kes-
keytyksistä. (Energiateollisuus, 2014) 
Kytkentäsuunnitelma koostuu kytkentäohjelmasta ja kytkennän yleisistä tiedoista. Kyt-
kentäsuunnitelma tehdään ennen varsinaista työtä, jotta työryhmällä on riittävä aika tu-
tustua kytkentäohjelmaan ja asiakastiedotus on mahdollista. Verkkoyhtiö voi toteuttaa 
asiakastiedotuksen esimerkiksi postikortilla, tekstiviestillä, sähköpostilla, internetsivuil-
laan tai lehti-ilmoituksella (Elenia Oy, 2017a; Verho, 1997).  Raportointia varten kyt-
kentätilaukseen kirjataan kaikki tiedot, joita verkkoyhtiö tarvitsee keskeytystilastointia 
varten (Energiateollisuus, 2014). Töiden aikataulutus ja toteutusjärjestyksen suunnitte-
leminen on käytönsuunnittelijan tärkeimpiä tehtäviä, jotta verkon toiminta on taloudel-
lista ja turvallista. (Energiateollisuus, 2015; Lakervi & Partanen, 2009) 
Käytönsuunnittelija suunnittelee tarvittavat verkon kytkentätoimenpiteet, joista kytken-
täohjelma muodostuu.  Kytkentäsuunnittelun tuloksena syntyy kytkentäohjelma, joka on 
kirjallinen yksityiskohtainen dokumentti kytkennöistä ja niihin liittyvistä turvallisuus-
toimenpiteistä. SFS 6002 (2015) mukaan suurjännitelaitteistojen kytkentäohjelman tar-
kistaa tarvittaessa kytkentäohjelman laatijan lisäksi toinen asiantunteva henkilö. Kyt-
kentäohjelmaan kirjataan työssä tarvittavien komponenttien ohjausjärjestys, päätyömaa-
doitusten paikat sekä ohjattavat komponentit. Työalueen erotuskytkentöjen ja työmaa-
doitusten jälkeen kytkentäohjelmaan kirjataan työnkuvaus. Verkkoyhtiön käyttökes-
kushenkilökunta toimii kytkennän johtajana. Työn jälkeen keskeytysalue palautetaan 
jännitteiseksi kytkentäohjelman mukaisesti. (SFS 6002, 2015; Energiateollisuus, 2015; 
Energiateollisuus, 2014) 
3.1 Kytkentäsuunnitelman toteutettavuus 
Työn toteutettavuudella tarkoitetaan kaikkien työn tekemiseen vaikuttavia asioita. To-
teutettavuutta arvioitaessa huomioidaan työn asiakkaille aiheuttama haitta, verkon kyt-
kentätilanne, verkon suojauslaskenta, muut verkossa tehtävät työt ja niiden aikataulutus 
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sekä työn kesto. Keskeytyksen aikana verkon toiminnan ja keskeytystyön toteuttamisen 
pitää olla turvallista. Käytönsuunnittelijan kytkentäohjelman muodostamisessa huomioi-
tavat asiat on kuvattu kuvaan 3.1. (Verho, 1997; Sihvonen, 2015) 
 
Kuva 3.1 Kytkentäsuunnittelussa huomioitavat asiat, joiden rajoissa keskeytyksen aihe-
uttamat asiakasvaikutukset pyritään minimoimaan. 
Kytkentäsuunnitteluun vaikuttavia asioita ovat:  
(1) Keskeytysalueen suuruus, joka määräytyy erottimien ja työn sijainnin sekä pie-
nimmän mahdollisen asiakashaitan mukaan,  
(2) Kytkennässä käytettävien erottimien valinta ja kytkentäjärjestys erottimien toi-
minnan tai kunnon mukaan,  
(3) Verkon rengasyhteyksien käyttö ja sen aiheuttamat vaatimukset,  
(4) Töiden aikataulutus ja muiden samanaikaisten töiden huomiointi,  
(5) Verkon suunnitteluhetken ja kytkennän toteutushetken kytkentätilanne sekä kyt-
kennän jälkeinen kytkentätilanne ja  
(6) Verkostolaskenta, eli toteuttaako verkko kytkennän aikana suojausvaatimukset. 
Nämä vaikuttavat kytkentätöiden toteutettavuuteen. (Verho, 1997; Sihvonen, 
2015; Elenia Oy, 2016b)  
3.1.1 Keskeytysalueen muodostaminen 
Erottimien valintaa ohjaa työn maantieteellinen sijainti ja mahdollisimman pienen kes-
keytysalueen muodostaminen. Käytönsuunnittelijan tehtävänä on määritellä kytkennäs-
sä käytettävät erottimet ja niiden ohjausjärjestys siten, että keskeytysalueelle jää mah-
dollisimman vähän asiakkaita. Työhön valitaan työaluetta lähimmät mahdolliset erotti-
met. Muita huomioitavia asioita ovat erottimen katkaisukyky ja tyyppi eli onko erotin 
kauko- vai käsikäytettävä. Jos mahdollista, keskeytyksen aiheuttava kytkentä pyritään 
suorittamaan kaukokäytettävällä erottimella, koska virrankatkaisu on automatiikan an-
siosta turvallisempaa. Manuaalierottimia käytettäessä varmistetaan, että erottimen vir-
rankatkaisukyky on riittävä. (Lakervi & Partanen, 2009; Salmi, 2017; Verho, 1997)  
Kytkentäsuunnittelussa varmistetaan komponenttien toimintakunto, mikä voidaan tar-











neet erottimet tulee korjata mahdollisimman nopeasti (Salmi, 2017). Keskeytys aloite-
taan työkohdetta lähimpänä olevalta erottimelta, jotta työryhmä pystyy aloittamaan 
suunnitellun työn mahdollisimman nopeasti. (Sihvonen, 2015)  
3.1.2 Rengasyhteyden muodostaminen 
Verkon rengasyhteyksiä käytetään pienentämään keskeytysaluetta.  Yleinen perusperi-
aate verkkotopologialle on, että jokaisella johtolähdöllä on yksi varasyöttö samalta säh-
köasemalta, jolloin johtolähtöjen rengaskäytössä ei ole päämuuntajan tai verkon maa-
doitustavan suhteen ongelmia. Tyypillisesti johtolähdöillä on yhteyksiä myös toisiin 
sähköasemiin. Tällöin rengaskäytössä täytyy varmistaa päämuuntajien rinnankytkettä-
vyys. Rinnankytkettävyyden ehtoina pidetään, että  
(1) muuntajien muuntosuhteet ovat samat,  
(2) muuntajien kytkentäryhmät ovat samat,  
(3) oikosulkuimpedanssit ovat hyväksyttävissä määrin yhtä suuret ja  
(4) mitoitustehojen suhde on enintään 1:3. (Elovaara & Haarla, 2011b; Zhu, et al., 
2013) 
Verkon eri maadoitustavat huomioidaan, kun kaksi päämuuntajaa kytketään rinnan. Jos 
rinnankytkettävien verkkojen maadoitustavat ovat eri eli toinen verkko on sammutettu 
ja toinen on maasta erotettu, sammutetun verkon sammutuskuristin kytketään käsikäy-
tölle rengaskäytön ajaksi. Maadoitustapojen huomioiminen kirjataan kytkentäohjelman 
huomioriville. Lisäksi kun sammutettuun verkkoon lisätään verkkoa, täytyy varmistua, 
että sammutuskelassa on riittävästi säätövaraa lisäverkon kompensoimiseksi, jotta maa-
sulkusuojaus toimii oikein. Käytännössä verkko suunnitellaan siten että maasulku suo-
jaus toimii kytkentämuutoksissa. (Sihvonen, 2015; Lakervi & Partanen, 2009) 
Johtolähtöjen kytkeminen renkaaseen aiheuttaa johtolähtöjen välille tasoitusvirran 
(Yang, et al., 2008). Tasoitusvirran arvo kasvaa, jos johtolähtöjä syöttävät eri päämuun-
tajat, tai jos johtolähtöjen tai päämuuntajien kuormat ovat erisuuret. Tasoitusvirta voi 
olla arvoltaan niin suuri, että verkon suojaus toimii (Xiang, et al., 2016). Tasoitusvirran 
vuoksi rengasyhteys on suositeltavaa kytkeä tai aukaista kaukokäytettävällä erottimella. 
Tasoitusvirrat aiheuttavat ongelmia erityisesti kaapeloiduissa taajamaverkoissa. Tällöin 
sähköasemien välimatkat ovat lyhyitä, jolloin asemien välinen impedanssi on pieni, mi-
kä suurentaa tasoitusvirtaa. Tasoitusvirtaa voidaan pienentää muodostamalla apuyhteys 
päämuuntajien välille. Apuyhteyden muodostamisperiaate on kuvattu kuvassa 3.2. 
(Verho, 1997; Lakervi & Partanen, 2009) 
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Kuva 3.2 Yksinkertaistettu esitys rengasverkon apuyhteydestä. Kaksi päämuuntajaa on 
rinnankytkettäviä erottimen E1 avulla, lisäksi muuntajilla on katkaisijalla suljettava 
apuyhteys lähdön 2A ja 2B välillä, joka voidaan sulkea katkaisijalla 2AQ. Perustuu läh-
teeseen (Virtanen, et al., 2017). 
Kuvassa 3.2 on yksinkertaistettu esitys rinnan kytkettävistä päämuuntajista. Muuntajien 
kuormat ovat erisuuret, joten niiden välillä on tasoitusvirta, jonka sulkeminen erottimel-
la E1 voi olla haasteellista. Renkaan kytkemiseen hyödynnetään apuyhteyttä, joka voi-
daan sulkea katkaisijalla 2AQ0. Kun halutaan kytkeä rengasyhteys lähtöä 1A pitkin, en-
sin suljetaan katkaisija 2AQ0. Koska lähtö 2A on määritelty apuyhteydeksi jo suunnitte-
luvaiheessa, se kestää tasoitusvirran. Katkaisijan sulkemisen jälkeen voidaan sulkea ero-
tin E1 ja muodostaa loput halutut kytkennät. Renkaan aukaiseminen toteutetaan apuyh-
teyden avulla, mutta käänteisessä järjestyksessä siten, että apuyhteys avataan viimeise-
nä. (Verho, 1997; Virtanen, et al., 2017) 
Verkkoyhtiöiden rajalla voi olla mahdollista muodostaa rengasyhteys viereisen verkko-
yhtiön verkkoon, mitä kutsutaan varasyötöksi. Varasyötön muodostamisessa pätevät 
samat muuntajien rinnankytkemissäännöt kuin oman verkon muuntajien rinnankytkemi-
sessä. Elenia Oy:n verkon kaikki varasyöttö pisteet on kuvattu DMS:ään ja niihin on 
tyypillisesti kirjattu: ovatko verkot rinnankytkettävissä ja vieraan verkon maadoitustapa 
sekä verkkoyhtiön yhteyshenkilön yhteystiedot. Jos verkot eivät ole rinnankytkettävissä, 
varasyöttö voidaan kytkeä lyhyen kytkentäkatkon avulla. Varasyötön käytöstä ja tehon 
tarpeesta sovitaan vieraan verkon yhteyshenkilön kanssa ja sovitut tiedot kirjataan kyt-
kentäohjelmaan. Vaikka varayhteyden käytöstä syntyy kuluja, ne ovat tyypillisesti pie-
nempiä kuin ilman varayhteyttä tehtävästä keskeytyksestä aiheutuvat KAH-
kustannukset (Lakervi & Partanen, 2009). (Sihvonen, 2015) 
3.1.3 Asiakastarkastelut ja töiden aikataulutus 
Töiden aikataulutus ja työn kestoaika on huomioitava kytkentäsuunnittelussa. Suunni-
tellut asiakaskeskeytykset saavat kestää Elenia Oy:n jakeluverkossa enintään 3 tuntia. 
Keskeytystyön suoritusaikaa arvioidessa on huomioitava asiakastyyppi, esimerkiksi yk-
sityisasiakkaille keskeytys pyritään suorittamaan toimistotyöaikaan ja yritysasiakkaiden 
keskeytys pyritään suorittamaan toimistotyöajan ulkopuolella. (Elenia Oy, 2017b; 
Salmi, 2017; Sihvonen, 2015) 




800 A 400 A 
2AQ0 2BQ0 
1BQ0 1AQ0 Erotin E1 
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Osalle asiakkaista sähkönjakelun keskeytys voi aiheuttaa merkittävää haittaa esimerkik-
si tehtaan tuotannon pysähdyksenä. Tällaisille asiakkaille ei aiheuteta suunniteltuja kes-
keytyksiä paitsi, jos muuta keinoa työn toteuttamiseksi ei ole. Käytönsuunnittelija päät-
tää kokemuksen ja yhteisten periaatteiden perusteella, täytyykö pienempien yrityksen 
kanssa sopia keskeytysajankohta. Asiakkaita, joille keskeytykset ilmoitetaan puhelimit-
se, ovat tyypillisesti vedenpumppaamot, kunnan palvelut tai muut pienet yritykset. 
(Salmi, 2017) 
Verkon työt suoritetaan mahdollisimman nopeasti, jotta asiakkaiden kokema haitta jää 
mahdollisimman pieneksi (Sähkömarkkinalaki 588, 2013). Elenia Oy:ssä on kerätty ti-
lastoa töiden keskimääräisistä kestoista vuosilta 2012 – 2016, mistä on koottu taulukko 
3.1. Näitä suositusaikoja pyritään käyttämään, kun tarkastetaan työn toteutettavuutta. 
Taulukko 3.1 Elenia Oy:n verkossa tehtyjen töiden keskimääräiset suoritusajat vuosilta 
2012 – 2016 ja niihin suositellut tavoiteajat 
Työ Keskiarvo (h) Tavoiteaikaehdotus (h) 
Erotinhuolto 1,09 1,0  
Kaapelin käyttöönotto 1,83 2,0  
Linjan päättely 1,75 2,0  
Muuntajan vaihto 1,50 1,5  
Muuntamon käyttöönotto 1,80 2,0  
Orsityöt 1,70 2,0  
Purkutyöt 1,54 2,0  
Pylvään vaihto/lisäys 1,49 1,5  
Ylijännitesuojien asennus/poisto 1,04 1,0  
 
Elenia Oy:ssä työn kestoaika ilmoitetaan asiakkaille puolen tunnin tarkkuudella eikä työ 
saa kestää pidempään kuin on ilmoitettu. Taulukosta 3.1 nähdään, että kaikkien ylei-
simpien töiden keskimääräinen kesto on alle kolme tuntia eli alle suurimman sallitun 
kestoajan. 
3.1.4 Verkon kytkentätilanteen hallinta 
Verkon kytkentätilanne vaikuttaa kytkentätöiden toteutettavuuteen. Kytkentäsuunnitteli-
jan tulee huomata, jos verkon kytkentätilanne ei ole normaali. Elenia Oy:n järjestelmistä 
verkon epänormaalitila voidaan huomata verkon erottimien normaalitilakirjauksista 
SCADA- tai DMS-järjestelmistä. Jos erotin on epänormaalitilassa, kytkentätilanne ei 
ole normaali. Verkon kytkentätilanne voi muuttua kytkennän suunnittelun ja toteutuk-
sen välissä, esimerkiksi käyttöönottotöiden takia. (Sihvonen, 2015)  
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Töiden suunnittelussa huomioidaan muiden saman päivän töiden alkamisajankohta, jot-
ta käyttökeskus ei ruuhkaudu. Jos tehdään useampia töitä samalla johtolähdöllä samaan 
aikaan, käyttövarmuus ja turvallisuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Turvallinen ratkaisu 
on siirtää toista työtä eri ajankohtaan. (Sihvonen, 2015; Verho, 1997)  
Sähköasemien korvauskytkennät huomioidaan kytkentätöiden suunnittelussa. Korvaus-
tilanne voi johtua esimerkiksi päämuuntajan huollosta. Korvaustilanteessa sähköaseman 
kiskoa tai johtolähtöjä syötetään toisilta keskijännitelähdöiltä, jolloin sähköasemaa syöt-
tävillä lähdöillä ei saa tehdä keskeytystöitä. Sähköasemakorvaustilanteet voidaan havai-
ta SCADA:n ja DMS:n epänormaaleina kytkentätiloin. Lisäksi käytönvalvomo on aika-
tauluttanut sähköasematyöt sähköiseen kalenteriin. (Sihvonen, 2015) 
Toimitusvarmuus vaarantuu, jos johtolähdölle ei jää yhtäkään rengasyhteyttä tai suuret 
kuormitus-alueet jäävät ilman rengasyhteyttä. Myös kytkentöjen vaikutus verkon toimi-
tusvarmuuteen pitää huomioida. (Virtanen, et al., 2017) 
3.1.5 Laskenta kytkentämuutoksissa 
Verkon pitää toteuttaa suojausasettelut kaikissa tilanteissa. Kytkentäsuunnittelussa tar-
kastetaan verkon toiminta suorittamalla oikosulku- ja tehonjakolaskenta aina kun johto-
lähdölle kytketään lisää kuormitusta. (Elovaara & Haarla, 2011a; Lakervi & Partanen, 
2009)  
Tehonjakolaskennassa lasketaan verkon kuormitus huippukuormatilanteessa. Asiakkai-
den kuormina käytetään joko mitattua huipputehoa tai arvioitua huipputehoa. Lasken-
nalla selvitetään johtojen kuormitusaste, energiahäviöt ja johtojen jännitteenalenema. 
Kuormitusasteesta saadaan selville johtolähdön suurin kuormitusvirta ja johto-osat, jois-
sa kuormitettavuus ylittää sallitut rajat. Tehonjakolaskennan tulosten avulla käyttäjä voi 
tarkastaa erottimien kuormankatkaisukyvyn riittävyyden kuormitusvirralle. Elenian si-
säisten ohjeiden mukaan suurimman kuormitusvirran arvon pitää olla puolet pienempi 
kuin ylivirtasuojan ensimmäisen portaan asetteluarvo, jotta johtolähdön kytkemisen ai-
heuttama kytkentävirtasysäys ei aiheuta suojan toimintaa. (Elovaara & Haarla, 2011a) 
Jännitteen alenemasta voidaan päätellä jokaisen jakelumuuntajan ensiöjännite  
(Elovaara & Haarla, 2011a). Kytkentämuutoksissa jännitteen tulee pysyä standardin 
SFS 50160 mukaisissa rajoissa. Elenian sisäisten ohjeiden mukaan kytkentäohjelmaan 
kirjataan huomautus ”nosta jännitettä”, jos verkon pienin jännite on kytkentämuutokses-
sa alle 20 kV. Ohjeiden mukaan kytkentää muutetaan, jos laskennan pienin jännite on 
alle 19,6 kV.  
Oikosulkulaskennassa lasketaan verkon kolme- ja kaksivaiheisten oikosulkujen arvot. 
Kuormituslaskentaan verrattuna laskenta on yksinkertaisempaa, koska kuormitusvirran 
arvo oletetaan nollaksi. Oikosulkuvian arvot lasketaan lähtöjännitteen, syöttävän verkon 
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impedanssin ja mahdollisen vikaimpedanssin avulla. Kytkentämuutoksissa verkon 
komponenttien oikosulkukestoisuus tarkastetaan ja verkon pienintä mahdollista oi-
kosulkuvirran arvoa verrataan johtolähdön suojausasetteluun. Pienin mahdollinen oi-
kosulkuvirta syntyy kaksivaiheisessa oikosulussa (Lakervi & Partanen, 2009). Elenian 
sisäisten ohjeiden mukaan tilapäisessä kytkennässä pienin hyväksyttävä oikosulkuvirran 
laskenta-arvo on 1,3-kertainen suhteessa suojareleen ylivirtasuojan ensimmäisen por-
taan asetteluarvoon (Elenia Oy, 2016b). (Elovaara & Haarla, 2011a)  
3.1.6 Sähköasematyöt 
Sähköasemakorvauskytkennät ovat haastavia kytkentätöitä, jotka voivat erota toisistaan 
merkittävästi. Sähköasemilla on erilaisia kiskorakenteita, eri määriä päämuuntajia ja 
riippuen sähköasemasta jännitteensäätäjä voi olla joko käsi- tai automaattisäätöinen. 
Myös sähköaseman maadoitustapa, releiden asettelut ja toiminnallisuudet vaikuttavat 
korvauskytkentään. Tässä työssä käsitellään sähköasematöitä yleisellä tasolla yhden 
päämuuntajan tilanteessa eikä kojeiston rakenteeseen oteta kantaa. (Lakervi & Holmes, 
1989) 
Sähköasemakorvauksissa joudutaan korvaamaan sähköaseman päämuuntajan kuormat 
käyttäen muita sähköasemia. Riippuen korvauskytkennän syystä sähköaseman kisko on 
tai ei ole käytössä korvauskytkentään. Sähköasemakorvauskytkennöissä huomioidaan 
korvaavan verkon sammutuskelan riittävyys korvatavan verkon maasulkuvirtojen kom-
pensoimiseksi. Verkko voidaan kompensoida keskitetysti sähköasemalla tai hajautetusti 
johtolähdöillä. Keskitetyssä järjestelmässä käytetään sähköasemalla säädettävää sam-
mutuskelaa, jonka tarkoituksena on kompensoida koko päämuuntajan syöttämän verkon 
maasulkuvirta. Hajautetun kompensoinnin tarkoituksena on kompensoida johtolähtö-
kohtaisesti pitkien kaapelien muodostama maasulkuvirta. Hajautettu kompensointi voi 
muodostua ongelmaksi, jos tällaista verkko-osuutta syötetään sähköasemalta, joka on 
maasta erotettu. Jos verkko on kompensoitu keskitetysti, sähköasemakorvauksessa 
huomioidaan, onko korvattavan päämuuntajan sammutuskela asennettu päämuuntajan 
tähtipisteeseen vai sähköaseman kiskoon maadoitusmuuntajan kautta. Korvauskytken-
nässä sammutuskelan säädön tulee riittää korvattavan verkon maasulkuvirran kompen-
sointiin. Keskimäärin avojohtoverkko tuottaa maasulkuvirtaa 0,067 A/km. Kaapeliverk-
ko tuottaa maasulkuvirtaa kaapelityypistä riippuen 2,7 – 4 A/km. (Lakervi & Holmes, 
1989; Lakervi & Partanen, 2009; Pesonen, 2015) 
3.1.7 Muut huomioitavat asia 
Joissakin keskeytystilanteissa sähkönjakelu voidaan korvata kytkemällä muuntopiiriin 
tai johtolähtöön varavoimakone. Asiakaskeskeytyksen vaatinut työ voidaan tällöin suo-
rittaa ilman asiakaskeskeytystä. Varavoimakoneen käyttö riippuu verkkoyhtiön verkko-
tyypistä ja saatavilla olevien varavoimageneraattoreiden määrästä. Esimerkiksi Tampe-
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reen Sähköverkko Oy käyttää varavoimakoneita yleisesti kaupunkialueella kaapelinkor-
jaustöissä tai muissa suunnitelluissa kaupunkialueen töissä (Virtanen, et al., 2017). Ele-
nia Oy:n sisäisten ohjeiden mukaan varavoimaa käytetään urakoitsijan ehdotuksesta tai 
poikkeustilanteessa esimerkiksi, jos keskeytyksestä syntyy merkittävä pitkäkestoinen 
asiakasvaikutus. Tyypillisesti varavoimalla syötetään kriittistä asiakasta, joka sijaitsee 
keskeytysalueella. (Sihvonen, 2015) 
Jännitetyökatkopaikan rakentamisella voidaan pienentää keskeytysaluetta, työn aiheut-
tamaa haittaa asiakkaille ja työn KAH-kustannusta. Jännitetyökatkopaikka voidaan ra-
kentaa paikkaan, joka rajaa paljon asiakkaita pois keskeytysalueelta, on hyvien kulkuyh-
teyksien päässä ja se on hyödyllinen myös tulevaisuudessa. Jännitetyökatkopaikan ta-
kaisten kuormitusten tulee olla helposti erotettavissa verkosta tai verkon jakorajan tulee 
olla helposti siirrettävissä katkopaikan viereen. Kuitenkin katkopaikka investoinnit teh-
dään harkiten. (Sihvonen, 2015) 
3.2 Keskeytystyöt 
Keskeytystöiden turvallisuusohjeet on koottu sähkötyöturvallisuusstandardiin SFS 6002 
(2015). Lisäksi sähkötyöturvallisuuslaki (2016) määrittelee valvontavastuut, työnteki-
jöiden pätevyysvaatimukset sekä valvontaviranomaisen (Tukes). Standardi SFS 6002 
(2015) määrittelee viisi turvallisuussääntöä jännitteettömän keskeytysalueen muodos-
tamiseen ja siellä työskentelyyn:  
(1) täydellinen erottaminen,  
(2) jännitteen kytkemisen estäminen,  
(3) jännitteettömyyden toteaminen,  
(4) maadoittaminen ja 
(5) suojaaminen lähellä olevilta jännitteisiltä osilta.  
Näiden sääntöjen mukaiset kytkentä- ja turvallisuustoimenpiteet kirjataan kytkentäoh-
jelmaan. Alueen suojaaminen jännitteisiltä osilta on yleensä työryhmän vastuulla eikä 
sitä kirjata kytkentäohjelmaan.  (SFS 6002, 2015) 
Kytkentää toteutettaessa varmistutaan erottimien kaikkivaiheisesta avautumisesta tai 
sulkeutumisesta. Kytkijä voi varmistaa erottimen erotusvälin paikallisesti tai käytönval-
voja voi tarkastaa asian SCADA:sta, jos järjestelmät mahdollistavat tarkastamisen luo-
tettavasti. Kytkentäsuunnitelmaan kirjataan toiminnon suorittaja, joka on maastossa työ-
ryhmän sähkötyöturvallisuuden valvoja ja kaukokäytettävillä erottimilla käyttökeskus. 
(Energiateollisuus, 2015) 
Keskeytysalue erotetaan verkosta kaikista syöttösuunnista. Erityistä huolellisuutta käy-
tetään tilanteissa, joissa takasyötön, eli tuotantolaitoksen tai pientuotannon, kytkeytymi-
nen keskeytysalueelle on mahdollista. Energiantuotannon ja muiden mahdollisten ta-
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kasyöttökohteiden erottaminen varmistetaan samalla tavalla kuin muidenkin syöttösuun-
tien. Keskeytysalue erotetaan käyttämällä näkyvää ilmaväliä tai muuta riittävää eristys-
tä. Keskeytysalueen rajaamiseen käytettäviä laitteita ovat erottimet, erotuskytkimet, su-
lakkeiden poisto, jännitetyöerotuskohdat, erottavat katkaisijat tai vikavirtasuojat. Pelkän 
katkaisijan erotusväli ei ole riittävä keskeytysalueen erottamiseen verkosta. (SFS 6002, 
2015) 
Keskeytysalueen rajaamisen jälkeen jännitteen uudelleen kytkeytyminen estetään. Kyt-
kinlaitteet lukitaan auki tilaan siten, että sulkeminen on mahdollista vain avaimen tai 
työkalun avulla. Lisäksi kytkinlaiteeseen liitetään kieltokilpi, joka kieltää jännitteen 
kytkemisen. Standardin SFS 6002 (2015) mukaan, kun kytkentöjä tehdään kaukokäytet-
tävillä laitteilla, fyysistä lukitsemista ei tarvita, jos käytössä on luotettava kauko-
ohjauksen estomenetelmä. Elenia Oy:n toimintaohjeiden mukaan pelkkä kaukokäytön 
estäminen ei ole riittävä. Keskeytysaluetta rajaavat kaukokäytettävät laitteet ohjataan 
paikallistilaan ja niiden ohjaus lukitaan ja kytketään kieltokilpi, kuten käsikäyttöisillä 
erottimilla. Näitä asioita kutsutaan turvallisuustoimenpiteiksi. Turvallisuustoimenpiteet 
kirjataan kytkentäohjelmaan ohjaustoimenpiteen huomioriville. Elenia Oy:ssä käytettä-
vät turvallisuustoimenpiteet on koottu liitteeseen C. (SFS 6002, 2015)  
Keskeytysalueen jännitteettömyys tarkastetaan kaikista vaiheista ennen päätyömaadoi-
tusten kytkemistä. Jännitteettömyyden tarkastaminen kirjataan kytkentäohjelmaan. Aina 
kun mahdollista keskeytysalue maadoitetaan kiinteillä maadoituserottimilla, mutta maa-
doitus voidaan tehdä myös siirrettävillä maadoitusvälineillä. Maadoittaminen tehdään 
kaikista syöttösuunnista ja maadoituserottimet ja maadoituspaikat kirjataan kytkentäoh-
jelmaan. Päätyömaadoitusten vaatiminen on verkkoyhtiön vastuulla. Työryhmä lisää 
tarvittaessa lisätyömaadoituksia. (SFS 6002, 2015) 
Siirrettävien maadoitusvälineiden poikkipinta-alan laskemiseen tarvitaan viankestoaika 
sekä suurimman vikavirran suuruus kyseisessä paikassa. Suurin vikavirta syntyy kolmi-
vaiheisesta oikosulusta (Lakervi & Partanen, 2009). Alle viisi sekuntia kestävien vika-








 ,          (3.1) 
Jossa A on johtimen poikkipinta-ala, I on johtimen vikavirran tehollisarvo, tf on vikavir-
ran kestoaika, K on virrallisen osan materiaalista riippuva vakio, β on virrallisen osan 
resistanssin lämpötilakertoimen käänteisarvo lämpötilassa 0 °C, Θi on alkulämpötila, 
(suomessa käytetään arvoa 20 °C) ja Θf on loppulämpötila (suomessa käytetään 300 
°C). Maadoitusmateriaalina käytetään kuparia, alumiinia tai terästä, joiden materiaali-
kohtaiset vakiot on kerätty taulukkoon 3.2. (SFS 6001, 2009) 
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Taulukko 3.2 Maadoitusmateriaalien materiaalivakiot (SFS 6001, 2009) 
Materiaali β (°C) K (𝑨 ∗ √𝒔/𝒎𝒎𝟐) 
Kupari 234,5 226 
Alumiini 225 148 
Teräs 202 78 
 
Maadoituksissa tyypillisesti käytetään kuparia. Taulukon 3.2 arvojen ja suomessa käy-







 .          (3.2) 
Verkkokytkennöissä maksimivirta saadaan DMS-järjestelmän laskemasta oikosulkuvir-
rasta. Viankestoaika saadaan suojauksen toiminta-ajasta. Standardin SFS 61230 (2008) 
mukaan suurjännitelaitteistossa tyypillisesti käytettäviä maadoitusjohtimien poikkipinta-

















(SFS 61230, 2008)  
Työn jälkeen työkohteen jännitteen palautus toteutetaan samalla tavoin kuin jännitteen 
erotuskytkennät, mutta käännetyssä järjestyksessä. Myös jännitteen palauttamiseen tar-
vittavat toimenpiteet kirjataan kytkentäohjelmaan ja kytkemistoimenpiteet toteutetaan 
kytkentäohjelman mukaisesti kytkennänjohtajan valvonnassa. Elenian sisäisten ohjeiden 
mukaan erotus- ja palautuskytkennät suunnitellaan samaan kytkentäohjelmaan. Palau-
tuskytkennöillä verkko voidaan palauttaa samaan kytkentätilanteeseen tai kytkentätilan-
netta voidaan muuttaa. (SFS 6002, 2015; Energiateollisuus, 2015)  
3.3 Jännitetyöt 
Jännitetyö (JT) määritellään standardissa SFS 6002 (2015): ”Jännitetyön tekemisen ai-
kana työntekijät ovat kosketuksessa paljaiden jännitteisten osien kanssa tai ulottuvat 
jännitetyöalueelle joko kehonsa osilla tai käsittelemillään työkaluilla, varusteilla tai 
laitteilla.” Jos jännitetöissä ohjataan useampaa kuin yhtä erotinta tai muutetaan verkon 
tilaa, niiden tekeminen jakeluverkossa vaatii kirjallisen kytkentäohjelman. Jakeluverkon 
jännitetyöt ovat vaativia jännitetöitä, joissa työryhmään pitää kuulua ainakin kaksi jän-
nitetyökoulutuksen käynyttä henkilöä. (SFS 6002, 2015) 
Jännitetyömenetelmiä käyttäen voidaan pienentää kunnossapitotöiden tai verkon raken-
tamisen aiheuttamia asiakashaittoja ja KAH-kustannuksia. Jännitetyömenetelmillä voi-
daan kytkeä uutta verkkoa käyttöön tai suorittaa kunnossapitotöitä ilman sähkönjake-
lunkeskeytystä. Jännitetyömenetelmiä voidaan myös yhdistää keskeytystöihin, jolloin 
keskeytyksen turvallisuustoimenpiteet tehdään, kuten luvussa 3.2 on kuvattu, mutta tar-
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vittava osa työstä toteutetaan jännitetyönä, mikä voi pienentää keskeytysaluetta. Jännite-
työmenetelmillä voidaan esimerkiksi kytkeä yksivaiheiset erotuskohdat avojohtoon, joi-
ta kutsutaan jännitetyökatkopaikoiksi (JT-katkopaikka). Jännitetyökatkopaikat mahdol-
listavat esimerkiksi jännitteettöminä suoritettavien erotinhuoltojen katkoalueen rajaami-
sen vain huollettavan erottimen alueelle. (Nikander & Mäkinen, 2014) 
Tyypillisiä jännitetöitä ovat komponenttien vaihto sekä erilaiset liitäntä- ja puhdistus-
työt (SFS 6002, 2015). Tyypillisesti Elenia Oy:n käytönsuunnittelija vaatii, että taulu-
kon 3.3 mukaiset työt toteutetaan jännitetyömenetelmillä. Näistä töistä saa tulla keskey-
tys vain jos jännitetyön ehdot eivät täyty. (Sihvonen, 2015) 
Taulukko 3.3 Jännitetyönä tehtäviä töitä. Perustuu lähteeseen (Sihvonen, 2015) 
Komponenttien vaihto Liitännän teko tai irrotus Puhdistus- tai voitelutyö 
Erotinasennukset AMKA-verkon kytkentä Muuntamoimurointi 
Kipinävälin poisto JT-katkopaikan teko 
 
Lintupallojen asennukset JT-katkopaikan avaaminen 
 




Standardin SFS 6002 (2015) mukaan jännitetöiden aikana verkossa ei saa olla käytössä 
jälleenkytkentöjä, koska niistä voi aiheutua kytkentäylijännitteitä, jotka voivat olla vaa-
rallisia onnettomuustilanteessa. Jälleenkytkentöjä poistettaessa huomioidaan kaikki jän-
nitetyökohdetta syöttävät katkaisijat. Johtolähdöllä ei saa olla energiantuotantoa kytket-
tynä jännitetyön aikana. Jos jännitetyössä aiheutuu vika, tuotantolaitokset saattavat 
muuten syöttää vaarallista vikavirtaa. Jännitetyönä irti tai kiinni verkkoon kytkettävässä 
johto-osassa ei saa olla kuoritusta kytkettynä. Tuotannon poistaminen, jälleenkytkentö-
jen poistaminen ja kuormituksen poiskytkeminen kirjataan kytkentäohjelmaan. Jännite-
töitä ja muita töitä yhdistettäessä jälleenkytkentöjen poistaminen kirjataan töiden suori-
tusjärjestyksessä eli juuri ennen johtolähdöllä tehtäviä jännitetöitä. Jälleenkytkentöjen 
poistamisen ja kytkemisen turvallisuustoimenpiteet on kirjattu liitteeseen C. (SFS 6002, 
2015; Sihvonen, 2015) 
Jännitetyömenetelmin saa kytkeä korkeintaan 1,5 A varausvirtaa. Suurimman sallitun 
varausvirran arvon määrittelee valokaaren hallittavuus ja vaiheoikosulun syntymisherk-
kyys. 1,5 A varausvirran aiheuttaa esimerkiksi 25 km pitkä avojohto, tai 1 km pape-
rieristeinen 120 mm
2
 maakaapeli. Erityisesti pitkien maakaapelien kytkennässä varaus-
virta aiheuttaa ongelmia. (Headpower, 2014a) 
Jännitetyömenetelmillä johtojen kytkennät toteutetaan vaihe kerrallaan, mikä aiheuttaa 
verkkoon hetkellistä epäsymmetriaa. Epäsymmetrian vuoksi verkon nollajännite ja -
virta kasvavat, mikä voi johtaa lähdön maasulkusuojan toimintaan. Kytkettäessä maa-
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kaapeli ja sen päässä oleva muuntaja vaihe kerrallaan verkkoon maakaapelin kapasitii-
visen reaktanssin ja tyhjäkäyvän muuntajan tyhjäkäynti-impedanssin välille voi syntyä 
sarjaresonanssi, joka nostaa nollajännitettä ja summavirtaa. Sarjaresonanssin vaikutus 
nollajännitteeseen ja -virtaan on suurempi kuin pelkkää maakaapelia kytkettäessä. Täl-
laisissa tilanteissa vaihejännitteet erotuskohdan takana voivat nousta niin suuriksi, että 
ne rasittavat muuntajan ylijännitesuojia. (Nikander & Mäkinen, 2014) 
Elenia Oy:n ja Tampereen teknillisen yliopiston tekemien tutkimusten perusteella 
(Nikander & Mäkinen, 2014) Elenia Oy:n sisäisiin ohjeisiin on määrätty jännitetyöllä 
jännitteiseksi tai jännitteettömäksi kytkettävän verkon maksimipituudet: 1 km maakaa-
pelia, 250 m maakaapeli ja yksi 200 kVA muuntaja tai 25 km avojohtoa. (Elenia Oy, 
2016b) 
3.4 Kytkentätilaus Elenia Oy:ssä 
Kytkentätilaus tarkoittaa kytkentätarpeen ilmoittamista verkkoyhtiölle. Kytkentätilaus 
voidaan tehdä Elenia Oy:ssä kolmella tavalla:  
(1) Urakoitsija voi tehdä kytkentätilauksen täyttämällä kytkentäaloitteen DMS:ssä.  
(2) Urakoitsija voi lähettää sähköpostia Verkon käyttö -tiimin sähköpostiin 
(3) Asiakas voi tehdä kytkentätilauksen täyttämällä internetissä keskeytysjärjestely-
lomakkeen (Elenia Oy, 2017c).  
Kytkentäaloite on Trimble DMS:n käytönsuunnittelun sovellus, jonka avulla hallitaan 
verkon suunniteltuja kytkentöjä. Trimble DMS:n avulla voidaan suunnitella kytkentäoh-
jelmia ja tehdä keskeytysraportointia. Suurin osa Elenia Oy:n kytkentätilauksista tila-
taan DMS:n kytkentäaloitteella ja myös muilla tavoin tilatut kytkentätilaukset siirretään 
DMS-järjestelmään kytkentäaloitteiksi. (Sihvonen, 2015)  
Verkkoyhtiö määrittelee millaisella aikataululla erilaiset kytkentätarpeet pitää ilmoittaa, 
jotta suunnitteluun jää riittävästi aikaa. Elenia Oy:ssä urakoitsijan kytkentäaloitteella tai 
sähköpostilla tilaaman asiakaskeskeytyksellisen työn tilausaika on viisi täyttä arkipäi-
vää. Urakoitsijan muiden töiden tilausaika on kaksi täyttä arkipäivää. Asiakaskeskey-
tyksen tilausaika on pidempi, koska asiakkaita tiedotetaan riittävän aikaisin ennen säh-
könjakelun keskeytystä. Asiakkaan tilaaman keskeytysjärjestelyn tilausaika on kolme 
viikkoa (Elenia Oy, 2017c). Lisäksi sähköasemakorvausten tilausaika on kolme viikkoa 
ja siirtoverkon töiden tilausaika on neljä viikkoa. (Elenia Oy, 2016b) 
KJ-verkossa tehtävät työt voidaan jaotella kahteen kytkentälajin mukaiseen pääkatego-
riaan, joissa kummassakin voi lisäksi oli lisätyövaiheita, jotka vaikuttavat kytkentä-
suunnitteluun. Pääkategorioita ovat keskeytystyöt ja työt, joista ei aiheudu asiakaskes-
keytyksiä. Lisätyövaiheita ovat jännitetyöt ja uuden verkon käyttöönotto. Lisätyövaiheet 
eivät vaikutta kytkennän suunnitteluun. (Elenia Oy, 2016b) 
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Kytkentäaloitteeseen kirjataan kaikki tiedot, joita vaaditaan keskeytystilastoinnissa kes-
keytystilastointiohjeen mukaan (2014). Aloitteeseen kirjataan myös energiateollisuuden 
sähkötyöturvallisuus ohjeen (2015) mukaiset vastuuhenkilöt, joita kutsutaan Trimble 
DMS-ohjelmassa toimeksiannoiksi. Työn tilaaja kirjaa kytkentäaloitteeseen vähintään 
työn tilaajan, työstä vastaavan henkilön ja työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan. 
Käytönsuunnittelija kirjaa työn valmisteluluvan myöntäjän ja asiakastiedotuksesta vas-
taavan henkilön. Kytkennän johtajana toimii aina Elenia Oy:n käyttökeskus. Jokainen 
kytkentäaloite kohdennetaan sähköasemaan ja sähköaseman johtolähtöön. Taulukkoon 
3.4 on koottu kytkentäaloitteeseen kirjattavat asiat jaoteltuna kirjausperusteen mukaan. 
(Elenia Oy, 2016b) 
Taulukko 3.4 Kytkentäaloitteeseen kirjattavat asiat kirjausperusteen mukaan. 











Otsikko ja ID 
Aiheuttaja Työn vastuuhenkilö Työn päivä ja kestoaika 
Sijainti Valmisteluluvan myöntäjä Työn kohde 
Aloitusaika Asiakastiedotuksesta vastaava Suunnittelija 





Kytkentäaloitteeseen kirjattujen tietojen tavoitteena on, että käytönsuunnittelija pystyy 
suunnittelemaan kytkennän ilman yhteydenottoa työn tilaajaan. Aloitteen oikeellisuutta 
kutsutaan kytkentäaloitteen laaduksi. Suunnittelun kannalta tärkein kytkentäaloitteeseen 
kirjattava tieto on työn kuvaus. Urakoitsija kuvaa työn toteutuksen mahdollisimman 
selkeästi: mitä tehdään ja missä sekä mitkä erottimet rajaavat keskeytysalueen. Kytken-
täaloitteen kirjaamisen vaiheet on kuvattu kuvaan 3.3. 
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Kuva 3.3 Urakoitsijan aloitteen kirjaamisprosessi, siniset laatikot kuvaavat aloitteen eri 
välilehtiä ja punaiset nuolet kuvaavat työvaiheen vaikutusta. Perustuu lähteeseen 
(Elenia Oy, 2016b) 
Kuvan 3.3 siniset laatikot kuvaavat aloitesovelluksen yhtä välilehteä, punaiset laatikot 
toimenpidettä välilehdellä ja katkoviivalla ympäröidyt punaiset laatikot kuvaavat kyt-
kentäohjelman muodostamiseen vaikuttamattomia vaiheita. Kuvasta 3.3 huomataan, että 
kytkentäaloitteen kirjaamisessa on monta vaihetta, joista moni vaikuttaa kytkentäohjel-
man tekemiseen. Aloitteessa erityisesti keskeytyslajin valinta vaikuttaa siihen mitä kent-
tiä täytetään, esimerkiksi jos keskeytyslajina on asiakaskeskeytys ja dokumentointi, niin 
aloitteelle kirjataan NIS-suunnitelmatunnus ja asiakashaitan syy. Näitä yhteyksiä ku-
vaavat oikealla olevat nuolet. Vaikka kaikki kentät eivät suoraan vaikuta kytkentäoh-
jelman suunnitteluun, niitä tarvitaan keskeytystilastoinnissa. (Elenia Oy, 2016b) 
 Työn nimi ja kuvaus työstä 
(keskeytyksen aiheuttavat erottimet) 
Työn aiheuttaja ja asiakashaitan syy 
Keskeytyslaji 
Aloitus- ja lopetus aika ja päivä 
Työn kohdistaminen johtolähtöön 
Verkkotyypin kirjaaminen, mahdollisen NIS-suunnitelma tunnuksen kirjaami-
nen 
Kytkentämääräyksen kirjaaminen 











































3.5 Uuden verkon käyttöönotto Elenia Oy:ssä 
Vuonna 2016 Elenia Oy:n verkossa tehtiin käyttöönottotöitä 1464 kappaletta, mikä oli 
44 % kaikista verkon suunnitelluista töistä. Näistä töistä 957 kappaletta toteutettiin il-
man asiakaskeskeytyksiä ja 507 kappaletta aiheutti asiakaskeskeytyksen. Kaikkiaan 
jännitetyömenetelmiä käytettiin uuden verkon käyttöönottotöissä 605 kertaa. (Luku 5.1 
taulukko 5.1) 
Seuraavaksi käsitellään Elenia Oy:n uuden verkon käyttöönottoprosessia Elenia Oy:n 
sisäisten ohjeiden (2016b) ja Sihvosen (2015) opinnäytetyön perusteella. Käyttöönotto-
työt monimutkaistavat kytkentäsuunnittelua, koska verkko dokumentoidaan sekä 
NIS/DMS:ään että SCADA:an ennen kytkentäohjelman suunnittelua. Käyttöönotto töis-
sä kytkentäaloitteelle kirjataan muiden tietojen lisäksi käyttöönotettavan verkon NIS-
suunnitelmatunnus, jotta käytönsuunnittelija pystyy tarkastamaan verkon dokumentoin-
nin olevan käyttöönoton osalta riittävä ja yksiselitteinen. Uuden verkon käyttöönotto-
prosessi Elenia Oy:ssä on kuvattu kuvaan 3.4. 
  
Kuva 3.4 Verkon käyttöönottoprosessin kulku ja työvaiheet Elenia Oy:ssä, perustuu läh-
teeseen (Kamppari, 2016) 
Käytönsuunnittelijan tehtävänä on tarkastaa verkkotietojärjestelmästä, että uuden ver-
kon käyttöönottopäivämäärät ja kytkinlaitteiden tiedot ovat oikein. Tarkastuksen jälkeen 
voidaan pyytää uuden verkko-osan tallennus mastertietokantaan. Mastertietokanta tar-
koittaa kaikkea verkkoyhtiön käytössä olevaa verkkoa, joka on dokumentoitu verkkotie-
tojärjestelmään. Uuden verkon tallentamisen NIS-master-tietokantaan suorittaa Elenia 
Oy:ssä Sähköinen suunnittelu -tiimi ja se toteutetaan yleensä päivä ennen varsinaista 
kytkentää. (Elenia Oy, 2016b; Kamppari, 2016) 
Käytönsuunnittelun tehtävänä on dokumentoida verkko SCADA:aan ennen verkon mas-
terajoa, jotta kytkentätilanne on yksiselitteinen. SCADA:n oikea kytkentätilanne toteu-
tetaan tilapäisillä katkopaikoilla. Kuvassa 3.5 on kuvattu käyttöönottamatonta verkkoa 





























Kuva 3.5 Käyttöönotettavaa verkko SCADA:n verkkokaaviokuvassa, jossa käyttöönotet-
tava verkko on erotettu käytössä olevasta verkosta keltaisilla katkopaikoilla ja auki ole-
valla manuaalierottimella. (Elenia Oy, 2016b) 
Verkon masteriin tallennuksen jälkeen käytönsuunnittelija tarkastaa DMS:n kytkentäti-
lanteen. Kun uusi verkko ajetaan mastertietokantaan, se kytketään suunniteltuun kytken-
tätilaan. Kuitenkin maastossa verkkoa ei ole vielä otettu käyttöön, joten käytönsuunnit-
telija korjaa DMS:n kytkentätilanteen vastaamaan maaston kytkentätilannetta tilapäis-
komponenteilla, joita kutsutaan DMS-jompeiksi ja DMS-katkopaikoiksi. Maaston kyt-
kentätilanne voidaan tarkastaa SCADA:n kytkentätilanteesta. Kuva 3.6 kuvaa uutta 
verkkoa DMS:ssä, jota ei ole otettu käyttöön. Kuva 3.6 kuvaa samaa verkko-osuutta 
kuin kuva 3.5. 
 
Kuva 3.6 Käyttöönotettava verkko DMS:n karttakuvassa. Kuvaa samaa verkko-osuutta 
kuin kuva 3.5. (Elenia Oy, 2016b) 
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Kuvasta 3.6 huomataan, että SCADA-kuvan 3.5 verkosta vain osa on ajettu DMS:n 
masterverkkoon. Kuvasta 3.6 puuttuu erotin Koivikkotie_394 ja johto-osa, joka kytkee 
Kontiontie_258 viereiseen johtolähtöön. Nämä verkko osat otetaan käyttöön myöhem-
min, mutta ne on jo dokumentoitu valmiiksi SCADA-järjestelmään. 
Kun uusi verkko on dokumentoitu ja kytkentätilanne on muutettu oikeaksi kummassa-
kin (DMS ja SCADA) tietojärjestelmässä, kytkentäohjelma voidaan suunnitella. Kyt-
kentäohjelmaan suunnitellaan keskeytys tai jännitetyö kuten edellisissä kappaleissa on 
kuvattu. Uusi verkko kytketään kummassakin tietojärjestelmässä poistamalla tilapäis-
komponentit tai sulkemalla erottimet. Käyttöönottovaiheessa kirjataan maadoituksen 
poistamiselle oma turvallisuustoimenpide, jossa varmistutaan, että käyttöönotettavassa 
verkossa ei ole maadoituksia ja erottimet ovat ”auki”-tilassa. Ennen jännitteen kytke-
mistä uuteen verkkoon jälleenkytkennät poistetaan käytöstä ja, kun uusi verkko on otet-
tu käyttöön, jälleenkytkennät kytketään päälle. Uuden verkon käyttöönotossa varmiste-
taan, että työn jälkeen verkonkytkentä palautetaan suunnittelijan suunnittelemaan kyt-
kentätilanteeseen. (Elenia Oy, 2016b) 
Jos käyttöönottotyö vaatii asiakaskeskeytyksen, asiakkaat tiedotetaan tekemällä väliai-
kainen kytkentäohjelma. Väliaikaisessa kytkentäohjelmassa suunnitellaan keskeytys 
kaikille keskeytyksen piiriin jääville asiakkaille, jossa työn kesto ja päivämäärä vastaa-
vat työn toteutuspäivää. Väliaikaista ohjelmaa ei toteuteta maastossa ja sen ainoa tehtä-
vä on mahdollistaa asiakkaiden tiedotus. (Elenia Oy, 2016b) 
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4 HAASTATTELUTUTKIMUS 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on haastattelujen avulla löytää kaikkien tuntemia kehi-
tettäviä asioita kytkentäsuunnitteluprosessista. Tiaisen (2014) mukaan haastattelututki-
muksissa on ongelmana, ettei ihmisten vastausten todenmukaisuutta voida varmistaa. 
Ongelma voidaan ratkaista käyttämällä haastattelujen lisäksi muita tietolähteitä, kuten 
tilastoja, julkaisuja tai artikkeleita. Tätä kutsutaan triangulaatioksi (Saunders, et al., 
2009). Tiaisen (2014) mukaan toinen tapa ratkaista haastattelututkimusten todenmukai-
suusongelma on kysyä ihmisiltä heidän mielipiteitään, johon myös tässä tutkimuksessa 
pyritään. (Tiainen, 2014)  
Haastattelututkimukset voidaan jakaa kvalitatiivisiin eli laadullisiin ja kvantitatiivisiin 
eli määrällisiin tutkimuksiin. Saunders et. al.(2009) määrittelee kvantitatiivisen tutki-
musmenetelmän sellaiseksi, joka tuottaa numeerista dataa, ja kvalitatiivisen tutkimus-
menetelmän sellaiseksi, joissa syntyy dataa, jota ei voi määrittää numeerisesti. Kvalita-
tiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä voidaan yhdistää toisiinsa, jolloin kvalita-
tiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus tukevat toisiaan. (Saunders, et al., 2009) 
Kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä ovat esimerkiksi lomakehaastattelut. Lomakehaas-
tattelussa kysymykset ovat tiukasti määriteltyjä ja haastateltavia tarvitaan paljon, jotta 
saadaan riittävästi dataa analysoitavaksi. Kvantitatiivisella tutkimuksella saadaan pinta-
puolinen kuva tutkitusta asiasta, koska tutkimuksessa ei voida tehdä tarkentavia kysy-
myksiä. (Tiainen, 2014) 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelut ovat vapaamuotoisia ja osallistujamäärä on 
pieni. Kvalitatiivinen tutkimus voidaan tehdä esimerkiksi vapaina haastatteluina, joissa 
ei ole tarkkaa kysymysten asettelua tai ennalta määriteltyä teemaa. Vapaan haastattelun 
ja lomakehaastattelun välimuoto on teemahaastattelu, jossa haastattelun teemat on mää-
ritelty ja kysymyksille on ennalta määrätty rakenne, josta voidaan kuitenkin poiketa 
haastattelun edetessä. Teemahaastattelussa tärkeää on haastattelijan tuntemus tutkimus-
aiheesta ja vuorovaikutus haastateltavan ja haastattelijan välillä. Teemahaastattelun 
avulla saadaan teeman aiheesta syvällistä tietoa.  (Tiainen, 2014; Saunders, et al., 2009)  
Haastattelututkimusten tulokset voidaan luokitella Deetzin (1996, katso Tiainen 2014) 
mukaan yksiääniseen ja moniääniseen tulokseen. Yksiääninen tulos tarkoittaa, että tut-
kittavat kertovat samanlaisia kaikkien tiedostamia asioita tutkittavasta asiasta. Tiaisen 
(2014) mukaan yksiääninen tulos on kiinnostava, jos se ei ole ennestään tunnettu. Yksi-
äänisen tuloksen vastakohta on moniääninen tulos, jossa kuvataan erilaisia tapoja ym-
märtää asioita. (Tiainen, 2014) 
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4.1 Haastattelututkimuksen toteutus 
Tutkimusmenetelmäksi valikoituivat kvalitatiiviset teemahaastattelut. Kytkentäsuunnit-
teluprosessin tehostamiseksi on tarpeellista selvittää erilaisia kytkentäsuunnitteluproses-
seja eri verkkoyhtiöistä, jotta havaittiin nykyisen prosessin kehityskohteet. Tutkimuk-
sessa selvitettiin nykyisen kytkentäsuunnittelutyökalun toiminta- ja käyttötavat, jotta 
voidaan järjestelmäkehityksen avulla tehostaa kytkentäsuunnitteluprosessia mahdolli-
simman paljon.  
Työn aikana haastateltiin neljää eri verkkoyhtiötä, joista pääasiallisena aineistona käy-
tettiin Elenia Oy:n verkon käyttöön ja projektin läpimenoon liittyvien henkilöiden haas-
tatteluja. Lisäksi haastateltiin urakoitsijakumppaneita, jotka tilaavat ja toteuttavat kyt-
kentöjä Elenia Oy:n verkossa. Näin pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava kuva 
asioista, joita voidaan kehittää tai siirtää järjestelmän vastuulle. 
Tutkimuksessa tehtiin yhteensä 17 teemahaastattelua vuoden 2017 maaliskuu – touko-
kuu välisenä aikana. Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina ja keskustelunomaisina. 
Tutkimukseen sisältyi myös puhelinhaastatteluja kahdelle urakoitsijakumppanille ja 
Loiste Sähköverkko Oy:lle (LSV). Lisäksi vierailtiin Savon Voima Verkko Oy:n (SVV) 
toimistolla Kuopiossa ja Tampereen sähköverkko Oy:n (TSV) toimistolla Tampereella. 
Verkkoyhtiöiden haastattelut olivat ryhmähaasteluja, joihin osallistui haastattelija lisäk-
si kaksi tai kolme henkilöä verkkoyhtiöstä.  SVV:n vierailuun osallistui tutkimuksen te-
kijän lisäksi Elenia Oy:n käytönsuunnittelija. Henkilökohtaiset haastattelut kestivät noin 
tunnin, puhelinhaastattelut noin puolitoista tuntia ja toimistovierailut noin neljä tuntia. 
Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja niistä tehtiin haastattelun aikana muistiinpanoja. 
Ennen haastattelua jokaiselle haastateltavalle lähetettiin saatekirjelmä, jossa annettiin 
taustatiedot aiheesta ja kerrottiin haastattelun teema. Haastattelut oli jaettu viiteen eri 
teemaan:  
(1) lämmittely,  
(2) kytkentäsuunnittelu tällä hetkellä,  
(3) aloitteen kehittäminen,  
(4) kytkentäsuunnittelun automatisointi ja  
(5) automaation hyödyt. 
Haastatteluissa pyrittiin painottamaan asioita, jotka olivat haastateltavan työtehtävien 
mukaisia. Painotuksia käytettiin, jotta haastateltavat pystyivät keskittymään omaan vas-
tuualueeseensa. Erilaisia painotuksia olivat: käytönsuunnittelijoilla ja kumppaneilla 
kytkentäsuunnittelu, käytönvalvojilla käyttökeskustoiminta sekä sähköasematöiden 
suunnittelu ja projektipäälliköillä projektin seuranta.  
Verkkoyhtiövierailluissa tutustuttiin käytöntukijärjestelmään ja sen kytkentäsuunnittelu-
sovelluksen käyttöön. Verkkoyhtiöiden haastatteluissa teemoina olivat: 
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(1) kytkentäsuunnitteluprosessi,  
(2) automatiikan toteutus ja  
(3) automatiikan hyödyt. 
Lämmittelynä esiteltiin Elenian kytkentäsuunnitteluprosessi. Liitteeseen D on koottu 
kaikki haastatteluissa käytetyt kysymyspohjat. 
Tässä tutkimuksessa saatiin Deetzin (1996) (katso Tiainen, 2014) määrittelemä yksiää-
ninen tulos kytkentäsuunnittelun järjestelmäkehityksen tarpeista, koska teemahaastatte-
luiden sisältö oli yhtenäistä haastateltavasta riippumatta. Haastatteluissa havaittiin piilo-
tettua tietoa kytkentäsuunnittelusta sekä käytönsuunnittelun toimintatavoista, joita ei ol-
lut kirjoitettu ohjeisiin. Mielipiteitä, vaatimuksia ja määrittelyjä saatiin riittävästi auto-
maation toiminnan kuvaamiseen.  
Haastattelututkimuksen avulla saatiin laaja kuva kytkentäsuunnittelusta ja sen kehitys-
tarpeista verkkoyhtiöissä. Aineisto analysoitiin kirjoittamalla haastattelutallenteet teks-
tiksi. Haastatteluista saadun aineiston perusteella tutkimuksen tulokset on kirjoitettu lu-
kuihin 5, 6 ja 7, joissa kuvataan kytkentäsuunnittelun nykytila, järjestelmäkehitys ja jär-
jestelmäkehityksen hyödyt. Lisäksi aineistosta eroteltiin yksittäisiä tutkijan mielestä hy-
viä kehitysehdotuksia ja tarpeellisia huomioita tuloksiin. 
4.1.1 Elenia Oy:n haastattelut 
Tutkimuksessa haastateltiin Elenia Oy:n henkilöstöä, joiden toimenkuva liittyy verkon 
käyttötoimintaan. Lisäksi haastateltiin kahta projektipäällikköä. Tutkimuksen painopiste 
oli kytkentäsuunnittelua tekevissä henkilöissä. Taulukkoon 4.1 on koottu Elenia Oy:n 
haastateltavien työtehtävät. 
Taulukko 4.1 Elenia Oy:n haastateltavien tehtävänimikkeet ja tiimit. 
Tehtävänimike Haastateltavien lkm. Tiimi 
Käytönsuunnittelija 4 Verkon käyttö 
Käytönvalvoja 2 Verkon käyttö 
Käyttöinsinööri 1 Verkon käyttö 
Kunnonhallinta- ja turvallisuuspäällikkö 1 Kunnonhallinta  
Käyttöpäällikkö 1 Verkon käyttö 
Projektipäällikkö 2 Rakennuttaminen 
 
Yhteensä Elenia Oy:stä haastateltiin 11 henkilöä, joista viidellä oli kokemusta kokopäi-
väisestä kytkentäsuunnittelusta. Näitä henkilöitä olivat käytönsuunnittelijat ja käyttöin-
sinööri. Lisäksi käytönvalvojilla on vastuullaan kytkentäsuunnitelmien tarkastaminen ja 
kytkentöjen johtaminen, joten haastateltavilla oli kattavasti kokemusta sekä tietoa kyt-
kentäsuunnittelusta ja sen kehitystarpeista. Projektipäällikköitä haastateltiin, jotta tutki-
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muksen tekijä sai kuvan erityyppisten projektien etenemisestä Elenia Oy:ssä. Toisen 
projektipäällikön vastuualueella oli kaapelointiprojekteja ja toisen sähköasemaprojekte-
ja. Sähkölaitteiston käytönjohtajan haastattelun avulla pyrittiin laajentamaan tutkimuk-
sen turvallisuusnäkökulmia. 
4.1.2 Urakointiyhtiöiden haastattelut 
Tutkimuksessa haastateltiin Elenia Oy:n urakoitsijakumppaneita. Haastateltavat valittiin 
yhteistyössä Elenia Oy:n käytönsuunnittelijoiden kanssa. Kumppaneita valittiin kolme 
kappaletta ja ne pyrittiin valitsemaan eri yhtiöistä siten, että heillä on erilainen koke-
mustausta kytkentätilausten tekemisestä ja kytkentäsuunnittelusta. Taulukkoon 4.2 on 
koottu urakoitsijoiden tehtävät ja kokemus. 
Taulukko 4.2 Haastateltujen urakoitsijoiden kumppanuustyyppi ja kokemustaso kytken-
tätilauksista. 
 
Kumppanityyppi Kokemus kytkentätilauksista 
Kumppani 1 Aluekumppani Paljon 
Kumppani 2 Aluekumppani Vähän 
Kumppani 3 Projektikumppani Paljon 
 
Kumppanien haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään miten kytkentäaloitteiden vir-
heitä voidaan vähentää joko prosessi- tai järjestelmäkehityksen avulla. Lisäksi kump-
panihaastatteluilla haluttiin saada näkemys Elenia Oy:n ulkopuolelta kytkentäsuunnitte-
luprosessin toimivuudesta. Osa kumppaneista tekee urakointia myös muille verkkoyhti-
öille, joten kumppanihaastatteluilla voitiin pienissä määrin vertailla Elenia Oy:n kytken-
täsuunnitteluprosessia muihin verkkoyhtiöihin, joita ei haastateltu tässä työssä. 
4.1.3 Verkkoyhtiöiden haastattelut 
Verkkoyhtiöiden haastattelujen tavoitteena oli selvittää, miten kytkentäsuunnittelu ja 
kytkentäsuunnitteluprosessi on organisoitu eri verkkoyhtiöissä sekä miten tietojärjes-
telmiä hyödynnetään kytkentäsuunnittelussa. Lisäksi selvitettiin kytkentäsuunnittelun 
järjestelmäkehityksen tarpeita ja näkemyksiä siitä, mitä järjestelmän pitää toteuttaa kun-
kin verkkoyhtiön näkökulmasta.  
Tampereen Sähköverkko Oy valittiin haastateltavaksi, koska tutkimukseen haluttiin toi-
sen asiakasmäärältään suuren Trimble DMS -järjestelmää käyttävän verkkoyhtiön nä-
kemyksiä kytkentäsuunnittelujärjestelmän kehittämisestä. Lisäksi TSV:n verkkotyyppi 
on erilainen Elenia Oy:hyn verrattuna.  Loiste Sähköverkko Oy valittiin, koska se on 
maaseutuverkkoyhtiö ja käyttää Trimble DMS -järjestelmää. Lisäksi haastateltiin Savon 
Voima Verkko Oy:tä, jolla on käytössään ABB:n DMS600 -järjestelmä. SVV valikoitui 
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haastateltavaksi, koska se on verkkotyypiltään samanlainen kuin Elenia Oy. Lisäksi 
SVV:n haastattelun avulla tutkimukseen haluttiin saada näkemys, miten eri käytöntuki-
järjestelmässä kytkentäsuunnitteluprosessi ja kytkentäohjelman tekeminen on toteutettu. 
Haastatellut verkkoyhtiöt ja niiden käyttämät tietojärjestelmät on koottu taulukkoon 4.3. 
Lisäksi taulukossa on esitetty kunkin verkkoyhtiön toteutuneiden töiden määrä haastat-
telun mukaan vuonna 2016. 
Taulukko 4.3 Haastateltujen verkkoyhtiöiden haastatteluihin osallistujat, käytössä ole-
vat järjestelmät ja kytkentätöiden määrät ja verkkotyyppi. 
Verkkoyhtiö Haastattelut SCADA DMS NIS Työt 
Verkko/ 
asiakas 












































1100 227 m 
 
Taulukosta 4.3 havaitaan, että Elenia Oy teki määrällisesti eniten kytkentätöitä vuonna 
2016. Tätä osaltaan selittää verkon kokonaispituus, joka on Elenia Oy:ssä suurin. Tau-
lukon 4.3 perusteella Loiste sähköverkko Oy tai Savon Voima Verkko Oy vaikuttavat 
pikemminkin toisiaan vastaavilta verkkoyhtiöiltä. Kuitenkin LSV, SVV ja Elenia Oy 
ovat kaikki pääosin maaseutuyhtiöitä, mikä näkyy verkon pituudessa asiakasta kohti. 
Lisäksi yhtiöillä on henkilöstömäärään verrattuna paljon kytkentätöitä, joten niitä voi-
daan vertailla. 
4.2 Lomakehaastattelun toteutus 
Kytkentäsuunnitteluprosessin tehostumisen tarkastelemiseksi toteutettiin lomakehaastat-
telu Elenia Oy:n Verkon käyttö -tiimille. Lomakehaastattelun tavoitteena oli selvittää 
nykyiseen kytkentäsuunnitteluprosessiin kuluvaa aikaa. Kytkentäsuunnitteluprosessi ja-
ettiin kolmeen osaan: 
(1) aloitteen tarkastaminen ja mahdollisten virheiden korjaus,  
(2) kytkentäohjelman suunnittelu ja  
(3) kytkentäohjelman tarkastaminen. 
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Tavoitteena oli jaottelun avulla selvittää jokaiseen vaiheeseen kuluva aika. Lomake-
haastattelun kysymyspohjat on kuvattu liitteeseen E. 
Lomakkeessa oli kaksi osa-aluetta: käytönsuunnittelijoiden osuus ja käytönvalvojien 
osuus. Käytönsuunnittelijoiden osuudessa kysyttiin aloitteen kirjausten tarkastamiseen 
ja virheiden korjaamiseen sekä kytkentäohjelmaan suunnitteluun kuluvaa aikaa. Käy-
tönvalvojien osuudessa kysyttiin vuoron alussa tarkastettavien töiden määrää ja niiden 
tarkastukseen kuluvaa aikaa. Vastausvaihtoehtoja oli jokaisessa monivalintakysymyk-
sessä viisi kappaletta, joista pienin tarkoitti, että toimintoon kuluu aikaa alle kaksi mi-
nuuttia ja suurimman mukaan aikaa kului yli kymmenen minuuttia. Vastaajilla oli mah-
dollisuus selventää vastauksiaan myös sanallisesti monivalinta kysymyksen jälkeen.  
Lomakehaastattelu toteutettiin elokuussa 2017. Lomakehaastatteluun vastasi kahdeksan 
käytönsuunnittelijaa ja kuusi käytönvalvojaa. Tutkimuksen laajuus oli riittävä prosessin 
tehostumisen tarkastelemiseksi. Lomakehaastattelun tulokset on kuvattu luvussa 7.3. 
4.3 Mittausten toteutus 
Prosessin tehostumisen tarkastelemiseksi toteutettiin nykyiseen kytkentäsuunnittelupro-
sessiin kuluvan ajan mittauksia. Tavoitteena oli selvittää kuinka kauan kytkentäsuunni-
telman läpimenoon kuluu aikaa.  Kytkentäsuunnitelmat jaoteltiin keskeytyslajin perus-
teella. Mittauksella pyrittiin selvittämään koko kytkentäsuunnitelman läpimenoaikaa 
aloitteen tarkastamisesta kytkentäohjelman suunnitteluun. Mittauksissa jätettiin huomi-
oimatta dokumentointiprosessiin kuuluvat asiat.  
Mittaukset kohdistettiin Elenia Oy:n käytönsuunnittelijoihin vuonna 2017 viikoilla 38 ja 
39. Mittaukset toteutettiin käytönsuunnittelijoiden työpisteillä, joissa mitattiin sekunti-
kellolla aloitteen tarkastamiseen ja kytkentäohjelman suunnitteluun käytettyä aikaa ja 
näin saatiin kytkentäsuunnitteluprosessin läpimenoaika. Mittausten tulokset on kuvattu 
luvussa 7.3. 
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5 KYTKENTÄSUUNNITTELUPROSESSI ERI 
VERKKOYHTIÖISSÄ 
Haastattelututkimukseen osallistuneiden neljän verkkoyhtiöin kytkentäsuunnittelupro-
sessit on kuvattu tähän lukuun. Kuvaan 5.1 on kuvattu haastateltujen verkkoyhtiöiden 
verkkoalueet Suomen kartalla. 
 
Kuva 5.1 Haastateltujen verkkoyhtiöiden verkkoalueet. Tumman sinisellä Elenia Oy, 
vaalean sinisellä Loiste Sähköverkko Oy, vihreällä Savon Voima Verkko Oy ja punaisel-
la Tampereen Sähköverkko Oy. Perustuu lähteeseen (Yle, 2013). 
Kuvassa 5.1 huomataan, että Elenia Oy:n verkkoalue on pinta-alaltaan suurin. Loiste 
Sähköverkko Oy ja Savon Voima Verkko Oy sijaitsevat melko lähekkäin ja ovat melko 
samankokoisia. Tampereen Sähköverkko Oy:n verkkoalue on hyvin pieni, mutta Tam-
pereen kaupungin vuoksi sillä on paljon asiakkaita. 
5.1 Elenia Oy 
Elenia Oy on Suomen toiseksi suurin verkkoyhtiö. Sen jakeluverkon johtopituus on 68 
900 km ja asiakkaita sillä on noin 420 000. Jakeluverkko sijaitsee yli sadan kunnan alu-
eella. Elenian verkkoalue on pääosin ilmajohtoverkkoa ja sen kaapelointiaste on 38 %. 
Maaseutuverkolle tyypillisesti Elenia Oy:llä on paljon verkkoa yhtä asiakasta kohti, 
keskimäärin 164 metriä. 
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Elenia oy:n verkossa tehdyt työt vuonna 2016 on jaoteltu taulukkoon 5.1. Työt on jao-
teltu Elenia oy:n kytkentäaloitteessa käytettyjen keskeytyslajien mukaan. (Elenia Oy, 
2016b) 
Taulukko 5.1 Elenia Oy:ssä tehdyt kytkentätyöt KJ-verkossa keskeytyslajin mukaan 
jaoteltuna vuonna 2016. 
Keskijänniteverkon työt Määrä kpl 
Suunniteltu työ, ei jakelun keskeytystä 539 
Suunniteltu työ, ei jakelun keskeytystä + dokumentointi 468 
Suunniteltu jännitetyö, ei jakelun keskeytystä 247 
Suunniteltu jännitetyö, ei jakelun keskeytystä + dokumentointi 489 
Oman verkon suunniteltu keskeytys 997 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + dokumentointi 391 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + jännitetyö 65 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + jännitetyö + dokumentointi 116 
Asiakkaan verkon suunniteltu keskeytys 16 
Kaikki työt joissa jännitetöitä 917 
Kaikki työt joissa dokumentointia 1464 
Töitä yhteensä 3328 
 
Uuden verkon käyttöönottoa kuvaa taulukossa 5.1 termi dokumentointi. Lähes puolessa 
suunnitelluista töistä otettiin uutta verkkoa käyttöön, mikä kertoo mittavista investoin-
neista sähköverkkoon. Jännitetöitä tehtiin noin yhdessä kolmasosassa kaikista töistä 
vuonna 2016. Kaikki Elenia Oy:n KJ-jännitetyöt tehdään kytkentäaloitteen avulla, joten 
ne kaikki tilastoidaan.  
Kytkentäohjelmien suunnittelu on Elenia Oy:ssa käytönsuunnittelijoiden vastuulla. Jo-
kainen käytönsuunnittelija on vastuussa koko verkkoalueen jakeluverkon kytkentätila-
uksista. Elenia Oy:n tietojärjestelmät on kuvattu luvussa 2. Elenia Oy:n kytkentäsuun-
nitteluprosessi on esitetty kuvassa 5.2. 
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Kuva 5.2 Elenia Oy:n kytkentäsuunnitteluprosessi, perustuu lähteeseen (Sihvonen, 
2015). 
Kuvan 5.2 mukaisesti kytkentätyön tilaus tehdään yleensä käytöntukijärjestelmän kautta 
eli noin 90 % kaikista tilauksista. Tietyt urakoitsijakumppanit voivat itse suunnitella 
työt, joissa ohjataan korkeintaan yhtä erotinta sekä KJ-verkon haarajohdolle tehtävät 
keskeytys- ja jännitetyöt. Elenia Oy:n käytönsuunnittelijat suunnittelevat kaikki muut 
jakeluverkon kytkentätyöt. Kytkentäohjelman tarkastaa aina Elenia Oy:n käytönsuunnit-
telija. (Sihvonen, 2015) 
Elenia Oy:ssä asiakkaista noin 60 % on sähköisen tiedottamisen piirissä. Sähköinen tie-
dote keskeytyksestä lähtee heti kun käytönsuunnittelija on hyväksynyt kytkentäohjel-
man. Muuten asiakastiedotus tapahtuu postikorteilla, joiden kulkemisajaksi lasketaan 2 
– 3 arkipäivää. Jos kaikki asiakkaat olisivat sähköisen tiedotuksen piirissä, keskeytys-
töiden tilausaikaa voitaisiin lyhentää. Asiakastiedotuksesta vastaa lähes aina Elenia 
Oy:n käytönsuunnittelija.  (Paananen, 2017; Elenia Oy, 2016b; Sihvonen, 2015) 
5.2 Tampereen Sähköverkko Oy 
Tampereen Sähköverkon verkkoalue sijaitsee pääosin Tampereen kunnan alueella, jossa 
asiakkaita on 146 500 kappaletta. Sähköverkkoa on noin 3 770 km ja sähköasemia on 
13 kpl. Suurin osa asiakkaista sijaitsee taajama-alueella ja suurin osa verkosta on maa-
kaapeloitu. Varsinkin taajama-alueella jakeluverkko on tiheästi silmukoitu. Myös PJ-
verkko on kaupunkialueelta suurelta osin silmukoitu. Verkkoa kuitenkin käytetään sä-
teittäisesti. (Tampereen Sähkölaitos, 2016; Virtanen, et al., 2017) 
Tampereen Sähköverkko Oy:llä oli vuonna 2016 616 kappaletta suunniteltua kytkentä-
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tiön verkkoon. Asiakaskeskeytyksiä oli 6,5 % kaikista suunnitelluista kytkentätöistä. 
Asiakaskeskeytysten pieni määrä johtuu tiheästi silmukoidusta verkosta ja TSV:n vaa-
timuksesta käyttää varavoimakoneita, kun tehdään huoltotöitä. Kaupunkialueella kaivu-
työt aiheuttavat suurimman osan verkon kytkentätöistä. (Virtanen, et al., 2017) 
TSV käyttää ABB:n MicroSCADA Pro -käytönvalvontajärjestelmää. SCADA-
järjestelmässä on ohjauskuvat sähköasemille sekä kaukokäytettäville komponenteille. 
Käytöntuki- ja verkkotietojärjestelmänä on Trimble NIS/DMS. DMS-järjestelmässä on 
verkon kaavio- että karttakuva. Kumpaankin kuvaan on mahdollista värittää verkon to-
pologia. SCADA ja DMS ovat yhteydessä toisiinsa siten, että DMS:stä saadaan SCA-
DA:an verkon topologiavärit sähköasemien johtolähtöihin ja SCADA:sta DMS:n saa-
daan verkon komponenttien tilatiedot. Lisäksi vikojen sähköiseen viestimiseen on teks-
tiviestijärjestelmä. (Virtanen, et al., 2017) 
Tampereen Sähköverkko Oy:n jakeluverkkotiimissä on viisi henkilöä, joista neljä osal-
listuu kytkentäsuunnitteluun. Kytkentäsuunnittelun vastuu jakautuu siten, että yksi hen-
kilö on pääasiallisessa vastuussa kytkentäsuunnittelusta ja hän tekee noin 70 % kaikista 
kytkentäsuunnitelmista. Muille kolmelle jää jokaiselle noin 10 % kytkentäsuunnitelmis-
ta. Yhdellä suunnittelijalla on vastuullaan kaikki muuntamohuollot ja niiden kytkentä-
ohjelmien suunnittelu. Jokaisella kytkentäsuunnittelijalla on osaaminen kaikkiin kytken-
täsuunnittelutöihin. Sähköasemakorvaukset suunnitellaan kahden hengen ryhmässä. 
(Virtanen, et al., 2017) 
Kytkentätöiden ohjeellinen tilausaika on vähintään kaksi arkipäivää, mutta töitä toteute-
taan myös lyhyemmällä tilausajalla. Laajemmat keskeytykset tai asiakaskeskeytystä 
vaativat kytkennät tilataan viikkoa ennen työn aloittamista. Tilaus tehdään joko puhelin-
soitolla tai sähköpostilla. Tilauksessa kerrotaan työkohde, johon kytkennänsuunnittelija 
määrittelee keskeytykseen jäävän erotinvälin. Asiakaskeskeytystöissä urakoitsija tekee 
keskeytysilmoitukset asiakkaille, kun lupa työn toteuttamiseen on saatu TSV:n kytken-
täsuunnittelijalta. Kortit jaetaan viimeistään vuorokausi ennen työn toteuttamista. Ku-





Kuva 5.3 Tampereen Sähköverkko Oy:n kytkentäsuunnitteluprosessi jaettuna urakoitsi-
jan ja TSV:n suunnittelijan toimintaan. Perustuu lähteeseen (Virtanen, et al., 2017). 
Tyypillisesti Tampereen Sähköverkko Oy:n verkkoalueella taajamassa kytkentätarpeen 
aiheuttavat kaivutyöt ja maaseudulla taas verkonrakennus. Kaivutöissä työn ensimmäi-
nen aloite tulee kaivu-urakoitsijalta. Kuvasta 5.3 huomataan, että TSV:n käyttötiimi 
suunnittelee kaikki ennakoidut kytkentätyöt. Urakoitsija suunnittelee PJ-verkon työt, 
jotka tarkastetaan käyttökeskuksessa. Keskeytyksen asiakastiedotuksesta vastaa aina 
urakoitsija. Käyttökeskus johtaa kytkentää ja kaupunkialueella kaikissa kaivutöissä 
TSV:n omat kytkijät suorittavat kytkennät ja ilmoittavat urakoitsijalle, kun kaivaminen 
voidaan aloittaa. Maaseudulla ennakoidussa verkon rakennus- ja huoltotöissä urakoitsija 
suorittaa kaikki kytkennät TSV:n laatiman kytkentäohjelman mukaisesti. (Virtanen, et 
al., 2017) 
Haastattelun mukaan Tampereen Sähköverkko Oy:n verkossa on paljon rengasyhteyk-
siä, mutta johtojen kuormitettavuus ei välttämättä riitä kytkentämuutoksissa tai rengas-
kytkennöissä. Rengaskytkennöissä TSV:n verkossa pyritään käyttämään apuyhteyksiä. 
Tietyt johtolähdöt on määritelty joko apuyhteys- tai sähköasemakorvausjohtolähdöiksi. 
Nämä johdot kestävät varmasti tasaus- tai kuormavirrat. Tyypillisesti johtojen kuormi-
tettavuus on kytkentäsuunnittelua rajoittava tekijä. (Virtanen, et al., 2017) 
5.3 Loiste Sähköverkko Oy 
Loiste Sähköverkko Oy:n verkkoalue käsittää Kainuun alueen ja osia Pohjois-
Pohjanmaasta. Asiakkaita LSV:llä on noin 58 400 kappaletta ja jakeluverkon pituus on 
13 100 km. Verkkopituus asiakasta kohti on 227 metriä. LSV:n verkko sijaitsee pääosin 
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metsäisillä haja-asutusalulla ja verkko on tyypillisesti ilmajohtoverkkoa. (Kilpeläinen, 
2016) 
Loiste Sähköverkko Oy:n alueella suunniteltuja töitä oli vuonna 2016 noin 1100 kappa-
letta, joista noin 70:ssä tehtiin jännitetöitä. Uuden verkon käyttöönottoja tehtiin arviolta 
noin 10 % kytkentätöistä eli noin 110 kappaletta. (Reinikka & Karvonen, 2017) 
Loiste Sähköverkko Oy:n SCADA-järjestelmänä on ABB:n MicroSCADA Pro. SCA-
DA-järjestelmässä on verkon pääkuvat, jossa on kuvattu kaukokäyttöerottimien sijainnit 
ja sähköasemat. Verkon jakorajaerottimet on dokumentoitu SCADA:aan. LSV:n käy-
töntuki- ja verkkotietojärjestelmänä on Trimble NIS/DMS. SCADA ja DMS ovat risti-
viitattu eli kaukokäytettävien komponenttien tilatiedot siirtyvät SCADA:sta DMS:ään. 
DMS:stä voidaan havaita verkon reaaliaikainen kytkentätilanne. Työnohjausjärjestel-
mänä käytetään Headpower-järjestelmää (Reinikka & Karvonen, 2017) 
Loiste Sähköverkko Oy:n käyttötiimissä on kahdeksan työntekijää, joilla kaikilla on pä-
tevyys tehdä kytkentäsuunnittelua. Kytkentäsuunnitteluun on aikataulutettu yhden hen-
kilön työpanos jokaiselle työpäivälle. Yhdellä työntekijällä on vastuullaan kytkentä-
suunnitteluprosessi ja sen kehittämisestä. Hänen työajastaan noin 50 % työajasta on 
kytkentäsuunnittelua. Muut vuorossa olevat henkilöt tekevät kytkentäsuunnittelua vuo-
rolistaan kirjattuina päivänä. Tarkoituksena on, että koko käyttöhenkilöstöllä on osaa-
minen kytkentäsuunnittelun tekemiseen. (Reinikka & Karvonen, 2017) 
Urakoitsija tekee keskeytyspyynnön Headpower-järjestelmässä neljä arkipäivää ennen 
työn aloittamista. Keskeytystyöt pyritään suunnittelemaan heti tilauspäivänä. Tyypilli-
sesti jännitetöistä tehdään jännitetyöilmoitus käyttökeskukseen ennen työn aloittamista. 
LSV:n Kytkentäsuunnitteluprosessi on kuvattu kuvaan 5.4. (Reinikka & Karvonen, 
2017) 
 
Kuva 5.4 Loiste Sähköverkko Oy:n kytkentäsuunnitteluprosessi. Perustuu lähteeseen 
(Reinikka & Karvonen, 2017). 
Loiste Sähköverkko Oy 


















Kun keskeytyspyyntö on saapunut käyttökeskukseen, kytkentäsuunnittelija tarkastaa 
kytkentäpyynnön toteutettavuuden ja sopii keskeytyksestä kriittisten asiakkaiden kans-
sa, jos urakoitsija ei ole vielä sopinut keskeytystä. Jos keskeytys ei ole toteutettavissa, 
urakoitsijan kanssa sovitaan uusi päivä keskeytykselle. Osalle asiakkaista keskeytystieto 
lähetetään teksti- tai sähköpostiviestillä, osalle postikorteilla. Asiakas saa tiedon keskey-
tyksestä viimeistään päivää ennen keskeytystä. Keskeytys suunnitellaan DMS:ssä. Kyt-
kentäohjelman hyväksymisen jälkeen kytkentäohjelma siirtyy automaattisesti Headpo-
wer-järjestelmään, josta urakoitsija voi tulostaa kytkentäsuunnitelman itselleen. Ura-
koitsija toteuttaa kytkennät käyttökeskuksen valvonnassa. (Reinikka & Karvonen, 2017) 
5.4 Savon Voima Verkko Oy 
Savon Voima Verkko Oy:n verkkoalue sijaitsee Pohjois- ja Etelä-Savon sekä keskisuo-
men alueella. Asiakkaita SVV:n verkkoalueella on noin 117 000. Verkkopituus on 
27 000 km. Verkkoa on asiakasta kohden noin 230 metriä. Suurin osa SVV:n verkosta 
sijaitsee metsäisellä haja-asutusalueella. Verkko on pääasiassa ilmajohtoverkkoa. 
(Kiiski & Eskelinen, 2017; Savon Voima Verkko Oy, 2017a; Savon Voima Verkko Oy, 
2017b)  
Savon Voima Verkon alueella suunniteltuja töitä oli vuonna 2016 noin 1000 kappaletta, 
johon sisältyvät sellaiset jännitetyöt, joiden yhteydessä ohjattiin verkon kiinteitä kom-
ponentteja. SVV ei vaadi kaikista jännitetöistä kirjallista kytkentäsuunnitelmaa vaan 
pelkkä jännitetyöilmoitus käyttökeskukseen riittää. SVV pyrkii tekemään kaikki käyt-
töönottotyöt jännitetyömenetelmiä hyödyntäen.  (Kiiski & Eskelinen, 2017) 
Savon Voima Verkko Oy:n käytönvalvontajärjestelmänä on ABB:n toimittama Mic-
roSCADA Pro. SCADA:n kautta ohjataan kaukokäytettäviä laitteita niin sähköasemilla 
kuin verkossa. SCADA:ssa ei ole erikseen verkon kaaviokuvaa, mutta kaukokäytettävät 
laitteet on kuvattu SCADA-kuviin, joissa näkyy verkon kytkeytyminen. Käytöntukijär-
jestelmän on ABB:n toimittama DMS600. DMS on käyttökeskuksen pääasiallinen jär-
jestelmä. DMS:ssä on vain verkon karttakuva eikä varsinaista verkkokaaviokuvaa ole 
käytössä. Verkkotietojärjestelmänä SVV käyttää Tiedon toimittamaa PowerGrid (PG) -
järjestelmää. PG:n kautta DMS saa asiakastiedot. Lisäksi asiakashallintaan on käytössä 
GridWise, joka on paikkatietopohjainen tehtävienhallintajärjestelmä. GridWiseä käyte-
tään muun muassa vikatehtävien välittämiseen urakoitsijoille sekä keskeytysten sähköi-
seen tiedotukseen. (Kiiski & Eskelinen, 2017) 
Savon Voima Verkko Oy:n käyttötiimiin kuuluu kuusi henkeä, joista osa on kokopäi-
väisiä käyttöyksikön jäseniä ja osa toimii käyttötehtävissä oman toimensa ohella. Ver-
kon kytkentäsuunnittelu on käytönvalvojien oheistyötehtävä. Kytkentäsuunnitelmat teh-
dään aamu- ja iltavuorossa työkuorman mukaan ja seuraava vuoro tarkastaa edellisen 
vuoron tekemät suunnitelmat. (Kiiski & Eskelinen, 2017) 
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Kytkentäsuunnitelmien tilausajat ovat viisi täyttä arkipäivää asiakaskeskeytystyöhön ja 
kaksi täyttä arkipäivää työhön, jossa ei ole asiakaskeskeytyksiä. Kytkentätyöt tilataan 
sähköpostilla. Jännitetyöt ilmoitetaan SVV:lle päivää ennen työn suoritusta sähköpostil-
la. Jännitetyöilmoitus tarkastetaan käyttökeskuksessa ja siitä lähetetään jännitetyölupa 
urakoitsijalle. Kuvaan 5.5 on kuvattu SVV:n kytkentäsuunnitteluprosessi. (Kiiski & 
Eskelinen, 2017) 
 
Kuva 5.5 Savon Voima Verkko Oy:n kytkentäsuunnitteluprosessi. Perustuu lähteeseen 
(Kiiski & Eskelinen, 2017). 
Käyttökeskus suunnittelee kaikki KJ-verkon kytkentätyöt. Urakoitsija voi suunnitella it-
se PJ-verkon kytkennät, mutta rengasyhteyksiä hyödyntävät PJ-verkon työt suunnitel-
laan käyttökeskuksessa. Kytkennän suunnittelija varmistaa työn toteutettavuuden, min-
kä jälkeen tehdään kytkentäohjelma. SVV:lla on käytössään ABB:n DMS600 sisäinen 
avustava kytkentäsuunnittelusovellus, joka muodostaa automaattisesti suunnittelijan ra-
jaamalle keskeytysalueelle kytkentäsuunnitelman. Kytkentäsuunnitelman tarkastaa aina 
toinen käytönvalvoja. Tarkastamisen jälkeen keskeytyksestä tiedotetaan asiakkaille, 
joissakin tapauksissa, kuten PJ-töissä, urakoitsija tiedottaa asiakkaat. Urakoitsija toteut-
taa suunnitellut kytkennät tai jännitetyöt käyttökeskuksen johtamana. SVV säilyttää 
kaikki kytkentäsuunnitelmat ja jännitetyödokumentit kaksi vuotta. (Kiiski & Eskelinen, 
2017) 
Savon Voima Verkko Oy:n käytössä olevassa ABB:n DMS600-ohjelmistossa on avus-
tava kytkentäsuunnittelu sovellus. Sovellus pystyy muodostamaan kytkentäohjelman ti-
lanteeseen, jossa kytkentä palautetaan takaisin samaan kytkentätilaan kuin aikaisemmin. 
Sovelluksessa määritellään työalue, jonka perusteella sovellus määrittelee kytkinlaitteet, 
rengasyhteydet, yhden maadoituksen ja kytkinlaitteiden ohjausjärjestyksen. Sovellus 
Jännitetyöilmoitus 































tarkastelee verkon suojausasettelun, verkon jännitteenaleneman ja komponenttien 
kuorman katkaisukyvyn. Jos nämä kolme ehtoa eivät toteudu, kytkentäohjelmaa ei voi-
da tehdä. Kytkentäsuunnittelija lisää itse turvallisuustoimenpiteet, työn kuvauksen ja 
päätyömaadoitukset. Sovellus koetaan hyödylliseksi varsinkin taajamissa, jossa verkko 
voi olla vaikeasti hahmotettava. (Kiiski & Eskelinen, 2017) 
SVV mukaan kytkentäsuunnittelusovellusta tulee kehittää avustamaan sähköasemakor-
vaus suunnitelmissa. Tulevaisuudessa sovelluksen pitää osata toteuttaa uuden verkon 
käyttöönottokytkentöjä. Kytkentäsuunnitelmaan asioiden manuaalinen lisääminen vä-
hentää automaation tuomaa hyötyä. Haastattelun perusteella automatiikka kytkentä-
suunnittelussa on hyvä ja tarpeellinen asia, vaikka sen ei koeta nopeuttavan suunnitte-
lua. (Kiiski & Eskelinen, 2017) 
5.5 Kytkentäsuunnittelun nykytila 
Kytkentäsuunnitteluprosessi on kaikissa tutkimukseen osallistuneissa verkkoyhtiöissä 
melko samanlainen. Pääasiallinen vastuu töiden suunnittelusta, keskeytysjärjestelyistä 
sekä asiakastiedotuksesta on verkkoyhtiöllä. Urakoitsijan vastuulla on työkohteen mää-
rittäminen, työn tilaaminen ja kytkentöjen toteuttaminen verkkoyhtiön käyttökeskuksen 
ohjauksessa. 
Kytkentäsuunnittelussa käytetään DMS, SCADA, NIS ja CIS-järjestelmiä. DMS:n ja 
SCADA:n rooli kytkentäsuunnittelussa riippuu verkkoyhtiöstä. Esimerkiksi Elenia 
Oy:ssä SCADA on suuressa roolissa, koska se sisältää verkkokaaviokuvan sekä kauko-
käyttöerottimien toimintatietoja, joita ei ole viety DMS-järjestelmään. Haastattelujen 
perusteella tulevaisuudessa DMS-järjestelmää pyritään käyttämään pääasiallisena järjes-
telmänä ja SCADA-järjestelmä pidetään taustalla prosessitietojärjestelmänä. Haastatel-
luissa verkkoyhtiöissä NIS-järjestelmä toimii käyttöönottotöiden tukena ja CIS-
järjestelmän avulla toteutetaan asiakastiedotus joko postikorteilla, tekstiviestillä tai säh-
köpostilla. Urakoitsijoilla ei tyypillisesti ole mahdollisuutta tarkastella SCADA-
järjestelmää tai DMS-järjestelmää. Järjestelmien käyttöoikeusrajoitukset estävät ura-
koitsijalta tehokkaan kytkentäsuunnittelun. 
Haastattelujen perusteella kytkentätöiden tilausajat ovat riittävän lyhyitä. Kytkentätyön 
tilaamistavat vaihtelevat ja ne voi tilata verkkoyhtiöstä riippuen DMS:ssä, sähköpostilla 
tai puhelulla. Sähköpostitilauksissa käytetään valmiita dokumenttipohjia, jotka varmis-
tavat tietojen oikean täyttämisen. Haastattelujen perusteella DMS:n käyttäminen kyt-
kentäsuunnitelman tilaamisalustana on toimiva ratkaisu. DMS:n käyttäminen urakoitsi-
jan kytkentäaloitteen kirjaamiseen muissa verkkoyhtiöissä kuin Elenia Oy:ssä vaatii 
käytäntöjen muuttamista. Jos urakoitsijalla on pääsy DMS:ään, käyttöoikeuksien ja vas-
tuiden tulee olla selkeät.  
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Verkkoyhtiön vastuulla on keskijänniteverkon kytkentäsuunnittelu. Haastatteluista 
verkkoyhtiöistä vain Elenia Oy sallii urakoitsijakumppaneilleen rajatun KJ-verkon kyt-
kentäsuunnittelun, jonka verkkoyhtiö tarkastaa. Haastateltujen verkkoyhtiöiden näke-
myksen mukaan KJ-verkon kytkentäsuunnittelu on verkkoyhtiön vastuulla myös tule-
vaisuudessa ja kytkentäohjelmien tarkastamisvastuu pysyy verkkoyhtiöissä. Urakoitsija 
yhtiöiden näkemyksen mukaan kytkentäsuunnittelu siirtyy osittain urakoitsijalle, mikä 
urakointiyhtiöiden mukaan nopeuttaa töiden toteuttamista. Verkon määräystenmukai-
suuden varmistaminen on verkkoyhtiöiden vastuulla myös tulevaisuudessa. 
Standardin SFS 6002 (2015) mukaisesti kaikista kytkentä- ja jännitetöistä pitää tehdä 
verkkoyhtiön tarkastama kytkentäohjelma ja toisen verkon tuntevan henkilön tulee tar-
vittaessa tarkastaa suunniteltu kytkentäohjelma. Tällä hetkellä joissakin verkkoyhtiöissä 
toteutetaan joitakin jännite- ja kytkentätöitä ilmoituksella käyttökeskukseen ilman kyt-
kentäohjelmaa. Kaikkia kytkentäohjelmia ei välttämättä tarkasteta järjestelmällisesti, 
vaikka se on SFS 6002 (2015) hengen mukaista. Lisäksi tulevaisuudessa verkon käyttö-
toiminnan tilastointi vaatimukset luultavasti kasvavat.  
Verkossa tehtävä työ määrittää keskeytysalueen laajuuden ja keskeytys aiheuttaa haittaa 
asiakkaille. Verkkoyhtiö sopii keskeytysajan keskeytysalueelle jäävien yritysten tai 
kunnan toimintojen kanssa. Lisäksi keskeytysalueelta huomioidaan hajautettu tuotanto, 
jotta keskeytysalueelle ei muodostu takasyöttötilanteita. Lisäksi verkkoyhtiöillä on kyt-
kentään vaikuttavia erikoistilanteita tai -komponentteja. Kytkentäohjelman suunnittele-
minen ja aloitteen tarkastaminen on kuvattu 5.6 kuvaan. 
54 
 
Kuva 5.6 Kytkentäaloitteen tarkastaminen ja kytkentäohjelman suunnittelu Elenia 
Oy:ssä. Oikean reunan punaiset nuolet kuvaavat takaisin kytkentää. Perustuu lähtee-
seen (Elenia Oy, 2016b). 
Käytönsuunnittelija suunnittelee kytkennän rengasyhteydet, kytkinlaitteiden ohjausjär-
jestyksen, turvallisuustoimenpiteet ja päätyömaadoitukset. Jokaisessa kytkentämuutok-
sessa pitäisi tehdä verkon oikosulku- ja tehonjakolaskenta. Periaatteessa kytkentäohjel-
man tekemiseen ei tarvita muita tietojärjestelmiä kuin DMS, mutta verkkoyhtiöiden tie-
tojärjestelmien käyttötavat eroavat toisistaan ja muitakin järjestelmiä voidaan tarvita. 
Urakoitsija toteuttaa kytkentäohjelman verkkoyhtiön käyttökeskuksen johtamana.  
Yleisesti Elenia Oy:n kytkentäsuunnitteluprosessi on hyvä ja toimiva. Kuitenkin joita-
kin tehostamiskohteita on esimerkiksi uuden verkon käyttöönottamisessa ja dokumen-
toinnissa tietojärjestelmiin. Haastattelututkimuksen perusteella DMS on optimaalinen 
järjestelmä kytkentätilauksen tekemiseen, koska urakoitsija pystyy havaitsemaan verkon 
topologian ja muut kytkentään vaikuttavat asiat. Kytkentäsuunnitteluprosessi nopeutuu, 
jos yritys- tai yhteiskuntatoimintojen keskeytyksen sopiminen on urakoitsijakumppanin 
vastuulla. 
Työn suunnittelu ja keskeytysalueen mää-
rittäminen 
Kytkentäaloitteen kirjaaminen 
(kuvattu luvussa 3.4) 
Kytkennän hyväksyminen ja asiakastiedo-
tus 
Kytkennän johtaminen (käyttökeskus) 
Kytkentäaloitteen tarkastaminen Toteutet-
tavuus: aika, kesto ja muut työt, 
(kirjauksen oikeellisuus) 
Sovitaan kytkentäjärjestelyt: Tarkastetaan 
kytkentäalueen rajat, asiakkaat, ja muut 
keskeytysalueen erityistilanteet 
Suunnitellaan kytkentäohjelma 
Rengasyhteyksien määritys ja jakorajan 
siirtäminen 
Uuden kytkentätilanteen määräysten mu-
kaisuuden tarkastaminen 
Keskeytyksen aiheuttavat komponentit ja 
niiden turvallisuustoimenpiteet 
Jännitteettömyyden tarkastaminen ja maa-
doittaminen 
Kytkennät valmiit,  
maastossa tehtävän työn kuvaus 
Palautuskytkennät 
Ohjaustoimenpiteet maastossa 
Kytkentäohjelman tulostaminen ja pereh-
tyminen kytkentään 
Varmistetaan kytkentäjärjestelyt eli tarkas-
tetaan, että vain asiakkaat, joiden kanssa 
sovittiin, jäävät suunnitellulle alueelle  
Työn tilaaja Kytkennän suun-
nittelija 
Keskeytysalueen erityistilanteiden tarkas-
tus: tuotantokohteet, komponentit 
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5.6 Kytkentäsuunnittelun kehityskohteet 
Kytkentäaloitteiden heikkoa laatua voidaan parantaa muokkaamalla kytkentäaloitetta. 
Aloitteiden laadun heikkous johtuu tutkimuksen alkuoletusten perusteella huolimatto-
muudesta, tietämättömyydestä ja ohjeiden unohtamisesta. Kytkentäaloitteiden tekemi-
nen on urakoitsijoille vain sivutoimi, joita tehdään vain muutamia viikossa. Kun aloit-
teita tehdään harvoin, ohjeet unohtuvat eikä rutiinia synny. Joillakin urakointiyhtiöillä 
aloitteiden tekovastuu on jokaisella työnjohtajalla. Toisilla aloitteenkirjausprosessi on 
keskitetty yhdelle henkilölle, jolloin työn läpikäynti asentajien kanssa saattaa jäädä hei-
kommaksi. Keskitetyssä ratkaisussa aloitteen tekijällä on lisäksi muitakin työtehtäviä, 
jolloin aloitteiden suuri määrä saattaa johtaa kiireeseen, mikä heikentää aloitteiden laa-
tua. 
Haastattelututkimuksen perusteella osa kytkentäaloitteista tehdään kopioimalla vanhoja 
aloitteita, jolloin aloitteen tekstikenttiin saattaa jäädä tietoja edellisistä töistä. Haastatte-
lututkimuksen perusteella paras laatu syntyy, kun kytkennän tilaaja täyttää mahdolli-
simman paljon tekstikenttiä itse ja kopioi mahdollisimman vähän. Nykyisen aloitedialo-
gin ongelmana on, että työn tilaajalta vaaditaan usean kentän täyttämistä eri välilehdiltä. 
Aloitedialogin sekavuus heikentää aloitteiden laatua. 
Haastattelututkimuksen mukaan aloitteiden yleisimpiä virheitä ovat työn aloitus- ja lo-
petusaikojen väärin kirjaaminen sekä liian pitkä työn kesto. Tyypillisesti keskeytystöille 
pyritään varaamaan enemmän aikaa kuin työn suorittamiseen kuluu. Työn suunnittelun 
ja suorituksen kannalta tämä on hyvä asia, mutta asiakkaat joutuvat varautumaan pit-
kään keskeytykseen. Työn tilaaja ei siis aina tunnista työn määrittelyssä pienimpiä 
mahdollisia asiakashaittoja. Tutkimuksessa ilmeni myös haasteita keskeytysaluetta ra-
jaavien erottimien tunnistamisessa ja jännitetyömenetelmien hyödyntämisessä. 
Haastattelututkimuksen perusteella käyttöönottotöiden NIS-suunnitelmien tarkastami-
nen aiheuttaa paljon työtä. Jos NIS-suunnitelmassa on virhe, se johtaa aina aloitteen 
hylkäämiseen, mikä taas aiheuttaa haasteita työn tilaajan työnsuunnitteluun ja kasvattaa 
kustannuksia. Kytkentäsuunnittelujärjestelmään tarvitaan ilmoitusjärjestelmä kytkentä-
suunnitelman seurantaan, jotta työn tilaaja voi reagoida nopeasti kytkentäsuunnitelman 
hylkäämiseen tai hyväksymiseen. 
Kytkentäohjelmasta toivotaan lisää tietoja kytkennän suorittamiseen. Kytkentäohjelman 
kytkentöjen suorittamiseen kuluvan ajan pitäisi selvitä kytkentäohjelmasta. Myös kyt-
kentäohjelman tarkastamiseen toivotaan avustavia toimintoja sekä toimintoja lasken-
taan, kuten sammutuksen riittävyyden tarkastelua erilaisissa korvaustilanteissa.  
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6 KYTKENTÄSUUNNITTELUN  
JÄRJESTELMÄKEHITYS 
Jokainen kytkentäohjelma tehdään luvussa kolme kuvattujen reunaehtojen mukaisesti. 
Tämän perusteella kytkentäsuunnittelua voidaan pitää toisteisena prosessina ja toisteiset 
prosessit voidaan Sharman (2011) ja Tzafestasin (2010) mukaan automatisoida. Tässä 
työssä automaatio tarkoittaa asiaa, jonka kone voi tehdä ilman ihmisen sekaantumista 
siihen (Black, et al., 2017). Sharman (2011) mukaan automaatiojärjestelmän toiminta 
koostuu kolmesta osasta: (1) informaation keräämisestä, (2) informaation analysoinnista 
ja päätöksenteosta, (3) päätösten toimeenpanosta (Sharma, 2011). Automaatiojärjestel-
män toimintaa voidaan soveltaa kytkentäsuunnittelun järjestelmäkehitykseen. Kuvaan 
6.1 on kuvattu automaatiojärjestelmän toiminnan vaiheet ja kytkentäohjelman automa-
tisointiin tarvittavat vaiheet. (Tzafestas, 2010) 
 
Kuva 6.1 Automaatiojärjestelmän toimintaperiaate ja sen soveltaminen kytkentäsuun-
nitteluun. Perustuu lähteeseen (Sharma, 2011). 
Kuvan 6.1 mukaisesti informaation kerääminen toteutetaan kytkentäaloitteella. Kytken-
täaloitteeseen syötetään kaikki kytkentäohjelmaan tarvittava informaatio oikeassa muo-
dossa. Syötettyjen tietojen perusteella tehdään päätös, onko kytkentäohjelma toteutetta-
vissa ja määrittelyjen mukainen. Kytkentäaloitteen tietojen perusteella toteutetaan kyt-
kentäohjelma, jonka pitää toteuttaa sille määritellyt reunaehdot. 
Kytkentäsuunnittelun automatisointi ei ole täysin puhdas automaatiojärjestelmä, koska 
ihminen syöttää tietoja kytkentäaloitteelle. Kytkentäohjelman muodostaminen toimii 
kuvan 6.1 määrittelyn mukaisesti.  
6.1 Keskeytysaloitteen tavoitetilan kuvaus 
Kytkentäsuunnittelujärjestelmän kehittämisessä ensin kuvataan aloitteenkirjausprosessi. 









kehitetyn kytkentäsuunnittelujärjestelmän aloitteenkirjausprosessi ja siihen liittyvät 
toiminnot. 
 
Kuva 6.2 Aloitteen kirjaamisprosessi. Punaiset laatikot kuvaavat työn tilaajan toimintaa 
ja tumman siniset laatikot järjestelmän tekemiä tarkastuksia. Siniset nuolet kuvaavat 
prosessin etenemistä ja punaiset mahdollisia tehtäviä. Punainen katkoviiva nuoli kuvaa 
takaisinkytkentää. 
Aloitesovelluksen täyttäminen alkaa työn päivän ja aloituskellonajan valitsemisella. Jär-
jestelmässä on mahdollista kirjata aloitteelle monta eri keskeytyksen tekoaikaa, jos 
työssä tehdään esimerkiksi kaksi keskeytystä eri aikoina. Nämä ajat sisältyvät työn te-
koaikaan. Järjestelmä antaa tilata työn vain määriteltyjen tilausaikojen mukaisesti. Päi-
vän valitsemisnäkymässä kerrotaan: paljonko muita töitä on suunniteltu tai tilattu tietyl-
le päivälle, millaisella keskeytyslajilla työt on tilattu sekä mille alueelle työ on suunni-
teltu sähköaseman ja johtolähdön tarkkuudella. Päivämäärän valinnassa rajoitetaan töi-
den alkamista saman päivän aikana verkkoyhtiön määrittelyn mukaisesti. Esimerkiksi 
töiden alkamista voidaan rajoittaa siten, että samalla kellonajalla saa alkaa vain tietty 
Työn päivän ja aloitusajan valitseminen. 
(Näkymästä voidaan havaita muut verkkoon 
suunnitellut ja tilatut työt) 
Kytkentäjärjestelyjen sopiminen huomioita-
vien asiakkaiden kanssa 
Järjestelmä Työn tilaaja 
Suunnitellun työkohteen merkkaus 
(jännitteetön alue ja jännitetyönä kytkettävä 
verkko ja sen kytkemispiste) 
Merkkaa aloitteelle: verkon tiedot, kytkentää 
rajaavat erottimet ja kytkentälajin 
Tarkastaa: jännitetyöehdot, muut johtoläh-
dölle suunnitellut työt ja tilausajan 
Havaitsee asiakkaat ja tuotantokohteet 
(huomauttaa suuresta asiakasmäärästä) 
Aloitteelle: työn otsikko, kuvaus, aiheuttaja 
Keskeytyslajin tarkastaminen ja  
käyttöönoton valinta 
Käyttöönotto: NIS-suunnitelman ja käyt-
töönottettavat erottimien kirjaus 
Tarkastaa: työn keston ja muut keskeytysla-
jin vaikutukset 
Toimeksiantojen kirjaus Järjestelmä voi muodostaa  
kytkentäohjelman 
Alustavan kytkentäohjelman silmäily 
(kytkentäohjelma voidaan askeltaa) 
Kytkentäsuunnitelma kirjataan valmiiksi  
tarkastusta varten 




määrä töitä tietyllä alueella. Seuraava työ saa alkaa vasta kun verkkoyhtiön määrittele-
mä aika edellisestä työstä on kulunut. Eri kellonajoille voidaan sallia eri määrä alkavia 
töitä, näin voidaan huomioida käyttökeskuksen vuoronvaihdot. Tällä toiminnalla este-
tään käyttökeskuksen ruuhkautuminen suunniteltujen töiden osalta ja mahdollistetaan 
keskeytystöiden alkaminen asiakkaille ilmoitettuna ajankohtana. Näin vältetään asenta-
jien kiire, joka muodostuu työn alkamisen viivästymisestä. 
Päivän ja aloituskellonajan kirjaamisen jälkeen kirjataan työn suunniteltu päättymisaika. 
Jos päättymisaika kirjataan eri päivälle kuin alkamisaika, työn tilaajaa huomautetaan 
asiasta, jotta varmistutaan, ettei päättymisaika ole vahingossa virheellinen. Päättymis-
ajan kirjaamisen jälkeen työn tilaaja merkitsee järjestelmään suunnitellun työkohteen. 
Työkohde määritellään jännitteettömänä alueena tai alueena, jossa tehdään jännitetyö. 
Jännitetyössä merkitään kytkettävä verkko-osa sekä verkon kohta, johon verkko-osa 
kiinni- tai irtikytketään jännitetyönä. Jos työssä ohjataan jännitetyökatkopaikkaa, aloit-
teelle kirjataan ohjattava jännitetyökatkopaikka ja se osuus verkosta, joka kytketään irti 
tai kiinni verkkoon. Jännitetyönä saatetaan tehdä huoltotyötä, jossa ei kytketä verkkoa, 
jolloin kytkettävää johto-osaa ei merkitä. Jännitetyössä järjestelmä tarkastaa jännite-
työehdot, jotka on kuvattu luvussa 3.3. Jos ehdot eivät täyty, jännitetyötä ei ole mahdol-
lista tilata. 
Työalueen määrittelyn perusteella järjestelmä tunnistaa ja kirjaa aloitteelle työalueen 
johtolähdön, sähköaseman ja työaluetta rajaavat erottimet sekä tilastointia varten verk-
kotyypin, työn sijainnin ja verkon jännitetason. Työaluetta rajaavat erottimet ovat toi-
mintakykyisiä kuormaerottimia. Käytettävien erottimien, sähköaseman, johtolähdön ja 
työnsuoritusajan perusteella järjestelmä tarkastaa, ettei samalle johtolähdöllä tai samalle 
keskeytysalueella ole suunniteltu muita töitä työn ajaksi. Lisäksi järjestelmä tarkastaa, 
ettei työnpäivälle ole suunniteltu johtolähdön sähköasemalle korvauskytkentää tai ettei 
alueella ole suunnitteluhetkellä sähköaseman korvauskytkentää, joka poistuu suunnitte-
luhetken ja työnsuoritushetken välissä. Järjestelmän sähköasemakorvausten tarkastamis-
ta helpottamaan on listaus korvatuista sähköasemista ja niiden korvaamiseen käytetyistä 
sähköasemista. Jos johtolähdöllä tai keskeytysalueella on muita töitä samaan aikaan, 
järjestelmä huomauttaa työn tilaajaa. Lisäksi kytkentää rajoittavien erottimien perusteel-
la pyritään yhdistämään samalla keskeytysalueelle sijoittuvia jo suunniteltuja tai tilattuja 
töitä samaan keskeytykseen. Esimerkiksi keskeytysalueella saattaa sijaita komponentte-
ja, joille on tilattu huolto, joka voidaan yhdistää keskeytykseen. Järjestelmä antaa tällai-
sesta tilanteesta huomautuksen työn tilaajalle. 
Työkohteen määrittelyn perusteella järjestelmä havaitsee, sijaitseeko jännitteettömällä 
alueella asiakkaita. Jos jännitteettömällä alueella on asiakkaita, järjestelmä kirjaa kes-
keytyslajiksi asiakaskeskeytyksen. Järjestelmä vertailee kytkentäaloitteen kirjausaikaa 
ja työn suunniteltua aloitusaikaa eikä hyväksy kytkentäaloitetta, jos asiakaskeskeytystä 
yritetään tilata verkkoyhtiön määrittelemää tilausaikaa lyhyemmällä ajalla. Järjestelmä 
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tarkastaa, ettei samalle aloitusajalle ole suunniteltu enempää kuin verkkoyhtiön sallima 
määrä asiakaskeskeytyksiä. 
Järjestelmä tarkastaa keskeytysalueen asiakastyypit ja huomauttaa työn tilaajaa, jos asu-
tusalueelle halutaan tehdä keskeytystyö toimistotyöajan ulkopuolella tai jos teollisuus-
alueella halutaan tehdä keskeytystyö toimistotyöaikana. Jos keskeytysalueella on paljon 
asiakkaita, järjestelmä ehdottaa varavoimakoneen käyttöä sille muuntamolle, jolla suuri 
asiakasmäärä sijaitsee. Samalla järjestelmä kertoo varavoimakoneen tehon muuntamon 
tehokäyrän perusteella. Riittävän varavoimakoneen suuruuden arvioi käytönsuunnitteli-
ja. Järjestelmä etsii keskeytysalueelta verkkoyhtiön määrittelemät kriittiset asiakkaat se-
kä asiakkaat, joilla on sähkön tuotantoa ja ilmoittaa ne työn tilaajalle. Työn tilaaja sopii 
kytkentäjärjestelyistä näiden asiakkaiden kanssa. 
Työalueen määrittelyn jälkeen siirrytään aloitteen kirjaamiseen. Aloitepohjassa työn ti-
laaja näkee ja pystyy muokkaamaan vain kohtia, joita tarvitaan kytkennän tilaamiseen. 
Kohdat, joita työn tilaajan pitää pystyä muokkaamaan, ovat verkkoyhtiön määriteltävis-
sä. Työlle kirjataan otsikko, työn aiheuttaja ja lyhyt kuvaus työstä, josta selviää mitä 
työssä tehdään. Jos työssä tehdään taulukon 3.1 (luku 3.1.3) mukainen työ, se kirjataan 
aloitteelle. Tässä vaiheessa aloite tietää, tehdäänkö työssä asiakaskeskeytys, keskeytys, 
jossa ei ole asiakkaita, jännitetyö vai näiden yhdistelmä ja kirjaa sen aloitteen keskey-
tyslajiksi. Työn tilaaja tarkastaa keskeytyslajin ja valitsee, tehdäänkö työssä myös uu-
den verkon käyttöönottoa.  
Keskeytyslaji vaikuttaa muihin kirjattaviin kenttiin. Asiakaskeskeytys vaikuttaa sallit-
tuun työn kestoon ja keskeytyksen syyhyn, joka ilmoitetaan asiakasviestinnässä. Asia-
kaskeskeytyksissä aloitteelle kirjataan myös asiakastiedotuksesta vastaava, jonka järjes-
telmä kirjaa myöhemmin toimeksiantoihin. Uuden verkon käyttöönotto pakottaa kir-
jaamaan aloitteelle käyttöönotettavan verkon erottimet ja muuntamot sekä NIS-
suunnitelman tunnuksen. Uuden verkon käyttöönotto valinnan jälkeen aloitedialogi 
huomauttaa työn tilaajaa NIS-suunnitelman tarkastamisesta ja verkkoyhtiön vaatimuk-
sista käyttöönottodokumentaatioon. Jos työssä tehdään jännitetöitä, aloitteen toimek-
siantoihin kirjataan jännitetyöryhmä. Muut keskeytyslajit eivät vaikuta aloitteessa täy-
tettäviin kenttiin, mutta ne vaikuttavat kytkentäohjelman suunnitteluun.  
Keskeytyslajit määrittelevät työn suunnittelua. Jos työssä on asiakaskeskeytys, työn kes-
to ei saa ylittää verkkoyhtiön määrittelemää maksimiaikaa. Esimerkiksi asiakaskeskey-
tystyössä järjestelmä tarkastaa, onko aloitteelle kirjattu taulukon 3.1 (luku 3.1.3) mu-
kaista työtä ja kommentoi, jos työnpituus ei vastaa taulukon 3.1 (luku 3.1.3) mukaisia 
tavoiteaikaehdotuksia. Työn tilauksen voi päästää läpi, vaikka aika ei vastaa tavoiteai-
kaehdotusta. Tällöin tilaajan on kirjattava syy, miksi työn kesto ylittää tavoiteajan.  
Seuraavaksi täytetään aloitteen toimeksiannot. Toimeksiantojen valinnassa järjestelmä 
näyttää vain työn tilaajan yrityksen työntekijöitä sekä verkkoyhtiön työntekijöitä. Työn 
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tilaaja kirjaa: työstä vastaavan työn aikana ja työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan 
sekä mahdollisen jännitetyöryhmän. Järjestelmä kirjaa automaattisesti toimeksiantoihin 
työn tilaajan ja kytkennän johtajaksi verkkoyhtiön käyttökeskuksen. Aloitteelle voi täyt-
tää myös muita mahdollisia liitteitä ja tietoja. 
Tässä vaiheessa aloitteelle on kirjattu kaikki tarvittavat tiedot kytkentäohjelman suun-
nittelua varten. Jos työn tilaaja haluaa, hän voi tarkastella automatiikan muodostamaa 
alustavaa kytkentäohjelmadokumenttia. Lisäksi kytkentäohjelmasta tulostuu karttakuva, 
jossa näkyy verkkoalue, jolla kaikki kytkennät tapahtuvat. Kytkentäohjelman muodos-
taminen on kuvattu luvussa 6.2. Alustavan kytkentäohjelman ja karttakuvan perusteella 
työn tilaaja voi tarkastella ohjattavien erottimien välimatkoja, jotta hän pystyy arvioi-
maan kytkennän vaatimaa työryhmätarvetta ja kytkennöissä kuluvaa aikaa. Myös järjes-
telmä arvioi kytkentöihin kuluvaa aikaa käytettyjen erottimien etäisyyksien ja niiden 
ohjaamiseen kuluvan ajan perusteella ja kirjaa arvioidut ajat kytkentäohjelmaan. 
Kun edellä mainitut toimenpiteet on tehty ja keskeytysalueen asiakkaiden kanssa on so-
vittu alustavista kytkentäjärjestelyistä, työn tilaaja voi kirjata aloitteen kirjatuksi. Järjes-
telmä linkittää työn tilaajan nimimerkin aloitteeseen ja aloite siirtyy odottamaan käytön-
suunnittelijan tarkastusta aloitelistalle. Jos työssä on sähköasemakorvaus, kytkentäaloit-
teen tekemisestä lähtee viesti verkkoyhtiön sähköasemaprojektivastaavalle, jotta sähkö-
asemaprojektin suorittamista voidaan seurata. Myös käyttöönottotyöstä voidaan verk-
koyhtiön niin halutessa lähettää viesti myös kyseisen projektin vastaavalle. 
Aloitteiden kiireellisyys kerrotaan aloitelistalla. Kiireellisimpiä ovat työt, joiden asia-
kastiedotuksella on kiire, työssä on käyttöönotto, työn toteutusaika on lähestymässä tai 
työ vaikuttaa laajasti verkon toimitusvarmuuteen. Eri verkkoyhtiöillä voi olla eri perus-
teita työn kiireellisyydelle. Kiireellisyys indikoidaan esimerkiksi värikoodein: vihreä 
väri tarkoittaa kiireetöntä työtä, keltainen väri tarkoittaa melko kiireellistä työtä ja pu-
nainen väri tarkoittaa että, työ on suunniteltava kyseisen päivän aikana.  
Tyypillisesti asiakaskeskeytystyöt ovat kiireellisiä. Asiakaskeskeytystöissä asiakastie-
dotus tehdään siten, että keskeytys on asiakkaiden tiedossa viimeistään päivää ennen 
keskeytystä. Asiakastiedotuksen toteutuksen kiireellisyyteen vaikuttaa ovatko kaikki 
keskeytysalueen asiakkaat sähköisen viestinnän piirissä. Sähköinen viesti on lähes välit-
tömästi lähetyksen jälkeen asiakkaalla, kun taas postikorttien kulkeminen on riippuvai-
nen postista. Asiakastiedotuksen toteuttaa verkkoyhtiön käytönsuunnittelija samalla, 
kun tarkastaa kytkentäsuunnitelman. Asiakastiedotus on pääasiallisesti verkkoyhtiön 
vastuulla, mutta myös työn tilaaja voi erikoistilanteessa tiedottaa asiakkaat. Tällöin työn 
tilaaja on lisännyt aloitteen kirjausvaiheessa aloitteelle asiakastiedotuksesta vastaavan, 
jolloin järjestelmä ja aloitteen tarkastaja tietävät, että asiakastiedotus on jo toteutettu. 
Muulloin asiakastiedotuksen toteuttaja eli työn tarkastaja ja tiedotuspäivämäärä kirjau-
tuvat automaattisesti aloitteen toimeksiantoihin.  
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Verkon dokumentoinnin vuoksi käyttöönottotyöt täytyy tehdä kiireellisimmällä aikatau-
lulla kuin huoltotyöt. Eri verkkoyhtiöiden uuden verkon dokumentointiprosessit eroavat 
toisistaan. Esimerkiksi Elenia Oy:ssä käytönsuunnittelija dokumentoi verkon SCADA-
järjestelmään NIS-suunnitelman mukaisesti. Uudessa kytkentäsuunnitteluprosessissa 
kytkentäsuunnittelija ajaa käyttöönotettavan verkon NIS-järjestelmän masterverkkoon. 
Uutta verkkoa ei voida ajaa automaattisesti masterverkkoon vaan ihmisen pitää varmis-
tua, että verkon mastertietokanta pysyy oikeana. Automaattinen masterajo vaatisi huo-
mattavaa järjestelmäkehitystä eikä se kuulu tämän diplomityön aihepiiriin. Käyttöön-
otettavan verkon dokumentointi tehdään ennen kytkentäohjelman hyväksymistä. 
Verkkoyhtiön käytönsuunnittelija tarkastaa kaikki kytkentäsuunnitelmat. Kytkentä-
suunnitelma voidaan joko hyväksyä tai hylätä. Työn tilaaja saa viestin kytkentäsuunni-
telman hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos työ hylätään, hylkäysperustelut on kirjattu 
sekä hylkäysviestiin että aloitteelle. Jos työssä on asiakaskeskeytys, järjestelmä voi 
muistuttaa työn tilaajaa työn tekemisestä esimerkiksi kaksi tuntia ennen ilmoitettua kes-
keytyksen alkamisajankohtaa. Kytkentäohjelmasta tarkastetaan aloitteen kirjaaminen ja 
kytkentäohjelman toiminta. Käytönsuunnittelija voi muokata kytkentäaloitteen kirjauk-
sia tai kytkentäohjelmaa. Kytkentäsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä aloitteen 
toimeksiantoihin kirjautuu työn valmisteluvan myöntäjäksi aloitteen tarkastaja. Samalla 
työn tilaajalle lähetään sähköpostilla hyväksymisviesti, jonka liitetiedostoissa on työn 
kytkentäohjelma ja karttakuva kytkentäohjelmasta, jotka voidaan tulostaa. Myös verk-
koyhtiön projektivastaava saa uuden verkon käyttöönottotyön tai sähköasematyön hy-
väksymisestä sähköpostiviestin, jolloin hän pystyy seuraamaan projektien aikatauluja. 
Hyväksynnän jälkeen työ siirtyy aloitelistalla odottamaan työn toteuttamista.  
Haastattelujen perusteella kytkentäsuunnitelmat pitää hyväksyä viimeistään työn alka-
mista edeltävänä päivänä kello kahteentoista mennessä, jotta kytkennän suorittajalle jää 
riittävästi aikaa kytkentäohjelmaan perehtymiseen. Kytkentäohjelma voidaan lähettää 
työn tilaajalle johonkin muuhun kuin DMS-järjestelmään, koska tyypillisesti vain har-
voilla urakointiyhtiön työntekijöillä on käyttöoikeudet DMS-järjestelmään. Kuvaan 6.3 
on kuvattu aloitteen tarkastaminen ja järjestelmän avustavat toiminnot. 
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Kuva 6.3 Aloitteen tarkastamisprosessi, johon on kuvattu järjestelmän avustavat toi-
minnot. 
Kytkentäsuunnitelma tarkastetaan ennen työn suorittamista. Käytönvalvoja, joka toimii 
työn kytkennän johtajana, tarkastaa kytkentäohjelman. Järjestelmässä on kytkentäoh-
jelman tarkastustoiminto, joka tarkastaa, että kytkentätilanne on sama kuin suunnitelta-
essa, kytkennässä käytetyt komponentit ovat toimintakuntoisia ja kytkentä toteuttaa 
määräykset. Kytkentätilanne tarkastetaan siten, että keskeytysalue rajautuu samoihin 
johtolähtöihin kuin suunnittelun aikana, rengasyhteyksien ohjattavat erottimet ovat kyt-
kentäohjelman mukaisessa tilassa, rengasyhteydet muodostuvat samojen johtolähtöjen 
ja kanssa kuin suunnitteluaikana ja kytkennät toteuttavat määräykset. Kun käytönvalvo-
ja on varmistunut edellä mainituista asioista, kytkentätyö voidaan suorittaa. Samalla jär-
jestelmä kirjaa toimeksiantoihin työn tarkastajan. Jos edellä mainitut ehdot eivät toteu-
du, kytkentätyö hylätään. 
6.2 Kytkentäohjelman automatiikan kuvaus 
Tässä luvussa käsitellään kytkentäohjelman muodostamista automaattisesti. Luvun 5.5 
kuvassa 5.6 on kuvattu kytkentäohjelman suunnitteleminen ja nykyinen kytkentäsuun-
nitteluprosessi. Kytkentäsuunnittelujärjestelmä muodostaa kytkentäohjelman samojen 
Tilannekuva: Aloitteiden kiireellisyyden  
visualisointi 
Aloitteen ja kytkentäohjelman  
Tarkastaminen (toteutettavuus) 
Käyttöönotto: SACADA- ja DMS -
järjestelmien dokumentointi 
Hyväksyminen hylkääminen 
Sähköposti työn tilaajalle  
(ja projektin hoitajalle) 
Toimeksiannot 
Asiakastiedotus 




Tarkastus: Kytkentätilanne ja komponenttien 
toiminta 
Työn suorittaminen käyttökeskuksen  
johtamana 
Ohjaustoimenpiteet maastossa 
Järjestelmä Työn tilaaja 
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Muistutus keskeytyksen alkamisesta 
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periaatteiden mukaisesti ja kytkentäohjelma on muodostamisen jälkeen käyttäjän muo-
kattavissa. 
Aloitteella on kirjattu tiedot kytkentäohjelman muodostamista varten. Jännitteettömän 
alueen perusteella järjestelmä löytää keskeytystä rajaavat erottimet ja työn johtolähdön. 
Järjestelmä tarkastaa johtolähdöllä sijaitsevien ja rajaavien kaukokäyttö- ja käsikäyttö-
erottimien toimintakyvyn, kuormankatkaisukyvyn ja epänormaalitilat. Samalla järjes-
telmä tarkastaa työnsuoritusajan perusteella, ettei johtolähdön erottimia käytetä muissa 
töissä työn aikana. Jos erottimet ovat epänormaalitilassa työn tilaajaa ja tarkastajaa 
huomautetaan verkon epänormaalista kytkentätilasta, mikä tarkoittaa, että automaatti-
sesti muodostettu kytkentäohjelma tulee luultavasti muuttumaan tarkastusvaiheessa. Jos 
työn kytkentäohjelmaan suunniteltuja erottimia käytetään työn aikana jossain muussa 
työssä, työtä ei voi tilata kyseiseen ajanhetkeen. Työn tilaajalle kerrotaan koska erotti-
mia voidaan seuraavan kerran käyttää, mikä helpottaa uuden kytkentäajan varaamista. 
Järjestelmä havaitsee kaikki erottimet, jotka eivät ole kuormaerottimia, toimintakykyisiä 
tai eivät täytä kriteerejä, joita verkkoyhtiö on asettanut erottimien toiminnalle. Näitä 
erottimia ei voida ohjata jännitteisenä. Verkkoyhtiön asettamia kriteerejä voivat olla 
esimerkiksi, ettei kuorman katkaisuun käytetä erottimia, joita ei ole huollettu tai käytet-
ty tietyn ajan sisällä esimerkiksi kymmeneen vuoteen. Samalla, kun tarkastetaan johto-
lähdön erottimet, myös muut verkkoyhtiön määrittelemät komponenttien erikoisominai-
suudet tarkastetaan. Erikoisominaisuuksia voivat olla esimerkiksi lahopylväät tai kom-
ponentit, joiden toiminta voi olla virheellistä. Myös johtolähdön kuormitus tarkastetaan. 
Kytkennässä pyritään välttämään suurien tehonkulutusalueiden jättäminen ilman ren-
gasyhteyttä, koska se heikentää verkon toimitusvarmuutta. 
Järjestelmä etsii keskeytysalueella sijaitsevat tuotantokohteet, pienjännitteen rengasyh-
teydet sekä keskeytysaluetta rajaavat ”auki”-tilassa olevat erottimet. Keskeytysalueella 
sijaitsevien tuotantokohteiden kanssa sovitaan kytkentäjärjestelyistä. Kytkentäjärjestely-
jen tekijä kirjaa tuotantokohteen vastuuhenkilön yhteystiedot kytkentäohjelmaan. Yh-
teyshenkilöltä varmistetaan ennen kytkentätyötä, että tuotantokohteen tehonsyöttö on 
lopetettu. Keskeytysalueen muodostamisen jälkeen tuotantokohteiden syöttösuunta 
varmistetaan. Tämän jälkeen kytkentäohjelmassa varmistetaan varokekytkimillä kytket-
tävien pienjänniterengasyhteyksien sekä keskijänniteverkon keskeytysaluetta rajaavien 
”auki”-tilassa olevien erottimien ”auki”-tila. Jokaisesta varmistuksesta kirjataan rivi 
kytkentäohjelmaan, jossa ”auki”-tilan varmistuksesta kirjataan turvallisuustoimenpide. 
Turvallisuustoimenpiteet on kuvattu luvussa 3.2 ja niiden mukaiset toimenpiteet on 
koostettu liitteeseen C.  
Järjestelmä löytää kaikki johtolähdön rengassyöttöyhteydet. Rengasyhteyden avulla ja-
koraja siirretään keskeytystä rajaavalle erottimelle joko ilman katkoa tai kytkentäkatkon 
avulla. Tarvittaessa rengaskytkennässä käytetään apuyhteyttä. Tyypillisesti apuyhteyttä 
tarvitaan vain kaapeloidussa taajamaverkossa, jossa sähköasemien etäisyys toisiinsa on 
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lyhyt ja päämuuntajien kuormat ovat erisuuret. Apuyhteyden käyttäminen tulee kysee-
seen, kun apuyhteys on määritelty DMS-järjestelmään. Taulukkoon 6.1 on kuvattu ren-
gasyhteyden valinta perusteet. Numeroiden perusteella havaitaan tärkeimmät ehdot.  
Taulukko 6.1 Korvaavan syöttöyhteyden valitsemisen perusteet. 
Jakorajan siirron ja käytettävän 
rengasyhteyden valinta  
Vaihto-
ehdot Toimenpide 
1. Määräysten mukaisuuden laskenta Toteuttaa Voidaan käyttää korvaukseen 
  
Ei toteuta Ei voida käyttää korvaukseen 
2. Rengasehtojen toteutuminen Toteuttaa Voidaan kytketä ilman katkoa 
    Ei toteuta Voidaan kytkeä vain katkon kautta 
3. Käytettävä erotin Kaukokäyttö Käytettään aina kun mahdollista 
  
Käsikäyttö Käytetään jos kaukokäyttöerottimia ei ole 
4. Verkkotyyppi Sama Korvaus tehdään mieluiten samalta verkkotyypiltä 
    Eri Voidaan käyttää korvaukseen 
5. Syöttävä päämuuntaja Sama Korvaus ensisijaisesti samalta päämuuntajalta 
  
Eri Voidaan käyttää korvaukseen 
6. Johtolähdön maadoitustapa Sama Valitaan ensisijaisesti sama maadoitustapa 
    Eri Sammutuskela laitettaan käsikäytölle  
 
Kytkentäohjelman kytkennät alkavat jakorajan siirtämisellä keskeytysaluetta rajaavalle 
erottimelle, joka on kauimpana työkohteesta. Johtolähdöllä voi olla monta rengasvaih-
toehtoa. Mahdollisia rengasyhteyksiä ovat oman verkon rengasyhteydet ja viereisen 
verkkoyhtiön varasyöttöpisteet. Viereisen verkon varasyöttöyhteyttä käytetään, jos sen 
käyttäminen pienentää asiakashaittaa eikä oman verkon rengasyhteyksiä voida käyttää 
tilanteessa. Taulukon 6.1 mukaisesti ensin järjestelmä tarkastaa kaikkien mahdollisten 
rengasyhteyksien määräysten mukaisuuden laskennan tilanteessa, jossa jakoraja on siir-
retty keskeytysaluetta rajaavalle erottimelle. Näin rajataan ulos kaikki ne korvauskyt-
kennät, joita ei voida suoraan käyttää korvauskytkentään. Laskenta on kuvattu luvussa 
3.1.5. 
Laskennan jälkeen tarkastetaan rengasyhteyksien rengaskäyttöehdot, jotka on kuvattu 
luvussa 3.1.2. Jos ehdot täyttyvät, johtolähtöjä voidaan käyttää renkaassa. Jos rengas-
käyttöehdot eivät täyty, kyseistä rengasyhteyttä voidaan käyttää jakorajan siirtoon vain 
kytkentäkatkon avulla. Tällaista yhteyttä käytetään jakorajan siirtoon vain, jos muita 
sähköteknisesti kelpaavia rengasyhteyksiä ei ole saatavilla. Taulukon 6.1 mukaisesti 
seuraavaksi tarkastellaan ne yhteydet, jotka voidaan kytkeä renkaaseen kaukokäytettä-
villä erottimilla. Korvauskytkennän valinnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan 
verkon tyyppi, jotta kaapeliverkkoa ei korvata ilmajohtoverkolla, jos korvaaminen on 
mahdollista kaapeliverkolla. Näin pyritään välttämään esimerkiksi jälleenkytkentöjen 
esiintyminen kaapeliverkossa. Rengasyhteys kytketään kaukokäyttöerottimilla aina kun 
on mahdollista, jotta kytkentään kuluu vähemmän aikaa. Ensisijaisesti valitaan johtoläh-
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tö, jota syöttää sama päämuuntaja kuin rengastettavaa johtolähtöä. Jos samalta pää-
muuntajalta ei ole rengasyhteyttä, ensisijaisesti valitaan johtolähtö, jonka maadoitustapa 
on sama kuin rengastettavalla johtolähdöllä. 
Rengastettava johtolähtö voidaan korvata myös useaa johtolähtöä käyttäen, jos yksikään 
kaukokäytettävillä erottimilla muodostettava rengasyhteys ei täytä laskentaehtoja. Näis-
sä kytkennöissä käytetään vain kaukokäyttöerottimia. Jakorajaa siirretään aina kauko-
käyttöerottimelta kaukokäyttöerottimelle. Johtolähdön kauimmaisesta jakorajasta korva-
taan mahdollisimman suuri laskennan sallima alue, jotta saadaan korvattua mahdolli-
simman paljon verkkoa keralla. Laskennasta voidaan huomata ne johto-osat, joilla jän-
nite- tai oikosulkukestoisuus ei toteudu ja siirtää pois korvaavalta johtolähdöltä. Seuraa-
vaksi korvataan toiseksi kauimmaisesta jakorajasta mahdollisimman suuri laskennan 
sallima alue. Näin jatketaan kunnes koko johtolähtö on korvattu keskeytysaluetta rajaa-
viin erottimiin asti.  
Jos yksikään kaukokäytettävällä erottimella kytkettävä rengasyhteys ei toteuta edellä 
mainittuja ehtoja, tehdään samat tarkastelut käsikäyttöisillä erottimilla kytkettäville ren-
gasyhteyksille. Jos käsikäyttöisellä erottimella renkaaseen kytkettäviä johtolähtöjä ei 
ole, tarkastellaan vielä ne rengasyhteydet, jotka voidaan kytkeä kytkentäkatkolla. Jos 
johtolähtöä ei saada korvattua edellä mainituilla tavoilla, automatiikka ei tee korvaus-
kytkentää. Tällöin kytkentäsuunnitelmassa huomautetaan rengasyhteyksien haasteelli-
suudesta. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi, kun verkko on epänormaalissa 
kytkentätilanteessa. Vaikka korvauskytkentä on mahdollista muodostaa myös viereisen 
verkkoyhtiön varasyöttöpisteen avulla, automatiikka ei tee tällaista toimintoa, koska va-
rasyötöt pitää sopia viereisen verkkoyhtiön kanssa. Jos korvaus vaihtoehtona olisi vaa-
rasyöttöpisteen hyödyntäminen, järjestelmä huomauttaa kytkentäsuunnitelmassa va-
rasyöttöpisteen olemassaolosta.  
Järjestelmä kirjaa toiminnolle, joka kytkee kaksi johtolähtöä renkaaseen, huomautus-
kenttään kyseisten johtolähtöjen nimet ja sähköasemat. Jos renkaaseen kytkettävillä joh-
tolähdöillä on eri maadoitustavat, järjestelmä kirjaa ennen renkaan kytkemistä huomau-
tuksen eri maadoitustapojen huomioimisesta. Järjestelmä kirjaa toimenpiteiden suoritta-
jaksi työn sähköturvallisuuden valvojan, paitsi jos ohjataan kaukokäytettäviä kom-
ponentteja, jolloin toimenpiteen suorittajaksi kirjataan verkkoyhtiön käyttökeskus. 
Järjestelmä antaa jokaisen toiminnon suoritukselle ajan. Järjestelmään voidaan määrittää 
erottimen ohjauksen kestoksi vakioaika. Lisäksi järjestelmä  tallentaa kytkentäohjelman 
suorituksen perusteella, kauanko tietyn tyyppisten toiminnon suorittamiseen kuluun ai-
kaa.  Näiden suoritusaikojen perusteella järjestelmä arvioi erikseen eri toimintoihin ku-
luvia aikoja. Järjestelmä tarkastelee erottimien sijaintia ja hyödyntää karttatietoja selvit-
tääkseen, kuinka kauan työryhmällä kestää suorittaa kaikki kytkentäohjelmaan kirjatut 
kytkennät erottimien välinen siirtymäaika mukaan luettuna. Tämä helpottaa kytkennän-
suorittajan työnsuunnittelua ja käyttökeskuksessa voidaan ennustaa työn aikataulu. 
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6.2.1 Suunniteltu keskeytys 
Suunnitellun keskeytyksen muodostamisen vaatimukset on esitelty luvussa 3.2. Jännit-
teettömän keskeytysalueen muodostava kytkentäohjelma on kuvattu kuvassa 6.4.  
 
Kuva 6.4 Kytkentäsuunnittelujärjestelmän keskeytystyön kytkentäohjelman muodosta-
minen. 
Kuva 6.4 alkaa luvun 6.2 mukaisella rengasyhteyksien siirtämisellä keskeytysaluetta ra-
jaaville erottimille. Rengasyhteyksien erottimet ovat auki ja työkohdetta syötetään sitä 
lähimpänä olevan erottimen kautta. Keskeytys aloitetaan ohjaamalla syöttävä erotin au-
ki. Keskeytys aloitetaan lähimmältä erottimelta, koska tällöin työryhmällä on lyhin 
matka siirtyä työkohteeseen keskeytyksen aloittamisen jälkeen. Kytkentäohjelmalle kir-
jataan keskeytyksen aloittavan erottimen ohjausajaksi se kellonaika, joka on kirjattu 
aloitteelle keskeytyksen aloittamisajaksi. Jos työssä tehdään useampia keskeytyksiä eri 
aikoihin ja paikkoihin, ensimmäiseksi määritellylle keskeytysalueella kirjataan ensim-
mäiseksi kirjattu keskeytyksen aloitusaika. Keskeytysalueella voi sijaita pientuotanto-
kohteita. Ennen varsinaista kytkentää tuotantokohteiden syöttö keskeytetään, koska 
kaikki mahdolliset syöttösuunnat maadoitetaan. 
Kytkentäohjelmalla kirjataan turvallisuustoimenpiteet keskeytystä rajaaville erottimille.  
Turvallisuustoimenpiteet kirjataan tehtäväksi kytkentäohjelmalle heti aukiohjauksen tai 
aukitarkistuksen jälkeen. Jos komponentit ovat kaukokäytettäviä, niille kirjataan paikal-
liskäytölle ohjaaminen ennen mekaanista lukitusta. Turvallisuustoimenpiteiden tekijäksi 
kirjataan aina työryhmän sähköturvallisuuden valvoja. Tarkemmat turvallisuustoimenpi-
teet ja niihin liittyvät toiminnot on kirjattu liitteeseen C. 
Rengasyhteyksien määritys (kuvan 6.4 mukaan) ja 
jakorajan siirtäminen keskeytystä rajaaville erottimille 
Keskeytyksen aloittaminen (kellonaika) ja turvallisuustoimenpiteet 
Jännitteettömyyden tarkastaminen ja maadoittaminen 
Kytkennät valmiit, työn kuvaus 
Palautuskytkennät (palautus kellonaika) 
Keskeytysalueen PJ rengasyhteyksien ja aukiolevien varasyöttöyhteyksien varmistaminen 
auki (turvallisuustoimenpiteet) 
Rajaavien erottimien turvallisuustoimenpiteet  
Samalla kun erotin ohjataan rajaamaan rengasyhteyttä 
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Jännitteettömyyden todentaminen kirjataan kytkentäohjelmassa ennen jokaista maadoi-
tuskytkentää omalle rivilleen. Päätyömaadoittaminen tehdään jokaisesta työkohteen 
syöttösuunnasta. Kytkentäohjelmaan maadoitus toteutetaan aina kun on mahdollista 
käyttäen kiinteitä maadoituslaitteita. Maadoituskytkintä ohjataan samalta muuntamolta, 
jossa keskeytystä rajaava erotin sijaitsee. Jos keskeytystä rajaavan erottimen yhteydessä 
ei ole kiinteitä maadoitusvälineitä, käytetään siirrettäviä maadoitusvälineitä. Siirrettävät 
maadoitusvälineet kytketään jokaiseen työkohteen syöttösuuntaan. Järjestelmä laskee 
siirrettävien maadoitusvälineiden pienimmän mahdollisen poikkipinta-alan luvun 3.2 
yhtälön 3.2 mukaisesti ja arvo kirjataan kytkentäohjelmaan. Siirrettävien maadoituserot-
timien sijainti voidaan havaita kytkentäohjelman yhteydessä tulostettavasta karttakuvas-
ta, jossa kerrotaan myös maadoitusjohtimien poikkipinta-ala. Maadoituskytkimien ja 
päätyömaadoitusten kytkemisjärjestys alkaa keskeytyksen aloittaneelta erottimelta. Seu-
raavaksi ohjataan tai kytketään maadoitus ensimmäistä maadoituspistettä lähimmältä 
keskeytystä rajoittavalta erottimelta. Sen jälkeen siirrytään aina edellistä maadoituspis-
tettä lähimmälle keskeytystä rajaavalle erottimelle kunnes kaikki syöttösuunnat on maa-
doitettu. 
Kun maadoitukset ja jännitteettömyyden tarkastamiset on kirjattu kytkentäohjelmaan, 
työn suorittaminen kirjataan kytkentäohjelmaan huomiorivinä. Järjestelmä kirjaa huo-
mioriville tekstin, jonka työn tilaaja on kirjannut aloitteelle työnsuoritekenttään. Esi-
merkiksi jos aloitteelle on kirjattu taulukon 3.1 mukainen erotinhuoltotyö, järjestelmä 
lisää työn suoritushuomiorivin jälkeen erottimen koestuskytkennät eli erotin ohjataan 
auki ja kiinni.  
Jos työssä ei ole dokumentointia, työn kytkennät voidaan palauttaa käänteisessä järjes-
tyksessä, mistä on toiminnallisuus Trimble DMS-ohjelmassa. Automaattisesti muodos-
tettuun kytkentäohjelmaan voidaan myös palauttaa alun perin epänormaalikytkentätila 
normaaliksi. Kytkentäohjelmassa pitää olla vaihtoehtona ”palautuskytkennät”-toiminto 
tai kytkennän palauttaminen normaalitilaan. Jos työ palautetaan normaaliin kytkentäti-
laan, järjestelmä tarkastaa rengasyhteyksiä rajaavat erottimet ja niiden normaalit kytken-
tätilat, jotka on kirjattu DMS-järjestelmään. Kytkentäohjelmassa verkon jakorajat siirre-
tään normaalitilassaan aukioleville erottimille. Kaikkien jakorajan siirtokytkentöjen pi-
tää toteuttaa tässä luvussa mainitut kytkentäehdot. Ohjaustoimenpiteet tulostetaan kyt-
kentäohjelmalle, jotta ne voidaan tarkastaa. Järjestelmä huomioi keskeytyksen suunni-
tellun lopetusajan ja kirjaa sen toimenpiteelle, joka lopettaa keskeytyksen. Tämän jäl-
keen järjestelmä laskee keskeytysanalyysin. Järjestelmä tarkastaa, että asiakaskeskey-
tykseksi kirjatulle työlle muodostuu asiakasvaikutuksia.  
6.2.2 Jännitetyö  
Tyypillisimpiä jännitetöitä on kuvattu luvun 3.3 taulukossa 3.3. Kuvaan 6.5 on kuvattu 
kytkentäohjelman toimenpiteet jännitetyön yhteydessä. Jos työssä ei kytketä verkkoa, 
verkon pituutta ei tarvitse tarkastella eikä kuormia poisteta. 
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Kuva 6.5 Automaatiojärjestelmän toiminnot jännitetyön yhteydessä. 
Kuvan 6.5 mukaisesti järjestelmä löytää johtolähdön kaikki tuotantokohteet, jotka vaa-
rantavat jännitetyön suorittamisen. Järjestelmä siirtää nämä tuotantokohteet pois johto-
lähdöltä, jos se on mahdollista. Tuotantojen siirtäminen toteutetaan hyödyntäen ren-
gasyhteyksiä, kuten 6.2 luvun johdannossa on kuvattu. Jos tuotantoa ei voida siirtää pois 
johtolähdöltä, työn tilaajaa huomautetaan asiasta. Tällöin vaihtoehtoina ovat tuotannon 
keskeyttäminen jännitetyön ajaksi tai työn tekeminen jännitteettömänä. Tuotannon kes-
keytyksestä sovitaan tuotantolaitoksen yhteyshenkilön kanssa, joka kirjataan myös kyt-
kentäohjelmaan. 
Kaikilta jännitetyökohdetta syöttäviltä katkaisijoilta poistetaan jälleenkytkennät. Jäl-
leenkytkennän poistajaksi kirjataan verkkoyhtiön käyttökeskus, jos jälleenkytkennät 
voidaan poistaa kaukokäytöllä, muuten poistajaksi kirjataan työryhmän sähköturvalli-
suuden valvoja.  
Kun jälleenkytkennät ja tuotantokohteet on poistettu johtolähdöltä, jännitetyö, jossa ei 
kytketä verkkoa, voidaan suorittaa. Jos jännitetyössä kytketään verkkoa kiinni tai irti, 
järjestelmä kiinni- tai irtikytkee verkon käyttäen väliaikaisia DMS-komponentteja. 
Kaikki kuormakomponentit erotetaan kytkettävästä verkosta ja niille kirjataan turvalli-
suustoimenpiteet. Jos erottimet ovat kaukokäytettäviä, ne kytketään muiden turvalli-
suustoimenpiteiden lisäksi paikalliskäytölle. Näiden toimenpiteiden jälkeen jännitetyö 
voidaan toteuttaa. Kytkentäohjelmaan kirjataan jännitetyön toteutus huomautusrivinä, 
jossa on edellisen luvun tapaan työn kuvaus. Työn jälkeen kytkentä palautetaan kääntei-
sessä järjestyksessä ”Trimble DMS palautuskytkennät”-toiminnolla. 
Jännitetyö voidaan yhdistää keskeytys- tai dokumentointityöhön. Kuvaan 6.6 on kuvattu 
miten jännitetyöt vaikuttavat keskeytysalueen muodostamiseen. 
Jännitetyöehtojen täyttyminen kytkettävällä johdolla 
(aloitevaihe) 
Jälleenkytkennät pois johtolähdöltä 
Tuotantojen siirtäminen pois johtolähdöltä 





Kuva 6.6 Kytkentäohjelman muodostaminen jännitetyöhön, jossa otetaan verkkoa jän-
nitteettömäksi. 
Kuvasta 6.6 huomataan, että jännitetyö voidaan yhdistää keskeytystyöhön.  Tällöin jän-
nitetyöllä voidaan rajata keskeytysaluetta. Kytkentäohjelmassa jakoraja siirretään jänni-
tetyönä irtikytkettävän verkko-osan takaiselle erottimelle. Siis keskeytysaluetta syöte-
tään jännitetyönä irtikytkettävän verkko-osan läpi eikä tulevalla keskeytysalueella ole 
enää kuormitusta kytkettynä. Keskeytysalue siis muodostetaan jännitetyönä. Tyypilli-
sesti keskeytysaluetta rajataan jännitetyökatkopaikoilla, mutta jännitetyönä voidaan 
myös irtikytkeä maakaapelia ilmajohtoverkosta, keskeytystä rajaavalle jännitetyökom-
ponentille ei kirjata turvallisuustoimenpiteitä. Jos keskeytysalueella on asiakkaita, kyt-
kentäohjelmassa kirjataan oikea keskeytyksen aloitusaika sille toiminnolle, joka aloittaa 
asiakaskeskeytyksen. Jälleenkytkennät poistetaan juuri ennen jännitetyökytkentää. 
6.2.3 Uuden verkon käyttöönotto 
Tässä luvussa muokataan Elenia Oy:n uuden verkon käyttöönotto prosessia. Kun ote-
taan käyttöön uutta verkkoa, kytkentäaloitteella valitaan keskeytyslajiin lisämääre ”do-
kumentointi”, joka kertoo järjestelmälle, että työssä otetaan uutta verkkoa käyttöön. Li-
Rengasyhteyksien määritys (kuvan 6.4 mukaan) ja siirtäminen keskeytystä rajaaville 
 erottimille, rengasyhteyden siirtäminen jännitetyönä irti kytkettävää  
johto-osaa rajaavalle erottimelle 
Muodostetaan keskeytys jännitetyökomponentilla 
Maadoittaminen ja jännitteettömyyden tarkastaminen 
Kytkennät valmiit, työn toimenpiteiden tekeminen 
Palautuskytkennät käänteisessä järjestyksessä 
Jännitetyöehdot (aloitevaihe) 
Rajaavien erottimien varmistaminen auki (samalla kun erotin ohjataan rajaamaan rengasyhteyttä) 
(tehdään turvallisuustoimenpiteet) 
Jälleenkytkennät pois jännitetyö johtolähdöltä 
Tuotantojen siirtäminen pois jännitetyö johtolähdöltä 
Kuormituksen poistaminen jännitetyö johto-osalta (kellonaika), (turvallisuustoimenpiteet) 
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säksi aloitteelle kirjataan käyttöönotettavat erottimet ja muut verkkoyhtiön vaatimat uu-
den verkon tiedot. Käyttöönotettavien erottimien avulla järjestelmä määrittää käyttöön-
otettavat erotinvälit kytkentäohjelmaan. Uuden verkon käyttöönottoprosessit vaihtelevat 
verkkoyhtiöstä toisiin, joten tässä alaluvussa keskitytään Elenia Oy:n uuden verkon 
käyttöönottoprosessiin, mutta tämä prosessi on sovellettavissa muihinkin verkkoyhtiöi-
hin. 
Lopullinen kytkentäohjelma voidaan tehdä vasta, kun uusi verkko on ajettu NIS-
järjestelmän mastertietokantaan. Järjestelmä ei aja käyttöönotettavaa verkkoa itsenäises-
ti NIS-järjestelmän mastertietokantaan, vaan ihminen tekee masterajon. Automaattinen 
masterajo vaatisi huomattavaa kehitystä masterverkon automaattiseen tarkastamiseen. 
Lisäksi käyttöön otettavan uuden verkon automaattinen tarkastaminen on rajattu tämän 
diplomityön ulkopuolelle, koska verkkoyhtiöiden vaatimukset verkon tarkastamiselle 
voivat vaihdella.  
Jos keskeytysalueella on asiakkaita, asiakastiedotus toteutetaan uuden verkon käyttöön-
ottotyössä väliaikaisella kytkentäohjelmalla, joka muodostetaan, kuten edellisissä lu-
vuissa on kuvattu, mutta ilman uuden verkon käyttöönottamista. Tässä väliaikaisessa 
kytkentäohjelmassa on kaikki vaadittavat tiedot ja tarkastukset asiakastiedotuksen to-
teuttamiseksi. Väliaikaisessa kytkentäohjelmassa on huomautus kytkentäohjelman väli-
aikaisuudesta. 
Uusi verkko pitää ajaa masterverkkoon ennen sen käyttöönottoa. Ennen masterajaoa 
verkko pitää Elenia Oy:ssä dokumentoida SCADA-järjestelmään. Masterajon johdosta 
verkon kytkentätilanne voi muuttua, kun käyttöönotettava verkko kytketään käytössä 
olevaan verkkoon. Jos purkautuva verkko aiheuttaa masterverkossa renkaan, se irrote-
taan käytössä olevasta verkosta. Kun uusi verkko on ajettu masterverkkoon, käytön-
suunnittelija korjaa DMS-järjestelmän kytkentätilanteen. DMS-järjestelmän kytkentäti-
lanne korjataan tilapäisillä komponenteilla. Kun kytkentätilanne on korjattu oikeaksi, 
automaatio voi toteuttaa lopullisen kytkentäohjelman. Kuvaan 6.7 on kuvattu rinnakkain 




Kuva 6.7 Kytkentäohjelma uuden verkon käyttöönotossa. Vasemmalla jännitetyö, jossa 
on dokumentointi. Oikealla keskeytystyö, jossa on dokumentointi. 
Kuvasta 6.7 huomataan, että uuden verkon käyttöönotto vaikuttaa lähinnä verkon palau-
tuskytkentöihin. Työn mahdollistavat kytkennät ovat täysin samat kuin luvuissa 6.2.1 ja 
6.2.2 on kuvattu. ”Työn suoritus”-kohdassa automaatiojärjestelmä poistaa DMS-
järjestelmän tilapäiskomponentit työalueelta. Jokaisesta poistettavasta tilapäiskom-
ponentista kirjautuu toimenpiderivi kytkentäohjelmaan, mikä kuvaa maastossa tehtäviä 
todellisia kytkentätoimenpiteitä. Masterajon tekijä kirjaa kytkentäohjelmaan näiden 
maastossa tehtävien toimenpiteiden kuvaukset. Samalla käyttöönotettava verkko kyt-
keytyy käytössä olevaan verkkoon. Purkautuva verkko irtoaa käytössä olevasta verkos-
ta, koska se oli kiinnitetty väliaikaiskomponentein käytössä olevaan verkkoon. 
Ennen kuin uusi verkko otetaan käyttöön, kytkentäohjelmaan kirjataan huomautusrivi 
maadoituserottimien aukaisemisesta ja erottimien ”auki”-tilan varmistamisesta sekä 
Rengasyhteyksien määritys (kuvan 6.4 mukaan) 
rengasyhteyden siirtäminen keskeytystä rajaa-
ville erottimille 
Syöttösuuntien rajaavien erottimien turvalli-
suustoimenpiteet ja keskeytyksen muodostami-
nen (kellonaika) 
 Jännitteettömyyden tarkastaminen ja  
maadoittaminen 
Työn suoritus, kytkennät valmiit, uuden verkon 
kytkeminen keskeytysalueella, purkautuvan 
verkon irtikytkeminen 
Jälleenkytkentöjen poistaminen (kaukokäytöllä) 
Maadoitusten poistaminen, varmista uuden 
verkko kaikki erottimet auki 
Uuden verkon käyttöönotto erotinväli kerrallaan 
(kellonaika) 
Jälleenkytkennät päälle 
 Rengasyhteyksien palauttaminen 
Jännitetyöehtojen täyttyminen  
kytkettävällä johdolla (aloitevaihe) 
Jälleenkytkennät pois johtolähdöltä 
Tuotantojen siirtäminen pois johtolähdöltä 
Kuorman irtikytkeminen kytkettävältä johdolta, 
Käyttöönotettavan verkon kaikkien erottimien 
auki varmistaminen (turvallisuustoimenpiteet) 
Työn suoritus, uuden verkon kytkeminen  
jännitetyönä  
Uuden verkon käyttöönotto erotinväli kerrallaan 
Jälleenkytkennät päälle 
Mahdolliset muut palautuskytkennät 
Keskeytysalueen PJ rengasyhteyksien ja au-
kiolevien varasyöttöyhteyksien varmistaminen 
auki (turvallisuustoimenpiteet) 
72 
poistetaan jälleenkytkennät käytöstä kaikilta syöttäviltä katkaisijoilta, jos poistaminen 
on mahdollista kaukokäytöllä. Kun maadoitukset ja jälleenkytkennät on poistettu, käyt-
töönotettava verkko voidaan kytkeä jännitteiseksi. Uusi verkko otetaan käyttöön yksi 
erotinväli kerrallaan siihen erottimeen asti, jonka tilaaja on kirjoittanut aloitteelle siten, 
että viimeinen erotin jää ”auki”-tilaan. Kun viimeinen erotusväli on otettu käyttöön, 
kytkentätilanne voidaan palauttaa tilaan, jossa se oli ennen kytkentää. Kytkentätilanne 
palautetaan samoja erottimia ohjaamalla, joilla rengasyhteydet muodostettiin. Jos verk-
koon jää keskeytys näiden erottimien ohjausten jälkeen, järjestelmä huomauttaa työn 
tarkastajaa. Jos työssä purkautuu verkkoa, on hyvin mahdollista, että työn tarkastaja 
joutuu muokkaamaan rengaskytkentöjen palautusta. Palautuskytkennöissä verkko palau-
tetaan tyypillisesti erottimien normaalitilojen mukaiseen kytkentätilaan. 
Haastattelututkimuksen mukaan järjestelmän pitää muodostaa kytkentäohjelma osissa. 
Tällöin automatiikalla voidaan toteuttaa kerralla joko koko kytkentäohjelma tai vain yk-
si osa kytkentäohjelmasta. Kytkentäohjelman osia ovat kuvien 6.4, 6.5 ja 6.7 mukaisten 
laatikoiden vaiheet. Osittainen muodostaminen tekee järjestelmästä joustavamman ja 
mahdollistaa automaatiotoimintojen hyödyntämisen kytkentäohjelmissa, jotka halutaan 
tehdä osin manuaalisesti. Tällaisia ohjelmia voivat olla esimerkiksi uuden verkon käyt-
töönotot, joissa verkkoa purkautuu, jolloin palautuskytkentöjen toteuttaminen automaa-
tiolla voi olla haastavaa. Uuden verkon käyttöönotoissa verkkoon saatetaan vielä jättää 
tilapäiskomponentteja odottamaan toista kytkentää. Tällöin järjestelmän on haastava 
tunnistaa poistettavat tilapäiskomponentit.  
6.2.4 Sähköasematyöt 
Sähköasematyö tarkoittaa työtä, joka tehdään sähköasemalla. Tyypillisesti sähköasema-
työ vaatii laajoja korvauskytkentöjä. Sähköaseman rakenne vaikuttaa korvauskytkennän 
muodostamiseen. Rakenteen vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi kiskojen määrä ja ra-
kenne sekä päämuuntajien määrä. Lisäksi korvauskytkentään vaikuttaa onko jännitteen-
säädön tausta-asettelut käytössä vai onko jännitettä säädettävä käsin.  
Yksinkertaisimmillaan sähköasema työssä täytyy korvata vain yksi johtolähtö ja moni-
mutkaisimmillaan kaikki sähköaseman johtolähdöt täytyy korvata, jotta sähköaseman 
kisko saadaan jännitteettömäksi. Laajoja sähköasematöitä ovat esimerkiksi kojeiston sa-
neeraus tai päämuuntajan huolto. Päämuuntajan huollon yhteydessä sähköaseman kis-
koa voidaan syöttää viereiseltä sähköasemalta. Kojeistosaneerauksen yhteydessä kaikki 
johtolähdöt korvataan viereisen sähköaseman kautta. Sähköasemakorvaukset vaikutta-
vat verkon toimitusvarmuuteen. 
Kytkentäohjelman automatisoinnin kannalta yhden johtolähdön korvaaminen on yksin-
kertainen toteuttaa. Työn tilaaja merkitsee sähköaseman kaaviokuvaan alueen, joka on 
jännitteetön työn aikana, ja järjestelmä määrittelee keskeytystä rajaavat erottimet. Kyt-
kentäohjelma toteutetaan edellä kuvatun mukaisesti.  
73 
Sähköasemakorvauksessa täytyy huomioida korvattavan verkon kuormitus ja sen jakau-
tuminen korvaaville johtolähdöille. Sähköasemakorvauksessa järjestelmä tarkastelee 
korvaavan sähköaseman johtolähdön, päämuuntajan sekä korvattavan sähköaseman joh-
tolähdön tehot ja kuormituskäyrät samalta päivämäärältä vuoden takaa sekä lähiaikojen 
kuormituksen trendin. Kuormituskäyrien perusteella järjestelmä määrittelee pystyykö 
korvaavan sähköaseman päämuuntaja syöttämään riittävästi tehoa korvattavaan johto-
lähtöön ja kestääkö korvaavajohtolähtö korvattavan johtolähdön kuormituksen. Käytän-
nössä tähän tarvitaan myös sääennusteita, koska kuormitus yleensä kasvaa kylmällä 
säällä. Jos kuormitus on korvauskytkennässä lähellä raja-arvoa, työn tarkastajaa huo-
mautetaan asiasta. Käytännössä sähköasemilla on rakennusvaiheessa suunnitellut kor-
vaukseen tarkoitetut johtolähdöt, jotka ovat verkon käyttökeskuksen ja verkon suunnit-
telun tiedossa. Nämä tiedot lisätään käytöntukijärjestelmään, jotta korvauskytkennät 
voidaan toteuttaa näiden lähtöjen kautta. DMS-järjestelmään toteutetaan toiminto, jolla 
nämä runkojohdot saadaan korostettua, mikä helpottaa korvauskytkentöjen manuaalista 
suunnittelua. 
Sähköaseman korvauskytkennän muodostamiseen vaikuttaa onko sähköaseman kisko 
käytössä vai ei. Tämä kerrotaan kytkentäsuunnittelujärjestelmälle aloitteen jännitteettö-
mänä alueena. Jos kisko on käytössä, suuri osa sähköasemasta voidaan korvata johto-
lähdöllä, joka pystyy syöttämään sähköaseman kiskoa ja sitä kautta montaa yksittäistä 
johtolähtöä. Tällainen johtolähtö voidaan määritellä järjestelmään. Johtolähtö voi syöt-
tää kiskon kautta niin montaa johtolähtöä kuin päämuuntajan ja syöttävän johtolähdön 
kuormitus kestää ja suojauksen toiminta-arvot mahdollistavat. Korvattavan sähköase-
man kiskoa syöttävän katkaisijan jälleenkytkennät ja maasulkusuoja poistetaan käytöstä. 
Järjestelmän korvaa loput johtolähdöt kaukokäytettävien rengasyhteyksien avulla. Kyt-
kentäohjelma toteutetaan siten, että korvaus aloitetaan pienikuormaisimmasta johtoläh-
döstä. Ensin korvataan johtolähdöt rengasyhteyksien avulla ja viimeiseksi korvataan 
lähdöt kiskon kautta. Erityisesti kaupunkialueen sähköasemakorvauskytkennöissä vii-
meiset johtolähdöt pyritään rengastamaan katkaisijoiden avulla suurten tasoitusvirtojen 
vuoksi, mikä on kuvattu kuvassa 3.2 (luku 3.1.2). 
Jos kisko ei ole käytössä, kaikki johtolähdöt korvataan rengasyhteyksien avulla. Jos kis-
ko ei ole käytössä työn tilaajaa ja tarkastajaa huomautetaan sähköaseman omakäytön 
huomioimisesta keskeytyksen aikana, jotta sähköaseman akkujärjestelmä ei vaurioidu 
korvauskytkennän aikana. 
Sähköaseman korvauksessa huomioidaan verkon maadoitustavat. Sammutetussa ver-
kossa järjestelmä ilmoittaa kytkentäohjelmassa kumpaa sammutuskelaa säädetään, jos 
korvattavan sähköaseman kisko on käytössä. Tyypillisesti korvaavan sähköaseman 
maadoituskelaa säädetään automaatilla ja korvattavan sähköaseman sammutuskela ohja-
taan käsikäytölle. Järjestelmä laskee riittääkö sammutuskelan säätövara koko sähkö-
aseman korvaamiseen. Korvauskytkennässä maadoituksen huomiointia on kuvattu lu-
vussa 3.1.6. 
74 
Haastattelututkimuksen perusteella kytkentäsuunnittelujärjestelmän tulee pystyä toteut-
tamaan kahdenlaisia sähköasemankorvauskytkentöjä: nopea korvauskytkentä, joka on 
tarkoitettu esimerkiksi vikojen aikaiseen korvaamiseen, sekä hidas korvauskytkentä, jo-
ka on tarkoitettu pidempiaikaiseen korvaamiseen. Nopeassa korvauskytkennässä hyö-
dynnetään vain kaukokäyttöisiä erottimia ja olemassa olevia jakorajoja. Hitaassa korva-
uskytkennässä optimoidaan kytkentä huomioimalla myös korvausta syöttävien johtoläh-
töjen vikaantuminen. Kummassakin korvaustilanteessa kuorma-, laskenta- ja rengaseh-
tojen tulee toteutua. Hitaassa korvauskytkennän huomioidaan lisäksi, että toimitusvar-
muus heikkenee mahdollisimman vähän huomioimalla helposti vikaantuvat johtolähdöt 
esimerkiksi historiatietojen perusteella. 
6.3 Uuden kytkentäsuunnitteluprosessin esittely 
Uusi kytkentäsuunnitteluprosessi voidaan jakaa aloitteen kirjaamiseen, aloitteen tarkas-
tamiseen, kytkentäohjelman suunnitteluun ja kytkentäohjelman tarkastamiseen. Työn ti-
laaja kirjaa kytkentäaloitteen, jonka järjestelmä tarkastaa. Lisäksi järjestelmä kirjaa kes-
keytystilastoinnin vaatimia tietoja aloitteelle. Järjestelmä muodostaa kytkentäohjelman 
aloitteen tietojen perusteella. Kytkentäaloitteessa ja -ohjelmassa huomioidaan kaikki 
kytkennän toteutettavuuteen vaikuttavat asiat. Käytönsuunnittelijan tehtävänä on tarkas-
taa automaattisesti muodostettu kytkentäohjelma, jota hän voi muokata, jos siihen on 
tarvetta. Kytkentäohjelman toteutettavuus tarkastetaan järjestelmän tarkastustoiminnon 
avulla vielä ennen kytkennän aloittamista. Kytkentäohjelmaa pystytään myös muok-
kaamaan manuaalisesti. 
Kuvaan 6.8 on kuvattu uusi kytkentäsuunnittelujärjestelmän mukainen käytönsuunnitte-
luprosessi, jossa ei tehdä käyttöönottotöitä. Käyttöönotto töiden prosessikuvaus on ku-
vattu liitteeseen F. 
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Kuva 6.8 Järjestelmäkehityksen mukainen kytkentäsuunnitteluprosessi. 
Tilannekuva: Aloitteiden kiireellisyyden 
  visualisointi 
Aloitteen ja kytkentäohjelman  
Tarkastaminen (toteutettavuus) 
Hyväksyminen hylkääminen 
Ilmoitus työn tilaajalle  
(ja projektin hoitajalle, jos dokumentointi) 
Toimeksiannot 
Asiakastiedotus 
Työn tarkastaminen käyttökeskuksessa 
Valmisteluluvan myöntäjä Asiakastiedotuksesta vastaava 
Tarkastaja 
Tarkastus: Kytkentätilanne ja komponenttien 
toiminta 
Työn suorittaminen käyttökeskuksen johta-
mana 
Työn päivän ja aloitusajan valitseminen. 
(Näkymästä voidaan havaita muut verkkoon 
suunnitellut ja tilatut työt) 
Kytkentäjärjestelyjen sopiminen huomioita-
vien asiakkaiden kanssa 
Järjestelmä Työn tilaaja 
Suunnitellun työkohteen merkkaus 
(jännitteetön alue ja jännitetyönä kytkettävä 
verkko ja sen kytkemispiste) 
Merkkaa aloitteelle: verkon tiedot, kytkentää 
rajaavat erottimet ja kytkentälaji 
Tarkastaa: jännitetyöehdot, muut johtoläh-
dölle suunnitellut työt ja tilausajan 
Havaitsee asiakkaat ja tuotantokohteet 
(huomauttaa suuresta asiakasmäärästä) 
Aloitteelle: työn otsikko, kuvaus ja aiheuttaja 
Keskeytyslajin tarkastaminen 
Suunniteltu päättymisaika 
Tarkastaa: työn keston ja muut keskeytysla-
jin vaikutukset 
Toimeksiantojen kirjaus Järjestelmä voi muodostaa kytkentäohjelman 
Alustavan kytkentäohjelman silmäily 
(kytkentäohjelma voidaan askeltaa) 
Kytkentäsuunnitelma kirjataan valmiiksi tar-
kastusta varten 





Muistutus keskeytyksen alkamisesta 
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Kytkentäsuunnittelujärjestelmän kytkentäsuunnitteluprosessissa työn tilaaja kirjaa aloit-
teelle kytkennän tiedot. Hän pystyy kirjaamaan aloitteelle tietoja vain kenttiin, jotka 
verkkoyhtiö vaatii, eli aloitteeseen ei voi kirjata vääriä kenttiä. Samalla kun työn tilaaja 
kirjaa aloitteelle tiedot, aloitteenkirjausjärjestelmä tarkastaa kirjausten oikeellisuuden. 
Työn tilaaja merkkaa karttapohjalle työalueen, jonka perusteella järjestelmä suunnittelee 
kytkennän, kirjaa aloitteelle tietoja ja varmistaa kytkentäohjelman toteutettavuuden. 
Työn tilaajan tärkein tehtävä on merkitä työalue oikein. Lisäksi käyttöönottotöissä on 
tärkeää, että työn tilaaja tarkastaa NIS-suunnitelman dokumentoinnin. Järjestelmän te-
kemien tarkastusten avulla aloitteiden laatu pyritään saamaan mahdollisimman hyväksi. 
Järjestelmä muodostaa kytkentäohjelman heti aloitteen kirjaamisen jälkeen. Tämän an-
siosta työn tilaaja voi tarkastella kytkentäohjelmaa heti aloitteen kirjaamisen jälkeen, 
jolloin esimerkiksi lisätyöryhmien tarve on helppo määritellä. Kytkentäohjelman kom-
ponentit havaitaan kytkentäohjelman mukana tulostettavasta kartasta. Lisäksi kytkentä-
ohjelmassa kerrotaan sen suorittamiseen kuluva laskennallinen aika. 
Uudessa kytkentäsuunnitteluprosessissa kytkentäsuunnittelijan tehtävänä on tarkastaa 
kytkentäohjelman toteutettavuus, tiedottaa asiakkaat mahdollisesta keskeytyksestä sekä 
tehdä käyttöönottotöissä verkon dokumentointitehtävät. Käytönsuunnittelija hyväksyy 
tai hylkää kytkentäsuunnitelman, mistä lähetetään viesti työn tilaajalle. Käytönsuunnit-
telija voi tarvittaessa muokata kytkentäohjelmaa. Kytkentäohjelman suunnittelun ja suo-
rituspäivän välissä voi olla aikaa muutamia päiviä. Kytkentäohjelma tarkastetaan ennen 
sen toteutusta. Kytkentäsuunnittelujärjestelmän myötä verkkoyhtiöt saavat hyvät tarkas-
tustyökalut kytkentäohjelmien toteutettavuuden tarkastamiseen.  
6.4 Kytkentäsuunnittelujärjestelmän käyttöönoton vaiheet 
Kuvatun kytkentäsuunnittelujärjestelmän saavuttaminen vaiheittain on mahdollista.  
Tällä hetkellä kytkentäsuunnitteluprosessi on haastattelututkimuksen perusteella hyvä, 
mutta suurimmat hyödyt saadaan muokkaamalla kytkentäsuunnittelujärjestelmää. Tähän 
lukuun on kuvattu vaiheet jotka voidaan toteuttaa ennen kytkentäsuunnittelun automaa-
tion tavoitetilan saavuttamista. Vaiheet on kuvattu kuvaan 6.9. 
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Kuva 6.9 Uuden kytkentäsuunnitteluprosessin ja -järjestelmän käyttöönoton vaiheet.  
Kuvaan 6.9 mukaisesti käyttöönoton vaiheita on neljä kappaletta, joista vaihe nolla ei 
vaadi järjestelmäkehitystä. Vaiheet yksi ja kaksi ovat välietappeja tavoitetilan saavutta-
misessa, joka on viimeinen vaihe eli vaihe kolme. 
6.4.1 Käyttötoiminnan tilannekuva 
Tämän luvun toiminnot on kuvattu kuvan 6.9 vaiheeseen nolla. Kytkentäsuunnittelusta 
toteutetaan tilannekuvanäkymä, josta voidaan havaita käyttökeskuksen ja kytkentäsuun-
nittelun työmäärä kyseisenä päivänä. Näkymästä voidaan havaita myös seuraavien päi-
vien toteutettavat ja suunniteltavat työt. Lisäksi tilannekuvassa kerrotaan töiden tar-
kemmat tiedot, kuten työkohteen sijainti sähköaseman ja johtolähdön tarkkuudella, aloi-
tusaika ja työn keskeytyslaji. Paikka- ja aikatietojen avulla voidaan havaita tulevien töi-
den päällekkäisyydet ja toimitusvarmuutta uhkaavat tilanteet. Sähköasemakorvaustöi-
den esittäminen tilannekuvanäkymässä helpottaa niiden huomioimista kytkentäsuunnit-
telun aikana. Kytkentäsuunnittelua varten tilannekuvassa on kirjattuna aloitteen suunnit-
telun kiireellisyys esimerkiksi värikoodein. Kiireellisyydessä huomioidaan esimerkiksi 
asiakasviestintä, dokumentointipyynnöt ja työn suorituspäivä.  
Elenia Oy:ssä on toteutettu sisäiseen käyttöön suppea versio kytkentäsuunnittelun tilan-
nekuvasta, joka kertoo kytkentäsuunnittelun ja käyttökeskuksen työkuorman suunnitel-





Tilannekuvan tutkiminen ja järjestelmän käyttötavan muuttaminen 
• Kytkentäsuunnittelun tilannekuva 
• Käyttökeskuksen työtilanteen tilannekuva 
• Rengaskytkennöissä johtolähtöjen nimet kytkentäohjelman huomioriville 
• Sähköasemien korvausjohtolähtöjen kirjaaminen järjestelmään 
Prosessia nopeuttavat kehitysasiat – vaativat järjestelmäkehitystä 
• Keskeytysaloitteiden tilan viestintä ja kytkentäohjelman tarkastustoiminto 
• Kytkentäohjelman karttakuvan tulostaminen 
• Tietyt kentät on pakko täyttää ja aloitteessa on ohjeita kenttien täyttämiseen 
• Turvallisuustoimenpiteet keskeytykselle automaattisesti 
• Turvallisuustoimenpiteiden tekijä aloitteen toimeksiannoista 
• Johtolähtöjen kirjaaminen rengaskytkennässä 
Välitavoite kytkentäsuunnittelujärjestelmän käyttöönotossa 
• Järjestelmä tarkastaa aloitteen kirjauksen 
• Toimeksiantojen automatiikka 
• Kytkentäohjelmat, joissa käytetään palautuskytkennät -toimintoa 
Tavoitetila 
• Järjestelmä tarkastaa aloitteen ja ohjaa työn aikataulutusta 
• Kytkentäohjelma muodostetaan automaattisesti aloitteen perusteella ilman poik-
keuksia 
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suuksista voitaisiin toteuttaa opinnäytetyö. Opinnäytetyönä voitaisiin tutkia, millainen 
tilannekuvanäkymän tulee olla, miten tilannekuva kannattaa toteuttaa ja mihin asioihin 
sitä voidaan käyttää.  
Tilannekuvaa voidaan käyttää esimerkiksi prosessinohjaamiseen, koska sen avulla näh-
dään mahdolliset ruuhkatilanteet verkkoyhtiön käyttökeskuksessa tai käytönsuunnitte-
lussa. Ruuhkatilanteisiin voidaan varautua suunniteltujen kytkentöjen osalta ja niihin 
pystyttään varautumaan lisähenkilöstöllä, töiden siirtämisellä tai urakoitsijakumppaneita 
voidaan tiedottaa kytkentäsuunnittelun ruuhkautumisesta ja suunnitteluaikojen venymi-
sestä. Lisäksi käytönsuunnittelijoiden työtä voidaan priorisoida ja mahdollisia ylityötar-
peita pystytään ennakoimaan. Käyttötoiminnan tilannekuva mahdollistaa erilaisten mit-
tareiden kehittämisen kytkentäsuunnitelmien seurannasta. Mahdollisia mittareita voisi-
vat olla esimerkiksi tietyn keskeytyslajin läpimenoaika tai kytkentäsuunnitelmien suun-
nittelun kesto. Tilannekuva mahdollistaa myös projektien priorisoinnin, koska sen avul-
la voidaan seurata ja ennakoida erikoisprojekteja sekä niiden lyhyen ajan toteumaa. 
Myös urakoitsijakumppaneilla tulee olla mahdollisuus nähdä kytkentäsuunnittelun ti-
lannekuva. Tilannekuvasta urakoitsijakumppani pystyy tarkastelemaan alueensa muita 
töitä, mikä esimerkiksi helpottaa urakointialueen töiden yhdistämistä samaan keskey-
tykseen. 
6.4.2 Tärkeät kehitysasiat 
Tähän kappaleeseen on koottu kehitysasioita jotka parantaisivat käyttötoimintaa. Nämä 
asiat vaativat järjestelmäkehitystä ja ne on kuvattu kuvan 6.9 vaiheeseen yksi. Haastat-
telututkimuksen mukaan nämä asiat ainakin pitäisi toteuttaa, jos kytkentäsuunnittelujär-
jestelmää ei toteuteta. 
Haastattelututkimuksen mukaan urakoitsijakumppanit tarvitsevat enemmän tietoa kyt-
kentäohjelman suunnittelun edistymisestä. Kytkentäsuunnittelujärjestelmässä urakoitsi-
jakumppanit saavat tiedon kytkentäaloitteen suunnittelun hyväksymisestä ja hylkäämi-
sestä. Hyväksymisviestissä on liitetiedostona hyväksytty kytkentäohjelma sekä kytken-
täalueen karttakuva, josta voidaan havaita kaikki ohjattavat komponentit ja niiden etäi-
syydet ja paikat. Lisäksi siirrettävien maadoituserottimien paikka kerrotaan yksiselittei-
sesti karttakuvassa, mikä lisää turvallisuutta. Myös Trimble UTG:n (eng. Utility To Go) 
hyödyntäminen voisi olla yksi vaihtoehto kytkentäsuunnitelman kuvaamiselle. Hylkää-
misviestissä lukee hylkäyksen syy. Lisäksi verkkoyhtiön kaapelointi- ja sähköasemapro-
jektipäälliköt tarvitsevat tiedon projekteihinsa liittyvien kytkentäsuunnitelmien hyväk-
symisestä. Sähköasemaprojektipäälliköt tarvitsevat myös tiedon aloitteen kirjaamisesta 
DMS-järjestelmään. Viestintä kytkentäsuunnitelman hyväksymisestä ja hylkäämisestä 
tehostaa prosessia eniten ja on tärkeimpiä kehitysehdotuksia. 
Käytönsuunnittelija pystyisi tekemään tiedotuksen sähköpostilla, mutta sähköpostin lä-
hettäminen käsin jokaisesta kytkentäaloitteen hyväksymisestä ja hylkäämisestä on teho-
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tonta ja aikaa vievää. Kytkentäsuunnitelman tilanteen viestittäminen voidaan toteuttaa 
järjestelmäkehityksen avulla. Hylätyt aloitteet korjataan nopeammin, mikä vähentää 
tyhjäkäyntiaikaa. Jos kytkentäohjelma lähetetään hyväksymisviestin mukana, työryh-
mällä on enemmän aikaa perehtyä kytkentäohjelmaan kuin DMS:stä tulostettaessa. Li-
säperehtymisaika muodostuu siitä, että urakoitsijakumppaneilla on yleensä vain muuta-
ma työntekijä, joilla on oikeus käyttää DMS-järjestelmää.  
Haastattelututkimuksen ja tilastojen perusteella urakoitsijakumppanit tekevät huolimat-
tomuusvirheitä kirjatessaan kytkentäaloitteita. Huolimattomuusvirheitä voidaan vähen-
tää muokkaamalla aloitteenkirjausjärjestelmää. Yksinkertaisin ratkaisu on muokata aloi-
tepohjaa siten, että urakoitsija voi muokata vain tarvitsemiaan kenttiä eikä aloitetta voi 
kirjata suunniteltavaksi ennen kuin kaikki tarvittavat kentät on täytetty. Lisäksi joitain 
kenttiä täyttäessä järjestelmän antaa huomautuksen, jossa kerrotaan, mitä kentän täyttä-
misessä pitää huomioida. Tällä tavalla tarvittavien kenttien kirjaaminen ei ole työn tilaa-
jan muistin varassa vaan järjestelmä kertoo aktiivisesti, mitkä kentät täytetään ja mitä 
niihin täytetään. Tällaisessa järjestelmässä syntyy kuitenkin virheitä, koska järjestelmä 
ei tarkasta kirjausta. Toimeksiantojen kirjaamisessa järjestelmä rajaa mahdolliset toi-
meksiannot työn tilaajan nimimerkin perusteella työn tilaajan yrityksen henkilöstöön ja 
verkkoyhtiön henkilöstöön. Erikoistilanteita varten kaikki mahdolliset toimeksiantojen 
henkilöt tulee saada näkyviin toimeksiantojen listauksessa. 
Kytkentäohjelman suunnittelusovelluksen kehittämisellä voidaan lisätä turvallisuutta ja 
tehostaa kytkentäsuunnittelua. Kytkentäohjelmassa järjestelmä kirjaa automaattisesti 
kaukokäytettäville kohteille toimenpiteen tekijäksi verkkoyhtiön käyttökeskuksen. Kun 
kytkentäohjelmassa valitaan toimenpiteen tekijää, tekijävalikossa lukee vain aloitteen 
toimeksiantoihin kirjattuja henkilöitä. Tämä nopeuttaa kytkentäohjelman suunnittelua.  
Kytkentäohjelmien tarkastamista varten aloitedialogille kehitetään kytkentäohjelman 
tarkastusta avustava toiminto. Toiminnolla voidaan tarkastaa, onko verkko suunnitel-
man mukaisessa kytkentätilassa ja ovatko kaikki kytkentäohjelmassa ohjattavat kom-
ponentit toimintakuntoisia. Kytkentätilanteen tarkastaminen tarkoittaa käytännössä mää-
räysten mukaisuuden varmistamista laskennalla. Tarkastustoiminnon tulee toimia DMS-
järjestelmän taustalla, jotta tarkastaminen voidaan toteuttaa joustavasti. Jos työn tarkas-
taminen onnistuu DMS-järjestelmän taustalla, kytkentäohjelma voidaan varmistaa vielä 
juuri ennen kytkennän toteuttamista, mikä lisää turvallisuutta, koska kytkentä on var-
masti toteutettavissa. Kytkentäohjelman automaattinen tarkastaminen nopeuttaa toimin-
taa käyttökeskuksessa ja paljastaa mahdolliset kytkentäohjelmien virheet nopeammin. 
Virheelliset suunnitelmat huomataan hyvissä ajoin, mikä parantaa turvallisuutta. Myös 
asiakashaitta pienenee, kun asiakaskeskeytystyöt ehditään perumaan tai muuttamaan 
hyvissä ajoin. Sähköisen viestinnän ansiosta sähköisen viestinnän piirissä olevat asiak-
kaat saavat työn peruuntumistiedon lähes reaaliajassa. 
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Kun kytkentäohjelmassa kytketään kaksi johtolähtöä renkaaseen, järjestelmä kirjoittaa 
automaattisesti kytkettävien johtolähtöjen nimet ja sähköasemat toiminnon huomautus-
kenttään. Kytkentäsuunnittelija pystyy lisäämään käytettyjen johtolähtöjen nimet manu-
aalisesti, mutta järjestelmän tekemä automaattinen kirjaus vähentää huolimattomuusvir-
heitä. Johtolähtöjen nimien kirjaaminen helpottaa kytkennän suorittamista, koska ren-
gastettavien johtolähdöt ovat helpommin havaittavissa. Lisäksi kytkentäohjelman palau-
tuskytkentätoimintoa muutetaan siten, ettei toiminto kopioi maadoituksen sulkemisken-
tän huomautustekstiä maadoituksen poistamiskenttään. Lisäksi jännitteettömyyden to-
dentamisesta tehdään oma turvallisuustoimenpiteensä, jota myöskään ei kopioida ”pa-
lautuskytkennät”-toiminnalla. Kytkentäohjelmadialogilla tulee olla toiminto, jolla oh-
jelma kuitataan valmiiksi kaikkien kytkentätoimenpiteiden suorituksen jälkeen. Tällä 
hetkellä kytkentäohjelma katoaa näytöltä kun kaikki toimenpiteet on askellettu, minkä 
takia jokaiseen kytkentäohjelmaan kirjataan turha ”työ valmis”-rivi.  
Kun kytkentäohjelmassa ohjataan keskeytyksen aiheuttava erotin auki, järjestelmä kir-
jaa turvallisuustoimenpiteet kytkentäohjelmaan automaattisesti. Käytännössä aina, kun 
ohjataan käsikäyttöerottimia auki, järjestelmä lisää automaattisesti turvallisuustoimenpi-
teen erottimen mekaanisesta lukituksesta, koska käsikäyttöisiä erottimia käytetään tyy-
pillisesti keskeytysalueen rajaamiseen eikä rengasyhteyksien aukaisuun. Tämä aiheuttaa 
välillä virhekirjauksia, mutta yleensä turvallisuustoimenpide kirjautuu oikein, mikä te-
hostaa suunnittelua. Järjestelmässä pitää olla mahdollisuus virhekirjauksen korjaami-
seen. Lisäksi kytkentäohjelmaa suoritettaessa turvallisuustoimenpiteistä ei saa tulostua 
Trimble DMS-järjestelmään tekstiä, koska teksti vaikeuttaa topologian lukemista. Teks-
tin sijaan turvallisuustoimenpiteestä tulostuu helposti huomattava symboli, josta turval-
lisuustoimenpideteksti voidaan avata. 
DMS-järjestelmään kirjataan sähköasemakorvauksissa kiskon korvaamiseen käytetyt 
johtolähdöt, jotta korvaavat lähdöt ovat helposti löydettävissä esimerkiksi vikatilanteita 
varten. Lisäksi kehitetään toiminto, joka korostaa käytetyt runkojohdot ja indikoi niiden 
kuormituksen esimerkiksi värikoodein. Tämä helpottaa sähköasemakorvausten suunnit-
telua ja verkon toimitusvarmuuden tarkkailua. 
6.4.3 Välitavoite 
Tähän kappaleeseen on koottu kytkentäsuunnittelujärjestelmän tavoitetilan saavuttami-
sen välitavoite. Välitavoitteen asiat on kuvattu kuvan 6.9 vaiheeseen kaksi. 
Vaiheessa kaksi aloitteelle kerrotaan työn vaatima jännitteetön alue sekä jännitetyön 
vaatimat asiat. Aloite ei saa hyväksyä sisäisiä ristiriitoja. Aloitteen sisäisten kirjausten 
määrittävänä tekijänä on keskeytyslaji, jonka tässä vaiheessa määrittää työn tilaaja. Li-
säksi järjestelmä kirjaa toimeksiantoja automaattisesti: työn tilaaja kirjataan työn tilaa-
jasta ja valmisteluvan myöntäjä työn hyväksyjästä. Aloitteenkirjausjärjestelmä tarkastaa 
aloitteen sisäiset ristiriidat, joko kirjauksen aikana tai kun aloite kirjataan valmiiksi.  
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Ristiriitaisuuden tarkastaminen yhdessä pakollisten kenttien kanssa vähentää huolimat-
tomuusvirheitä ja parantaa aloitteiden laatua. 
Tässä vaiheessa järjestelmän kannalta aloitteen tarkastukset mahdollistavat kytkentäoh-
jelmien automaattisen toteuttamisen. Tässä vaiheessa automaatio pystyy toteuttamaan 
kaikki työt, joissa hyödynnetään Trimble DMS-järjestelmän ”palautuskytkennät”-
toimintoa. Näitä töitä ovat keskeytys- ja jännitetyöt, joissa ei ole dokumentointia. Au-
tomaatiolla ei välttämättä voida vielä toteuttaa haastavia sähköasemakorvauksia, koska 
niissä täytyy tarkastella kattavasti verkon kuormitusten historiatietoja. Jos kytkentäoh-
jelman automaatio toteutetaan osissa, myös laajoissa sähköasematöissä voidaan hyödyn-
tää ainakin rengasyhteystoimintoa. Erityisesti rengasyhteyksien automaattinen etsimi-
nen on hyödyllinen, koska laskentaan ja erilaisten vaihtoehtojen tarkasteluun kuluu pal-
jon aikaa. 
Jos ei oteta huomioon toista tutkimuskysymystä eli aloitteen kirjausten virheiden vähen-
tämistä ja toteutetaan vain automaatio kytkentäohjelmansuunnitteluun, niin kytkentä-
suunnitteluprosessin muutos on paljon vähäisempi. Aloitteen tarkastusten puuttumisen 
vuoksi iso osa aloitteista hylätään (Luku 1 taulukko 1.2) ja järjestelmässä ei ole aikatau-
lun suunnitteluun ohjaavaa vaikutusta. Kuvaan 6.10 on kuvattu kytkentäsuunnittelupro-
sessi, jossa vain kytkentäohjelman suunnittelu on automatisoitu. Tätä kuvaa voidaan 




Kuva 6.10 Kytkentäsuunnitteluprosessi, jossa automaatiota hyödynnetään vain kytken-
täohjelman muodostamiseen, vertaa kuvaan 6.8. 
Kuvasta 6.10 huomataan, että automaatiota ei hyödynnetä tehokkaasti. Kuitenkin tällai-
nenkin automaation lisääminen hyödyttää sekä työn tilaajaa että verkkoyhtiötä. Työn ti-
laaja näkee suunnitellun kytkentäohjelman aikaisin ja voi tarkastella esimerkiksi työ-
ryhmien tarvetta. Verkkoyhtiön käytönsuunnittelun työ tehostuu, kun käytönsuunnitteli-
jalla on paremmat työkalut kytkentäohjelman suunnitteluun. Voidaan kuitenkin todeta, 
että tällainen järjestelmä ei hyödynnä riittävässä määrin järjestelmää eikä vastaa tutki-
muskysymyksiä tai haastattelututkimuksessa ilmitulleita tarpeita. 
Työn suunnittelu ja keskeytysalueen määrit-
täminen 
Kytkennän hyväksyminen ja  
asiakastiedotus 
Kytkennän johtaminen (käyttökeskus) 
Kytkentäaloitteen tarkastaminen Toteutetta-
vuus: aika, kesto ja muut työt, 
(kirjauksen oikeellisuus) 
Sovitaan kytkentäjärjestelyt: Tarkastetaan 
kytkentäalueen rajat, asiakkaat, ja muut 
keskeytysalueen erityistilanteet 
Tarkastetaan automaation muodostama  
kytkentäohjelma 
Ohjaustoimenpiteet maastossa 






Keskeytysalueen erityistilanteiden tarkastus: 
tuotantokohteet, komponentit 
Työn nimi ja kuvaus työstä 
(keskeytyksen aiheuttavat erottimet) 
Työn aiheuttaja ja asiakashaitan syy 
Keskeytyslaji 
Aloitus- ja lopetus aika ja päivä 





Aloite valmis tarkastettavaksi 
Järjestelmä 
Automaatio muodostaa kytkentäohjelman ja 
sitä voidaan tarkastella 
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7 UUDEN KYTKENTÄSUUNNITTELUPROSESSIN 
ARVIOINTI 
Aloitteen kirjaamiseen lisätty toiminnallisuus ja kytkentäohjelman automaattinen muo-
dostaminen muuttavat kytkentäsuunnitteluprosessia. Ihmisten työpanos voidaan siirtää 
toisteisista työtehtävistä haastavampiin tehtäviin, joihin on prosessin muutoksen ansiois-
ta enemmän aikaa. Kytkentäsuunnitteluprosessin ja -järjestelmän muuttaminen vaikut-
tavat kytkentäsuunnitelman läpimenoaikaan, laatuun ja turvallisuuteen. 
Kytkentäsuunnitteluprosessin muutoksen hyötyjä voidaan tarkastella vertaamalla uutta 
ja nykyistä prosessia. Lisäksi muutoksia tarkastellaan teema- ja lomakehaastatteluiden 
sekä mittausten perusteella. Muutosten analysoinniksi täytyy tehdä oletuksia järjestel-
män toiminnasta, koska kuvatun kaltaista järjestelmää tai kytkentäsuunnitteluprosessia 
ei ole käytössä missään muussa verkkoyhtiössä eikä uutta järjestelmää pystytä testaa-
maan. On myös mahdollista, että uusi kytkentäsuunnitteluprosessi tuo mukanaan uusia 
haasteita, joita on vaikea havaita etukäteen. 
7.1 Nykyisen ja uuden kytkentäsuunnitteluprosessin vertailu 
Nykyinen kytkentäsuunnitteluprosessi ja uusi tässä työssä kuvattu kytkentäsuunnittelu-
prosessi eroavat toisistaan paljon. Nykyisessä prosessissa järjestelmä ei avusta aloitteen 
kirjaamista tai kytkentäohjelman suunnittelua. Kummankin toiminnon onnistuminen on 
täysin kiinni ihmisen ammattitaidosta ja osaamisesta. Uudessa kytkentäsuunnittelupro-
sessissa taas järjestelmä ohjaa ja avustaa aloitteen kirjaamista sekä suunnittelee kytken-
täohjelman. Nykyinen kytkentäsuunnitteluprosessi on kuvattu kuvaan 7.1 ilman erillistä 
kuvausta kytkentäohjelman suunnittelusta.  
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Kuva 7.1 Tällä hetkellä käytetty kytkentäsuunnitteluprosessi. Kytkentäohjelman suunnit-
telu vaihe on korostettu katkoviivalla. (Elenia Oy, 2016b) 
Kuvassa 7.1 on kuvattu työn tilaajan kytkentäaloitteen kirjausprosessi ja kytkennän 
suunnittelijan tekemä aloitteen tarkastaminen. Kytkentäohjelman suunnittelun vaihe on 
korostettu katkoviivalla. Aloitteen kirjaamisen epäonnistuminen hidastaa kytkentäsuun-
nitteluprosessia. Jos kytkentäaloite on riittävän laadukkaasti kirjattu, käytönsuunnittelija 
hyväksyy aloitteen ja suunnittelee kytkentäohjelman. Nykyinen prosessi on suoraviivai-
nen ja työn tilaaja saa palautteen aloitteen kirjaamisesta, vasta kun on lähettänyt aloit-
teen tarkastettavaksi. Lisäksi nykyisessä järjestelmässä ei ole järjestelmän viestintää 
kytkentäsuunnitelman valmistumisesta tai hylkäämisestä, mikä voi aiheuttaa viivästystä 
työn toteuttamiseen. 
Uudessa kytkentäsuunnitteluprosessissa taas järjestelmä tarkastaa kytkentäaloitteen jo 
kirjauksen aikana eikä aloitteeseen voi kirjata kohtia, joita verkkoyhtiö ei ole määrittä-
nyt kirjattavaksi. Lukujen 6.1 ja 6.2 kytkentäsuunnittelujärjestelmän mukainen kytken-
täsuunnitteluprosessi on kuvattu kuvaan 7.2.  
Työn suunnittelu ja keskeytysalueen määrit-
täminen 
Kytkennän hyväksyminen ja  
asiakastiedotus 
Kytkennän johtaminen (käyttökeskus) 
Kytkentäaloitteen tarkastaminen Toteutetta-
vuus: aika, kesto ja muut työt, 
(kirjauksen oikeellisuus) 
Sovitaan kytkentäjärjestelyt: Tarkastetaan 










Keskeytysalueen erityistilanteiden tarkastus: 
tuotantokohteet, komponentit 
Työn nimi ja kuvaus työstä 
(keskeytyksen aiheuttavat erottimet) 
Työn aiheuttaja ja asiakashaitan syy 
Keskeytyslaji 
Aloitus- ja lopetus aika ja päivä 





Aloite valmis tarkastettavaksi 
85 
 
Kuva 7.2 Järjestelmäkehityksen mukainen kytkentäsuunnitteluprosessi. 
Tilannekuva: Aloitteiden kiireellisyyden 
  visualisointi 
Aloitteen ja kytkentäohjelman  
Tarkastaminen (toteutettavuus) 
Hyväksyminen hylkääminen 
Ilmoitus työn tilaajalle  
(ja projektin hoitajalle, jos dokumentointi) 
Toimeksiannot 
Asiakastiedotus 




Tarkastus: Kytkentätilanne ja komponenttien 
toiminta 
Työn suorittaminen käyttökeskuksen  
johtamana 
Työn päivän ja aloitusajan valitseminen. 
(Näkymästä voidaan havaita muut verkkoon 
suunnitellut ja tilatut työt) 
Kytkentäjärjestelyjen sopiminen huomioita-
vien asiakkaiden kanssa 
Järjestelmä Työn tilaaja 
Suunnitellun työkohteen merkkaus 
(jännitteetön alue ja jännitetyönä kytkettävä 
verkko ja sen kytkemispiste) 
Merkkaa aloitteelle: verkon tiedot, kytkentää 
rajaavat erottimet ja kytkentälaji 
Tarkastaa: jännitetyöehdot, muut johtolähdöl-
le suunnitellut työt ja tilausajan 
Havaitsee asiakkaat ja tuotantokohteet 
(huomauttaa suuresta asiakasmäärästä) 
Aloitteelle: työn otsikko, kuvaus ja aiheuttaja 
Keskeytyslajin tarkastaminen 
Suunniteltu päättymisaika 
Tarkastaa: työn keston ja muut keskeytyslajin 
vaikutukset 
Toimeksiantojen kirjaus Järjestelmä voi muodostaa kytkentäohjelman 
Alustavan kytkentäohjelman silmäily 
(kytkentäohjelma voidaan askeltaa) 
Kytkentäsuunnitelma kirjataan valmiiksi tar-
kastusta varten 





Muistutus keskeytyksen alkamisesta 
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Kun verrataan kuvia 7.1 ja 7.2 huomataan, ettei kuvan 7.2 mukainen kytkentäsuunnitte-
luprosessi ole enää suoraviivainen, vaan kytkentäsuunnittelujärjestelmä tarkastaa ja kir-
jaa tietoja aloitteelle. Suurin osa aloitevaiheen tarkastustehtävistä on siirretty kytkentä-
suunnittelujärjestelmän vastuulle ja virhekirjauksista huomautetaan työntilaajaa välit-
tömästi, mikä minimoi virheelliset aloitteet. Lisäksi aloitteen kirjaamisen yhteydessä 
järjestelmä aikatauluttaa kytkentäsuunnitelmia, minkä avulla pyritään välttämään käyt-
tötoiminnan ruuhkatilanteet. Aikatauluttamisen avulla voidaan muodostaa käyttötoi-
minnan tilannekuva suunniteltujen töiden osalta, mikä parantaa käyttötoiminnan seuran-
taa. 
Tärkeänä muutoksena on työalueen merkitseminen verkkoon, mikä on uudessa prosessi 
työn tilaajan tärkeimpiä tehtäviä, koska työalueen avulla järjestelmä voi toteuttaa ver-
kon tarkastuksia. Nykyisessä prosessissa työalue on kerrottu työaluetta rajaavien erotti-
mien avulla, mikä on ollut haastattelututkimuksen mukaan haastavaa työn tilaajille. 
Uudessa prosessissa kytkentäjärjestelyt on siirretty työn tilaajan vastuulle, koska ne vai-
kuttavat työn aikataulutukseen. Kytkentäjärjestelyt tarkoittavat tässä yhteydessä keskey-
tysajan sopimista tuotantokohteiden tai suurten asiakkaiden kanssa. Aikataulutusta var-
ten tarvitaan tieto työryhmien aikataulusta ja asiakkaalle sopivasta keskeytysajasta. 
Työn tilaaja ja asiakas voivat sopia kytkentäjärjestelyistä keskenään, mikä tehostaa toi-
mintaa verrattuna nykyiseen kytkentäsuunnitteluprosessiin. Kytkentäjärjestelyjen sopi-
minen ei kuitenkaan ole kriittinen asia prosessikehityksen kannalta. 
Työn tilaajan toimintaan vaikuttaa myös se, että kytkentäohjelma voidaan muodostaa 
aloitteen tiedoista automaattisesti. Kytkentäohjelmaa voidaan siis tarkastella paljon ai-
kaisemmassa vaiheessa, kuin nykyisessä prosessissa. Toisaalta täytyy muistaa että kyt-
kentäohjelma pitää tarkastaa verkkoyhtiössä. Tulevaisuudessa tämä saattaa vaikuttaa 
kytkentöjen tilausaikoihin.  
Uudessa kytkentäsuunnitteluprosessissa tarkastetaan kaikki kytkentäsuunnitelmat kah-
teen kertaan verrattuna nykyisen prosessin yhteen kertaan. Ensin käytönsuunnittelija 
tarkastaa kytkentäohjelman ja hyväksyy sen toteutettavaksi, sitten käytönvalvoja tarkas-
taa kytkentäsuunnitelman työn toteutus päivänä. Lisäksi järjestelmässä on avustavia 
toimintoja kytkentäohjelman tarkastamiseen. Uuden kytkentäsuunnittelujärjestelmän 
etuna on myös heräteviestintä kytkentäsuunnitelman valmistumisesta tai hylkäämisestä. 
Uusi kytkentäsuunnitteluprosessi muuttaa käytönsuunnittelijan työnkuvaa kytkentöjen 
suunnitteluun painottuvista tehtävistä kytkentäsuunnitelmien tarkastamiseen ja käytön-
suunnitteluun. Kuitenkin uudessa kytkentäsuunnitteluprosessissa tarvitaan käytönsuun-
nittelijoita käyttöönottotöiden dokumentoinnin tarkastamiseen ja toteuttamiseen, sillä 
uusi prosessi ota kantaa dokumentoinnin toteuttamiseen. Lisäksi käyttöönottotyöt tule-
vat luultavasti monimuotoisuutensa vuoksi vaatimaan manuaalista kytkentäohjelman 
suunnittelua. 
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7.2 Turvallisuuden kehittyminen 
Kytkentäsuunnittelun turvallisuuden kehittyminen voidaan jakaa kolmeen osaan: järjes-
telmien luettavuus, prosessin tehostuminen ja prosessikuri. Uusi kytkentäsuunnittelu-
prosessi vaikuttaa kahteen jälkimmäiseen asiaan. Toisaalta, jos prosessi tehostuu, myös 
järjestelmien luettavuuden kehittämiseen on enemmän aikaa. 
Prosessin tehostuminen vaikuttaa turvallisuuteen siten, että käytönsuunnittelijoiden työ-
aika siirtyy suunnittelutehtävistä tarkastus- ja valvontatehtäviin. Valvonnan lisääntymi-
nen myös johtaa turvallisuushavaintojen lisääntymiseen, kun verkon tarkkailuun ja ku-
vien luettavuuden parantamiseen on enemmän aikaa. Kytkentäsuunnitelmien aikataulut-
taminen ja käyttötoiminnan tilannekuva helpottavat suunniteltujen keskeytyksien aihe-
uttamia käyttökeskuksen ruuhkatilanteita, mikä vähentää töiden viivästymistä ja mah-
dollisuuksia virheisiin.  
Myös urakoitsijakumppanit hyötyvät kytkentäsuunnitelmien nopeista läpimenoajoista, 
koska heillä on enemmän aikaa tutustua kytkentäohjelmaan ennen varsinaisen työn suo-
rittamista, mikä parantaa turvallisuutta. Lisäksi kytkentäsuunnittelujärjestelmän tuotta-
masta kytkentäohjelmasta saadaan karttakuva työn tilaajalle koko kytkentäalueesta, jos-
sa on kerrottuna ohjattavat komponentit ja ennen kaikkea päätyömaadoitusten asennus-
paikat ja vaaditut poikkipinta-alat. Tämä lisää maastossa tehtävän työn turvallisuutta.  
Prosessikuri tarkoittaa, että asiat tehdään sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Proses-
sikuri paranee, koska kytkentäsuunnittelussa käytetyt huomautustekstit ja kytkentäoh-
jelmien suunnittelutavat yhtenäistyvät. Yhtenäiset kytkentäohjelmat ja huomautustekstit 
helpottavat kytkentäohjelman tarkastamista ja suorittamista. Haastattelututkimuksen 
mukaan automaattisesti muodostettu kytkentäohjelma on myös helpompi tarkastaa kuin 
itse suunniteltu kytkentäsuunnitelma.  
Kytkentäohjelmaa suunniteltaessa voi tapahtua inhimillisiä virheitä, jotka aiheuttavat 
turvallisuusriskejä työtä suoritettaessa. Nämä virheet pitää huomata tarkastuksissa.  Ti-
lastoinnissa ja haastattelututkimuksessa havaittuja yleisimpiä inhimillisiä virheitä on 
koottu taulukkoon 7.1.  
Taulukko 7.1 Vuonna 2017 tapahtuneita yleisimpiä inhimillisiä virheitä kytkentäohjel-
man suunnittelussa. 
Inhimilliset virheet 
Ei huomioida erikoiskomponentteja 
Ei tarkasteta johtolähtöjen suojausten toteutumista laskennalla 
Ei tarkasteta jännitetyöehtoja 
Jälleenkytkentöjen ottaminen pois väärältä johtolähdöltä tai katkaisijalta 
Kaikkia syöttösuuntia ei ole varmistettu auki 
Turvallisuustoimenpiteille tai ohjaustoimenpiteelle on kirjattu väärä suorittaja 
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Käytännössä kaikki taulukon 7.1 mukaiset inhimilliset virheet voidaan välttää kytkentä-
suunnittelujärjestelmän oikealla määritellyllä, koska järjestelmä toteuttaa aina sille mää-
ritellyt asiat.  
Haastattelututkimuksen mukaan kytkentäsuunnittelujärjestelmän turvallisuushaasteena 
on se, että siihen luotetaan liikaa eikä sen muodostamia kytkentäohjelmia tarkasteta 
kunnolla. Tällainen uhka on mahdollinen varsinkin, jos kytkentäsuunnittelujärjestelmän 
muodostamissa kytkentäohjelmissa on vain vähän korjattavaa pitkällä aikavälillä. Itohin 
(2011) mukaan liiallista luottamista automaatioon voidaan torjua kertomalla käyttäjille 
tarkasti, millaisiin tilanteisiin automaatio soveltuu ja mitä se pystyy tai ei pysty teke-
mään (Itoh, 2011). 
Taulukkoon 7.2 on koostettu tärkeimmät uuden kytkentäsuunnitteluprosessin aiheutta-
mat muutokset jaoteltuna työn tilaajan, kytkennän suunnittelija ja asiakkaan muutoksiin.  
Taulukko 7.2 Uuden kytkentäsuunnitteluprosessin aiheuttamat muutokset käyttötoimin-
nassa. 







Aloitteen kirjaaminen helpottuu ja 
avustaa töiden aikataulutusta 
Aloitteiden laatu paranee ja niiden 
tarkastaminen poistuu 
Aina pienin mahdollinen kes-
keytyksen aiheuttama haitta  




Heräteviestintä aloitteiden tilasta  Kytkentäohjelmien suunnittelu  
vähenee 
 
Työryhmän ajankäyttöä ennustetaan 
kytkentäohjelmassa  
Työkalut kytkentäohjelmien  
tarkastamiseen 
 
Kytkentäohjelmat silmäiltävänä  
aloitteen kirjauksen jälkeen  
Käyttötoiminnan tilanteen hallinta pa-
ranee – ruuhkatilanteet vähenevät 
 
Turvallisuus Maadoitusjohtimien paikat ja 
 poikkipinta-ala 
Enemmän aikaa järjestelmien ja ver-
kon tarkkailuun 
 
Kartta, josta havaitaan ohjattavat 
komponentit  
Inhimilliset virheet vähenevät  
Työalueen merkitseminen järjestel-
mälle yksiselitteisesti 
Enemmän aikaa järjestelmien  
dokumentoinnin kehittämiseen 
 





 Enemmän turvallisuushavaintoja  
 
Taulukosta 7.2 havaitaan että uusi kytkentäsuunnitteluprosessi aiheuttaa paljon muutok-
sia niin verkkoyhtiöillä kuin urakointiyhtiöissä. Kytkentäsuunnitteluprosessin muutos ei 
vaikuta juurikaan verkon asiakkaisiin. Prosessin tehostuminen on todennettu seuraavas-
sa luvussa. 
7.3 Kytkentäsuunnitteluprosessin tehostuminen 
Kytkentäsuunnitteluprosessin tehostumista tutkittiin lomakehaastattelun ja mittausten 
avulla, joiden toteutus on kuvattu luvuissa 4.2 ja 4.3. Prosessin tehostumista tarkastel-
laan nykyiseen prosessiin kuluvan ajan avulla. Kun tiedetään, kauanko aikaa kuluu ny-
89 
kyiseen prosessiin, voidaan olettaa, paljonko aikaa siirtyy uudessa kytkentäsuunnittelu-
prosessissa järjestelmän tehtäväksi, jolloin saadaan tulokseksi säästynyt työaika. Tämä 
aika on hyvin viitteellinen, mutta sitä voidaan käyttää uuden kytkentäsuunnitteluproses-
sin tehostumisen arviointiin. 
Ensimmäiseksi tarkastellaan kytkentäaloitteen tarkastamiseen kuluvaa aikaa. Aloitteen 
tarkastaminen jaettiin kahteen osaan: tarkastukseen ja mahdollisen virheen korjaami-
seen. Aloitteet jaoteltiin keskeytyslajin ja virhetyypin mukaan. Yleistuloksena lomake-
haastattelun avoimissa vastauksissa korostettiin, että aloitteen tarkastamiseen käytetty 
aika vaihtelee. 
Lomakehaastattelun aineiston analysoinnissa käytettiin vastausvaihtoehtojen skaalan 
yläpäätä. Jos lomakkeelle oli vastattu arvo ”>10 min”, sen suuruus tulkittiin avointen 
vastausten perusteella. Näiden minuuttiaikojen avulla on laskettu käytönsuunnittelijoi-
den aloitteen tarkastukseen kuluvan ajan keskiarvo jaoteltuna keskeytyslajin mukaan, 
mikä on kuvattu kuvaan 7.3.  
 
Kuva 7.3 Aloitteen tarkastamiseen kuluva keskimääräinen aika. 
Kuvasta 7.3 huomataan, että aloitteet voidaan jakaa keskeytyslajin perusteella karkeasti 
kahteen ryhmään: töihin, joissa ei ole dokumentointia ja töihin, joissa on dokumentointi. 
Dokumentointitöiden aloitteiden tarkastamiseen kuluu noin yksitoista minuuttia ja mui-
hin töihin noin viisi minuuttia paitsi ”Asiakaskeskeytys + jännitetyö”, johon kuluu aikaa 
noin kahdeksan minuuttia. Aloitteiden jakaantuminen kahteen ryhmään oli odotettua, 
koska dokumentoinnin tarkastaminen vaatii NIS-järjestelmän käyttöä, mikä vie aikaa. 
Lomakehaastattelun tuloksissa oli yllättävää se, että vastaajat kokevat ”asiakaskeskeytys 
+ jännitetyö” pidentävän tarkastusaikaa verrattuna, mutta kun tähän lisätään dokumen-



































keessa olisi pitänyt olla enemmän vastausvaihtoehtoja pitkille tarkastusajoille. Lomake-
haastattelun ajat olisi pitänyt jakaa suuremmalla laajuudella, jotta kysymyksen asettelu 
ei olisi ohjannut vastauksia lyhyille ajoille, niin kuin se vaikuttaa ohjanneen. Tämä on 
normaalia sillä vastaajat pyrkivät Tiaisen (2014) mukaan täyttämään haastattelun ole-
tukset. vastaajat olettivat lyhyiden tarkastusaikojen olevan haastattelun tarkoitus, koska 
mitattiin työhön käytettyä aikaa.  
Aloitteiden tarkastamiseen kulunutta aikaa pyrittiin myös todentamaan mittausten avul-
la. Mitatut aloitteet eivät olleet saman keskeytyslajin töitä ja niiden määrä oli pieni, mi-
kä tarkoittaa, ettei mittauksista saatu riittävän suurta otantaa lomakehaastattelun vasta-
usten todentamiseen. 
Virheen korjaamiseen käytetyn ajan tarkastelussa käytettiin lomakehaastattelun skaalan 
yläpäätä. Aloitteiden virheiden korjaamiseen kulunut keskiarvoinen aika on kuvattu ku-
vaan 7.4. Korjausaikaan on otettu huomioon mahdollinen yhteydenpito työn tilaajan 
kanssa.  
 
Kuva 7.4 Kytkentäaloitteen korjaamiseen kuluva keskiarvoinen aika, kun aloitteessa on 
virhe. 
Kuvasta 7.4 huomataan, että virheet voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin: nopeasti 
korjattaviin ja hitaasti korjattaviin virheisiin. Hitaasti korjattavia virheitä ovat: virheelli-
nen kuvaus, puutteellinen NIS-dokumentointi ja huono työn suunnittelu. Nopeasti tar-
kastettavia virheitä ovat: liian lyhyt tilausaika, väärä keskeytyslaji, puutteita toimek-
siannoissa ja virheitä muissa kentissä. Nopeasti korjattavat virheet voidaan havaita suo-
raan aloitedialogilta, kun taas hitaasti korjattavat virheet vaativat ymmärrystä työn teko-
tavasta tai muiden järjestelmien avaamista. Virheiden jakaantuminen nopeasti ja hitaasti 
korjattaviin virheisiin vastaa tutkimuksen alkuoletuksia. 
Kytkentäohjelman suunnitteluun kuluvan ajan mittaamisella voidaan arvioida, paljonko 
todelliseen kytkentäohjelman suunnitteluun kuluu aikaa. Tutkimuksen aikana saatiin 
mitattua yhteensä 16 kytkentäohjelman suunnittelua, joista seitsemässä pystyttiin mit-
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liian pieni nykyisen kytkentäsuunnitelmien läpimenoaikojen tarkasteluun. Taulukkoon 
7.3 on kuvattu kytkentäohjelmien suunnitteluun kuluneet keskiarvoiset ajat jaoteltuna 
keskeytyslajin mukaan. 
Taulukko 7.3 Tutkimuksessa mitatut kytkentäohjelmien suunnittelu määrät ja niihin 





Suunniteltu työ, ei jakelun keskeytystä 1 4,57 
Suunniteltu työ, ei jakelun keskeytystä + dokumentointi 4 12,43 
Suunniteltu jännitetyö, ei jakelun keskeytystä 1 9,00 
Suunniteltu jännitetyö, ei jakelun keskeytystä + dokumentointi 3 8,16 
Oman verkon suunniteltu keskeytys 3 4,40 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + dokumentointi 3 25,89 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + jännitetyö 0 0,00 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + jännitetyö + dokumentointi 1 24,00 
Asiakkaan verkon suunniteltu keskeytys 0 0,00 
 ∑ 16 ?̅? 12,66 
 
Taulukosta 7.3 huomataan, että kytkentäohjelmia mitattiin vain vähän keskeytyslajia 
kohti eli tutkimuksen otanta on liian pieni luotettavien johtopäätösten tekemiseen. Kyt-
kentäohjelmien suunnittelu kesti 12 työssä alle 10 minuuttia ja neljässä työssä yli 10 
minuuttia. Mittausviikoilla kytkentäohjelman suunnitteluun käytetyn ajan mediaanin oli 
noin 8 minuuttia ja keskiarvo noin 12,66 minuuttia. Pisin kytkentäohjelman suunnittelu-
aika oli 54 minuuttia ja lyhin noin 2 minuuttia. Mittauksien tärkein havainto oli, että 
kytkentäohjelman suunnitteluun kuluva aika vaihtelee keskeytyslajista riippumatta. 
Kytkentäohjelmien suunnitteluun käytetyn ajan vaihtelu ilmeni jo teemahaastatteluissa, 
mutta nyt se todennettiin myös mittauksin.  
Taulukosta 7.3 voisi olettaa, että dokumentointia vaativan työn suunnittelu vaatii pie-
nemmän ajan kuin muiden töiden. Pitää kuitenkin huomata, että dokumentointi töitä mi-
tattiin 11 kappaletta ja muita töitä 5 kappaletta. Otanta on pieni johtopäätösten tekemi-
seen, erityisesti kun tunnistetaan kytkentäohjelman suunnittelun keston vaihtelu. Luotet-
tavia vertailuja varten tarvittaisiin lisää tutkimusta. 
Kytkentäsuunnitelman tarkastamiseen kuluva keskimääräinen aika keskeytyslajin mu-




Kuva 7.5 Valmiin kytkentäsuunnitelman tarkastamiseen kuluva keskiarvoinen aika kyt-
kentälajikohtaisesti. 
Kuvasta 7.5 huomataan, että valmiin kytkentäsuunnitelman tarkastamiseen kuluu suun-
nilleen yhtä kauan aikaa riippumatta kytkentälajista eli noin 5,5 minuuttia. Ainoastaan 
jännitetyö erottuu hieman lyhyemmällä tarkastusajalla. Tästä kysymysasettelusta jäi 
epähuomiossa puuttumaan yksi keskeytyslaji: ”ei asiakaskeskeytystä + dokumentointi”, 
mutta voidaan olettaa, ettei sen tarkastamiseen kuluva aika eroa muista ajoista.  
Uuden kytkentäsuunnitteluprosessin tehostumista tarkastellaan edellä saatujen tuloksien 
perusteella. Uusi kytkentäsuunnittelujärjestelmä muuttaa aloitteen kirjaamista, tarkas-
tamista ja virheiden korjaamista sekä kytkentäohjelman suunnittelua ja tarkastamista. 
Lisäksi aloitteiden hylkääminen vähenee. Näistä asioista laskennalla tutkitaan aloitteen 
tarkastamista ja virheiden korjaamista sekä kytkentäsuunnitelman tarkastamista. Aloit-
teen hylkäämisen tiedetään tutkimusaineiston perusteella aiheuttavan työn tilaajalle noin 
tunnin lisätyömäärän sekä kustannuksia. Tämä aika on kuitenkin vain suuntaa-antava 
eikä sitä huomioida laskelmissa. Myöskään kytkentäohjelman suunnittelun kestoa ei 
oteta huomioon laskelmissa, koska otanta oli liian pieni luetettavien tulosten saamiseksi. 
Kaiken kaikkiaan tarkastelu painottuu lomakehaastattelun painotuksen vuoksi verkko-
yhtiön toimintaan. 
Ensin tarkastellaan kytkentäaloitteen tarkastamiseen kuluvaa aikaa nykyisessä proses-
sissa. Taulukkoon 7.4 on laskettu keskijänniteverkon kytkentäaloitteiden tarkastamiseen 


















































































































Suunniteltu työ, ei jakelun keskeytystä 539 4,50 2426 40 
Suunniteltu työ, ei jakelun keskeytystä + dokumentointi 468 10,33 4836 81 
Suunniteltu jännitetyö, ei jakelun keskeytystä 247 5,00 1235 21 
Suunniteltu jännitetyö, ei jakelun keskeytystä + dokumentointi 489 10,75 5257 88 
Oman verkon suunniteltu keskeytys 997 5,50 5484 91 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + dokumentointi 391 11,75 4594 77 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + jännitetyö 65 7,75 504 8 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + jännitetyö + dokumentointi 116 11,75 1363 23 
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Taulukosta 7.4 huomataan, että lomakehaastattelun mukaisten aloitteen tarkastusaikojen 
perusteella aloitteiden tarkastamiseen kului aikaa 430 tuntia vuonna 2016. Tämä tarkoit-
taa 57 kokonaista työpäivää. Toisaalta uusi kytkentäsuunnittelujärjestelmä ei tarkasta 
NIS-suunnitelmaa. Jos dokumentointi aloitteet poistetaan tilastosta, aloitteiden tarkas-
tamiseen käytettiin aikaa 162 tuntia eli noin 22 kokonaista työpäivää. Lisäksi tulee 
huomata, että kytkentätöiden määrä on kasvanut viimevuosina ja vuonna 2017 kytken-
täaloitteita tullaan tilaamaan yli 4 000 kappaletta. 
Aloitteiden virheet tarkastellaan vuoden 2017 tilaston avulla puolen vuoden jaksolta 
oletuksella, että virheiden taajuus tai töiden määrä ei muutu loppuvuoden aikana. Nämä 
oletukset vääristävät laskentaa, koska vuonna 2017 tehdään enemmän kytkentäsuunni-
telmia kuin vuonna 2016 ja tyypillisesti alkuvuonna tehdään vähemmän kytkentäsuun-
nitelmia kuin loppuvuonna. Toisaalta vuonna 2017 on tilastoinnin ansiosta työn tilaajille 
järjestetty koulutuksia aloitteiden kirjaamisesta, mikä on saattanut vähentää virheiden 
määrää. Nämä asiat huomioiden virhemarginaali tilastoinnissa on riittävän pieni työn 
tarkastelua varten. Taulukkoon 7.5 on koottu aloitteen virheiden tarkastamiseen kuluva 
aika vuonna 2017 lomakehaastattelun tarkastusaikojen perusteella. 
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Taulukko 7.5 Aloitteiden virheisiin kuluva aika vuonna 2017 Elenia Oy:ssä lomake-
haastattelun perusteella. 





















































































1 liian lyhyt tilausaika 19 38 2,50 95 2 
2 virheellinen kuvaus 34 68 9,67 657 11 
3 väärä keskeytyslaji 61 122 3,67 447 7 
4 puutteita toimeksiannoissa 19 38 4,67 177 3 
5 virheitä muissa aloitekentissä 431 862 4,00 3448 57 
6 puutteellinen NIS-dokumentointi 67 134 8,67 1161 19 
7 huono työn suunnittelu 33 66 8,29 547 9 
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Taulukosta 7.5 huomataan, että aloitteiden virheiden korjaamiseen kuluu aikaa 109 tun-
tia eli noin 15 kokonaista työpäivää. Aloitteen virheet jaettiin korjaukseen käytetyn ajan 
perusteella lyhyen ja pitkän korjausajan virheisiin. Voidaan olettaa, että lyhyen korjaus-
ajan virheet voidaan poistaa uudella kytkentäsuunnittelujärjestelmällä kokonaan. Niiden 
korjaamiseen kuluu yhteensä 69 tuntia eli noin 9 kokonaista työpäivää. Pitkän korjaus-
ajan virheitä ei voi ottaa tehostumislaskentaa mukaan, koska niitä ei huomata uuden 
kytkentäsuunnittelujärjestelmän avulla.  Kytkentäsuunnittelujärjestelmä ei ota kantaa 
NIS-suunnitelman tarkastamiseen, mutta jos aloite ohjaa aloitteen kirjaamiseen, myös 
näiden virheiden määrä vähenee. ”Virheellinen kuvaus” ja ”huono työn suunnittelu” 
ovat virheitä, joita on lähes mahdotonta tarkastaa järjestelmän avulla, mutta ”huono 
työn suunnittelu” saattaa vähentyä, kun työn tilaaja voi tarkastella kytkentäohjelmaa he-
ti aloitteen kirjaamisen jälkeen.  
Kytkentäsuunnittelujärjestelmä avustaa kytkentäsuunnitelmien tarkastamisessa. Tauluk-
koon 7.6 on koottu kytkentäsuunnitelmien tarkastamiseen kulunut aika vuonna 2016 
lomakehaastattelusta perusteella. 
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Taulukko 7.6 Kytkentäsuunnitelman tarkastamiseen kuluva aika ennen työn suoritta-
























































































Suunniteltu työ, ei jakelun keskeytystä 539 6,00 3234 54 
Suunniteltu työ, ei jakelun keskeytystä + dokumentointi 468 6,00 2808 47 
Suunniteltu jännitetyö, ei jakelun keskeytystä 247 4,33 1070 18 
Suunniteltu jännitetyö, ei jakelun keskeytystä + dokumentointi 489 5,00 2445 41 
Oman verkon suunniteltu keskeytys 997 5,00 4985 83 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + dokumentointi 391 5,50 2151 36 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + jännitetyö 65 6,33 412 7 
Oman verkon suunniteltu keskeytys + jännitetyö + dokumentointi 116 6,00 696 12 
Asiakkaan verkon suunniteltu keskeytys 16 5,00 80 1 
Töitä yhteensä 3328 
  
298 
Työpäivät (7,5h)       40 
 
Taulukon 7.6 mukaan kytkentäsuunnitelmien tarkastamiseen kului aikaa vuonna 2016 
298 tuntia eli 40 kokonaista työpäivää. Käytännössä järjestelmän tekemällä itsenäisellä 
tarkastuksella ei voida kokonaan korvata ihmisen tekemää tarkastusta. Tässä tarkaste-
lussa oletetaan, että järjestelmän avustava tarkastustoiminta nopeuttaa tarkastamista, 
koska kaikkia asioita ei tarvitse tarkastaa käsin. Tässä tarkastelussa oletetaan, että järjes-
telmän tarkastustoiminto nopeuttaa tarkastamista noin puoleen eli noin 20 kokonaista 
työpäivää. 
Edellä kuvatut ajankäyttöasiat siirtyvät uudessa prosessissa kytkentäsuunnittelujärjes-
telmän vastuulle, mikä tarkoittaa että uusi prosessi säästää niiden verran aikaa eli tehos-
taa toimintaa. Oletus toiminnan tehostumisesta uuden kytkentäsuunnittelujärjestelmän 
avulla on koottu taulukkoon 7.7. 
Taulukko 7.7 Kytkentäsuunnitteluprosessiin käytetty aika nykyisessä prosessissa, joka 
voidaan korvata kytkentäsuunnittelujärjestelmällä. 
Toiminto 
Optimistinen arvio  
tehostumisesta (h) 
Pessimistinen arvio 
 tehostumisesta (h) 
Aloitteen tarkastaminen 430 162 
Aloitteen virheiden korjaaminen 109 69 
Kytkentäsuunnitelman tarkastaminen  298 149 
Yhteensä 837 381 
Päivinä (7,5h) 112 51 
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Taulukkoon 7.7 optimistiseen arvioon on kerätty taulukoissa 7.3, 7.4 ja 7.6 mukaiset 
ajat ja pessimistiseen arvioon on kerätty ne ajat, jotka todennäköisesti voidaan korvata 
kytkentäsuunnittelujärjestelmällä. Optimistisen arvion mukaan kytkentäsuunnittelujär-
jestelmä korvaa noin 112 kokonaista työpäivää ja pessimistisen arvion mukaan kytken-
täsuunnittelujärjestelmä korvaa noin 51 kokonaista työpäivää. Luultavasti todellinen 
prosessin tehostuminen tutkittujen asioiden osalta verkkoyhtiössä olisi jossain näiden 
kahden arvon välillä. 
Tarkastelusta ei ole kattava, koska siinä ei oteta huomioon aloitteenkirjausjärjestelmän 
muuttumista, aloitteiden hylkäämisen vähenemistä tai itse kytkentäohjelman suunnitte-
lun automatisointia. Kaksi ensimmäistä vaikuttaa työn tilaajan toimintaan ja kytkentä-
ohjelman suunnittelun automatisointi verkkoyhtiön toimintaan. Tutkimusaineiston pe-
rusteella kytkentäohjelman suunnittelu on kytkentäsuunnitteluprosessin aikaa vievin 
osa. Kytkentäohjelmista voidaan toteuttaa järjestelmän avulla ainakin ne joissa ei tehdä 
käyttöönottoja, joita oli vuonna 2016 1864 kappaletta eli 56 % kaikista töistä (luku 1.1 
taulukko 1.1). Voidaan siis olettaa, että kytkentäsuunnitteluprosessi tehostuu paljon 
enemmän kuin tarkastelu antaa ymmärtää. 
7.4 Tutkimuksen onnistumisen arviointi 
Työssä onnistuttiin saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja vastaamaan esitettyihin tut-
kimuskysymyksiin. Työssä kuvatun määrittelyn perusteella voidaan lähteä kehittämään 
kytkentäsuunnittelujärjestelmää, joka toteuttaa kytkentäohjelman automaattisesti ja pa-
rantaa kytkentäaloitteiden laatua.  
Teemahaastatteluista saadun palautteen mukaan haastattelutilanne ja saatekirje olivat 
onnistuneita. Kysymysasettelut olivat pääosin hyviä ja ne laittoivat ajattelemaan asioita 
tavanomaisten tapojen ulkopuolelta. Myös haastattelujen aikataulutus oli pääosin onnis-
tunut, mutta haastattelujen aikataulutusta aamuille olisi pitänyt välttää. Lisäksi käytön-
suunnittelijoiden ja Loiste Sähköverkko Oy:n haastatteluille olisi pitänyt varata hieman 
enemmän aikaa. Toisaalta aikataulutus piti haastattelun rakenteen kasassa ja esti rönsyi-
lyn liian kauas aiheesta. Haastatteluita olisi voinut laajentaa useampaan urakoitsijayhti-
öön. Verkkoyhtiövierailut olivat erityisen onnistuneita ja ne oli aikataulutettu hyvin. 
Verkkoyhtiöt olivat kiinnostuneita työn aiheesta ja pitivät kytkentäsuunnittelun järjes-
telmäkehitystä tarpeellisena. Yleisesti teemahaastattelut onnistuivat erittäin hyvin. 
Lomaketutkimuksen toteutus osoittautui haastavaksi. Käytönsuunnittelijoiden vastauk-
set hajaantuivat jokaisessa kysymyksessä melko laajasti ja yhden vastaajan vastaukset 
erosivat huomattavasti muista, mikä tarkoittaa, että kysymykset olivat haastavia eikä 
niille ole yksiselitteistä vastausta. Lomakehaastattelun vastausvaihtoehdot myös vaikut-
tivat ohjaavan vastauksia liian pieniin arvoihin. Tätä tulkintaa tukee vastauksien suuri 
hajonta ja keskustelut vastausvaihtoehdoista lomakehaastattelun jälkeen. Lisäksi avoi-
met vastaukset korostivat työhön käytetyn ajan vaihtelevuutta, mikä kertoo siitä, ettei 
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lomakehaastattelu ollut paras vaihtoehto prosessin tehostumisen tarkastelun. Lisäksi yh-
tä kysymystä ei otettu tarkasteluun huonon kysymysasettelun vuoksi. Käytönvalvojien 
osuudessa kysymykset onnistuivat hyvin ja vastaukset olivat johdonmukaisia ja yhtene-
viä, mikä kertoo, että kysymykset ja vastausvaihtoehdot olivat onnistuneita. Lomake-
haastattelussa olisi pitänyt olla laajemmalla skaalalla vastausvaihtoehtoja ja niiden muo-
toa olisi pitänyt suunnitella tarkemmin. Lomakehaastatteluissa ilmenneiden haasteiden 
vuoksi päädyttiin toteuttamaan mittaustutkimus. 
Mittausten haasteena oli lyhyt aikataulu ja toteuttaa mittaus siten, ettei se häirinnyt käy-
tönsuunnittelijan keskittymistä. Tässä ei täysin onnistuttu, mikä tulee huomioida kun 
tarkastellaan prosessin tehostumista. Lisäksi mittauksissa saatiin liian pieni otanta eri-
laisia töitä. Isommalla otannalla pidemmältä ajalta mittauksista olisi voitu analysoida 
kattavammin prosessin tehostumista. Tällöin olisi saatu laajempi otanta eri työtyypeistä 
ja käytönsuunnittelijat olisivat tottuneet mittaajaan, mikä olisi myös parantanut mittaus-
ten luetettavuutta. 
7.5 Kytkentäsuunnittelujärjestelmän tulevaisuus 
Haastattelututkimuksen mukaan asiakaskeskeytyksiä pyritään vähentämään tulevaisuu-
dessa, koska toimitusvarmuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Asiakas-
keskeytysten määrän pienenemiseen vaikuttavat jännitetyömenetelmien ja varavoiman 
kasvava hyödyntäminen sekä verkon rakentaminen siten, ettei sen käyttöönottamisessa 
tarvita asiakaskeskeytyksiä. Asiakaskeskeytysten yhteyteen pyritään yhdistämään mah-
dollisimman paljon töitä, jotta ne hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasta.  
Verkkoyhtiöt tarvitsevat tulevaisuudessa työkaluja käytöntukijärjestelmään toimitus-
varmuuden tarkkailuun ja määräysten mukaisuuden laskentaan. Tulevaisuudessa kaikis-
ta verkon kytkentämuutoksista pitää toteuttaa automaattisesti suojauslaskenta, jotta kyt-
kentätilanteen määräystenmukaisuus on koko ajan varmistettu. Myös toimitusvarmuus-
laskentaa esimerkiksi uuden kytkentätilanteen tilastollisista vikataajuuksista pitäisi to-
teuttaa, mikä lisäisi tietoa verkon toimitusvarmuudesta. Kytkentämuutokset eivät saa ai-
heuttaa tilanteita, joissa yksi vika aiheuttaa suuria toimitusvarmuus vaikutuksia. Tällai-
set toiminnallisuudet voidaan lisätä esimerkiksi tässä työssä kuvattuun kytkentäsuunnit-
telujärjestelmään. 
Tulevaisuuden kehitysasioita työssä määriteltyyn kytkentäsuunnittelujärjestelmään ovat 
sähköasematöiden tarkempi kuvaaminen, vikojen vaikutuksen arvioiminen jo suunnitel-
tuihin kytkentöihin sekä kytkentäohjelman automaation laajentaminen PJ- ja SJ-verkon 
kytkentöihin. Sähköasemien korvauskytkentöjen pitää kehittää, koska työssä käsiteltiin 
niitä vain yhden päämuuntajan sähköasemien osalta ja melko pintapuoleisesti. Vikojen 
vaikutuksen huomioiminen jo suunniteltuihin kytkentäsuunnitelmiin liittyy myös säh-
köasematöihin. Vian takia jotain johtolähtöä ei voida käyttää korvauskytkentää, jolloin 
vika pitää korjata mahdollisimman nopeasti ennen sähköasemakorvauksen alkamista. 
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Tällaisessa tilanteessa tarvitaan järjestelmältä huomautusta, jotta tilanne huomataan. Li-
säksi sähköasemien erilaiset kiskorakenteet täytyy huomioida, kun kytkentäsuunnittelu-
järjestelmää laajennetaan SJ-verkon kytkentäsuunnitteluun. 
Kytkentäsuunnittelujärjestelmää voidaan tulevaisuudessa hyödyntää vianhoidossa. Ku-
vatun kytkentäsuunnittelujärjestelmän avulla voidaan muodostaa kytkentäohjelma viko-
jen korjauksen jälkeisiä palautuskytkentöjä varten, jonka mukaisesti verkko voidaan pa-
lauttaa normaaliin kytkentätilaan. Kytkentäsuunnittelujärjestelmällä voidaan muodostaa 
nopeasti standardin mukainen kytkentäohjelma, mikä avustaa erityisesti kokemattomien 
käytönvalvojia verkon palautuskytkennöissä. Tällaisen toiminnon mahdollistamiseksi 
kytkentäohjelma pitää muodostaa nopeasti. Jos kytkentäsuunnittelujärjestelmä pystyy 
luotettavasti tarkastelemaan verkon mittauksia ja suojausasetteluja, on mahdollista, että 
kytkentäsuunnittelujärjestelmän avulla voidaan tulevaisuudessa sallia suunnitelmallisia 
verkon saarekekäyttötilanteita. 
Työssä kuvatun kytkentäsuunnittelujärjestelmän uuden verkon dokumentointiprosessi ei 
ole optimaalinen. Kytkentäsuunnittelujärjestelmä pitäisi tarkastaa uuden verkon doku-
mentaation ennen kuin kytkentäaloite kirjataan tarkastettavaksi. Erityisesti SCADA-
järjestelmän verkkokaaviokuvien dokumentointi on aikaa vievää. Verkkokaavion do-
kumentointi SCADA-järjestelmään pitäisi toteuttaa automaattisesti NIS-suunnitelman 




Tämän työn tavoitteena oli kehittää verkkoyhtiön kytkentäsuunnitteluprosessia määritte-
lemällä kytkentäsuunnittelujärjestelmä, joka parantaa kytkentäaloitteiden laatua sekä 
pystyy suunnittelemaan kytkentäohjelman kytkentäaloitteen tietojen perusteella. Kyt-
kentäsuunnittelun järjestelmäkehitystä varten tutkittiin kirjallisuusselvityksen avulla 
kytkentäsuunnittelun sähkö- ja turvallisuustekniset perusteet sekä valvontamenetelmien 
vaikutukset kytkentäsuunnitteluun. Kytkentäsuunnittelujärjestelmän toiminnallisuuden 
määrittelemiseksi toteutettiin teemahaastattelututkimus, jossa haastateltiin kytkentä-
suunnitteluprosessiin osallistuvia henkilöitä. Työn aikana toteutettiin yhteensä 17 tee-
mahaastattelu neljässä eri verkkoyhtiössä ja kolmessa urakointiyhtiössä. Pääasiallisena 
aineistona käytettiin 11 Elenia Oy:ssä tehtyä haastattelua. 
Verkkoyhtiöiden haastatteluiden perusteella kuvattiin neljän eri verkkoyhtiön kytkentä-
suunnitteluprosessit. Kytkentäsuunnitteluprosessien todettiin olevan samankaltaisia, 
vaikka verkkoyhtiöt käyttävät eri tietojärjestelmiä. Kytkentäsuunnitteluprosessien pe-
rusteella muodostettiin kuvaus kytkentäsuunnittelun nykytilasta ja kehityskohteista. 
Elenia Oy:n kytkentäsuunnittelusta muodostettiin vielä tarkempi prosessikuvaus, jota 
muokattiin järjestelmäkehityksen avulla. 
Työn tutkimuskysymysten mukaisesti kytkentäsuunnittelujärjestelmän kehittäminen ja-
ettiin kahteen osaan: aloitteen kirjaaminen ja kytkentäohjelman suunnittelu. Aloitteen-
kirjaamisen parantamiseksi tärkeimpiä määriteltyjä toimintoja olivat järjestelmän teke-
mät itsenäiset tarkastukset, työalueella sijaitsevien asiakkaiden ja tuotantokohteiden 
huomioiminen sekä aloitteen heräteviestintä. Työssä määriteltiin kytkentäohjelman au-
tomaattisen suunnittelun perusteet ja toimintaperiaatteet. Aloitteen toiminnot ja kytken-
täohjelman automaattinen suunnittelu yhdessä muodostivat kytkentäsuunnittelujärjes-
telmän. Kytkentäsuunnittelujärjestelmän toiminnallisuuden ympärille muodostettiin dip-
lomityön päätulokseksi uusi kytkentäsuunnitteluprosessi. Kytkentäsuunnittelujärjestel-
mälle muodostettiin myös neliosainen käyttöönottopolku, jonka mukaisesti järjestelmä 
voidaan ottaa käyttöön siten, että kaikista hyödyllisimmät toiminnallisuudet otetaan 
käyttöön ensimmäisenä. Kytkentäsuunnitteluprosessi ja -järjestelmä ovat määritelty 
pääasiassa Elenia Oy:n kytkentäsuunnittelun perusteella, mutta ne on mahdollista ottaa 
käyttöön myös muissa verkkoyhtiöissä, jotka käyttävät Trimble DMS -
käytöntukijärjestelmää. Työtä on siis mahdollista hyödyntää alalla yleisesti. Lisäksi 
kytkentäsuunnittelun kehittämisestä on vain vähän tutkimuksia, mikä lisää työn tulosten 
merkittävyyttä. 
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Työssä tehdyn määrittelyn avulla voidaan alkaa kehittämään järjestelmää, joka toteuttaa 
kytkentäohjelman ainakin kaikkiin verkon huoltotöihin. Työssä määriteltiin kytkentäoh-
jelmien suunnittelu myös uuden verkon käyttöönottoja ja sähköasemien korvauskytken-
töjä varten, mutta niiden monimuotoisuuden takia määrittely ei ollut kattava. Tulevai-
suudessa sähköasematöissä määrittelyä täytyy laajentaa ainakin erilaisten kiskojen ja 
päämuuntajien määrän mukaisesti. Vaikka kytkentäohjelman määrittely pyrittiin toteut-
tamaan siten, että se ei ole verkkoyhtiö riippuvainen, uuden verkon käyttöönottotöiden 
kytkentäohjelman määrittely on toteutettu vain Elenia Oy:n uuden verkon käyttöönotto-
prosessin mukaisesti, koska muita dokumentointiprosesseja ei tutkittu tässä diplomi-
työssä. 
Uutta kytkentäsuunnitteluprosessia tarkasteltiin vertaamalla uutta ja nykyistä prosessia 
sekä tarkastelemalla teema- ja lomakehaastattelujen aineistoa. Lisäksi tehtiin mittauksia. 
Vertailun ja tutkimusaineiston perusteella uusi prosessi on tehokkaampi ja turvallisempi 
kuin nykyinen. Uudessa prosessissa aikaa vieviä asioita on siirretty järjestelmän tehtä-
viksi ja turvallisuuden kannalta uusi kytkentäsuunnitteluprosessi korostaa kytkentä-
suunnitelman tarkastamista enemmän kuin nykyinen. Lomakehaastattelulla ja mittauk-
sin pyrittiin todentamaan koko prosessin tehostuminen, mutta kytkentäsuunnittelun 
vaihtelevuuden takia lomakehaastattelulla voitiin todeta vain aloittaan kirjauksen tehos-
tuminen. Mittaukset epäonnistuivat pienen otannan takia ja niillä voitiin todentaa vain 
kytkentäohjelmien suunnittelun keston vaihtelevuus. Kuitenkin vertailun ja haastattelu-
tutkimusten perusteella voidaan todeta, että uusi kytkentäsuunnittelujärjestelmä on hyö-
dyllistä toteuttaa, koska se parantaa turvallisuutta ja tehostaa toimintaa. 
Kytkentäsuunnittelujärjestelmän toteutuksen jälkeen pitää kehittää verkon reaaliaikaista 
määräystenmukaisuuslaskentaa. Lisäksi kytkentäsuunnittelujärjestelmää pitää laajentaa 
muiden jännitetasojen kytkentäsuunnitteluun. Tämän diplomityön pohjalta jatkokehitys-
tä tarvitaan myös verkon käyttötilanteen ja -toiminnan seurantaan. Käyttötilanteen seu-
rantaa varten tulee toteuttaa käyttötoiminnan tilannekuva, jonka kehittämisestä voidaan 
toteuttaa jatkotutkimus esimerkiksi opinnäytetyö. Tilannekuvan muodostamisesta tulee 
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LIITE A: KESKEYTYSTILASTOINNIN RAJAUS 
Kuvaan on kuvattu keskeytystilastoinnissa käytettävät erijännitetasojen jakorajat. 
(Energiateollisuus, 2014)  
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LIITE B: KESKEYTYKSISTÄ TILASTOITAVAT 
TIEDOT 
Taulukkoon on esitetty keskeytyksistä tilastoitavat tiedot. Keskijännitteen suunniteltu-




LIITE C: KYTKENTÄOHJELMAN TURVALLI-
SUUSTOIMENPITEET 
Taulukkoon on kirjattu Elenia Oy:ssa käytettävät turvallisuustoimenpiteet, jotka kirja-
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LIITE D: HAASTATTELUTUTKIMUKSEN KYSY-
MYSRUNGOT 
Tutkimuksessa käytettiin neljää kysymyspohjaa, riippuen siitä, mikä oli haastateltavan 
toimenkuva ja millaista tietoa häneltä haluttiin. 
Käytönsuunnittelijat 
1. Lämmittely 
1.1. Paljonko teet päivässä kytkentäsuunnitelmia? 
1.2. Mihin suuntaan uskot käytönsuunnittelun tehtävien kehittyvän? 
1.2.1. Mikä on tämän hetken trendi? 
1.3. Millaista on yhteistyö urakoitsijan ja käytönsuunnittelijan väillä? 
1.3.1. Kuinka kauan aikaa kuluu puheluihin urakoitsijan kanssa, montako puhe-
lua on päivässä? 
2. Käytönsuunnittelu tällä hetkellä 
2.1. Kuvaile kytkentäsuunnitteluprosessi 
2.2. Prosessin haasteet ja parannusehdotukset 
3. Aloitteen kehittäminen 
3.1. Jos ajattelet pieleen menneitä aloitteita, miten näiltä olisi voinut välttyä automa-
tiikan avulla?  
3.2. Kuvaile ihannejärjestelmää aloitteen tekemiseen. 
3.2.1. Miten aloitteen muokkaaminen helpottaisi eniten työtäsi? 
3.3. Mitä aloitteesta voi tarkastaa automatiikalla?  
3.3.1. Mitä taas mielestäsi ei voi? 
3.3.2. Paljonko tämä nopeuttaisi työtä? 
4. Kytkentäsuunnitelman automatisointi 
4.1. Millaisia töitä on eniten verkossa? 
4.1.1. Millaiset työt automaation ainakin pitäisi pystyä toteuttamaan? 
4.1.2. Mikä töissä vie aikaa? 
4.2. Millainen on mielestäsi ihannejärjestelmä kytkentäsuunnitteluun? 
4.2.1. Minkälaiset ominaisuudet helpottaisivat työtäsi?  
4.2.2. Mitkä asiat lisäisivät turvallisuutta tai tehokkuutta? 
4.3. Millaisia asioita automaation pitää huomioida keskeytysalueen rajaamisessa, 
dokumentoinnissa, tai jännitetöissä? 
4.4. Mitä uskot olevan haastavinta toteuttaa kytkentäsuunnitelman automatisoinnis-
sa ja miksi? 
4.5. Millaisia asioita tulee huomioida uuden verkon käyttöön ottamisessa? 
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4.6. Onko sähköasemalle tehtävissä töissä jotain erityishuomioitavaa? 
5. Automaation tuomat hyödyt  
5.1. Millaisia hyötyjä näet automatisoinnin lisäämisessä 
5.2. Miten näet automatiikan vaikuttavan työhösi? 




1.1. Millaisena näet käytönsuunnittelun roolin tulevaisuudessa? 
1.2. Millaista on yhteistyö valvomon ja käytönsuunnittelun kanssa? 
2. Töiden toteuttaminen valvomossa 
2.1. Kuvaile kytkennän toteuttaminen 
2.2. Millaisia asioita tarkastatte kytkentäsuunnitelmasta? 
2.3. Miten muuttaisit kytkentäohjelman suunnittelua? 
2.4. Onko kytkentäohjelmien toteutuksessa ongelmia?  
2.5. Onko suunniteltujen kytkentöjen kytkimien ohjausjärjestykseen kehitysehdo-
tuksia? 
3. Valvomon vastuulla olevien töiden tilaaminen 
3.1. Onko valvomon suunnitelmien töiden tilaamisessa mitään erityispiirteitä? 
3.2. Haluaisitko muuttaa kytkentätilauspohjaa tai tilauskäytäntöjä? 
3.3. Miten aloitteen muokkaaminen helpottaisi eniten työtäsi? 
3.4. Millainen olisi ihannejärjestelmä töiden tilaamiseen? 
4. Sähköasematöiden erityispiirteet 
4.1. Paljonko asemakorvauksia on verkossa suurin piirtein? 
4.2. Millaisia erityispiirteitä sähköasematöissä on? 
4.2.1. Voisiko sähköasematöitä toteuttaa automaatiolla, kuten muita töitä? 
4.3. Millainen olisi ihannejärjestelmä?  
4.4. Onko laiterajapinnoissa mahdollisuuksia hyödyntää automatiikassa? 
4.5. Mitä uskot olevan haastavinta toteuttaa kytkentäsuunnitelman automatisoinnis-
sa ja miksi? 
4.6. Onko uuden verkon käyttöönottotöissä jotain sellaista jossa näet haasteita?  
5. Hyödyt 
5.1. Onko kytkentäsuunnittelun automatisoinnissa haasteita?  
5.2. Miten kytkentäsuunnitelmienautomatiikalla voisi parantaa kytkentätilanteen 
hallintaa? 
5.3. Millaisia asioita automatiikan pitäisi huomioida kytkentäsuunnittelussa? 




1.1. Millaisia projekteja hoidat Elenialla? 
1.2. Kuinka paljon niitä on?  
2. Projektien toteuttaminen 
2.1. Kuvaile projektin eteneminen? 
2.1.1. Onko käyttötiimi mukana projekteissa? 
2.2. Missä vaiheessa projektia käyttötiimiä tarvitaan? 
2.3. Mikä projektien toteuttamisessa (käytön kannalta) toimii hyvin tällä hetkellä? 
2.4. Mitkä ovat projektien toteuttamisen haasteet? 
2.4.1. Voisiko haasteita korjata järjestelmiä muokkaamalla? 
3. Projektin seuranta 
3.1. Miten projektien tilaa seurataan tällä hetkellä? 
3.2. Mikä on haasteena projektin etenemisen seurannassa? 
4. Seurannan hyödyt 
4.1. Millaisia hyötyjä tilan seurannasta olisi? 
4.1.1. Mihin asiaan ne vaikuttaisivat? 
4.2. Mitkä voisivat olla työnseurantajärjestelmän haasteet? 
4.3. Onko jotain muita asioita joihin automaattisen kytkentäsuunnittelun voisi hyö-
dyntää projektien osalta? 
 Verkkoyhtiöt 
1. Lämmittely 
1.1. Haastattelun tavoite:  
1.1.1. Selvittää verkkoyhtiön kytkentäsuunnitteluprosessi 
1.1.2. Näkemyksien kerääminen tulevaisuuden kytkentäsuunnittelutarpeista 
1.2. Elenian käytönsuunnittelun kuvaus. 
1.3. Diplomityön aiheen ja tavoitteen kuvaus  
2. Kytkentäsuunnitteluprosessi 
2.1. Mitä järjestelmiä on käytössä ja miten ne toimivat yhdessä?  
2.1.1. SCADA, DMS, NIS, CIS 
2.2. Paljonko töitä on vuodessa 
2.3. Miten kytkentäsuunnittelu on organisoitu? 
2.3.1. Montako työntekijää tekee kytkentäsuunnittelua? 
2.4. Mikä on yleisin syy kytkentätöille? 
2.5. Kuvaile kytkentäsuunnitteluprosessi 
2.5.1. Keneltä tulee kytkentätoimenpiteeseen tilaus?  
2.5.2. Millainen tilausaika kytkentätyöllä on? 
2.5.3. Miten asiakastiedotus on toteutettu? 
2.6. Kuvaile työn toteuttamista 
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2.7. Yhteenveto prosessista, tilaus, tilausaika, suunnittelu, asiakastiedotus toteutus 
2.8. Miten kytkentätilanteen oikeellisuutta hallitaan? 
2.9. Miten uudenverkon käyttöönotto prosessi on toteutettu? 
3. Automaation toteuttaminen  
3.1. Millaisia huomioita teidän verkoissa on kytkentäsuunnittelua ajatellen? 
3.1.1. Hajautettu tuotanto  
3.1.2. Tärkeät asiakkaat 
3.1.3. Korvaustilanteet 
3.1.4. Apuyhteys ja rengaskäyttö 
3.1.4.1. Miten apuyhteys toimii?  
3.1.4.2. Millaista laskentaa sen käyttämispäätöksen tekemiseen käytetään? 
3.2. Millaisia haasteita verkkonne kytkentäsuunnittelussa on? 
3.3. Millaisia haasteita kytkentäsuunnittelun automatisoinnissa voi olla? 
3.4. Millainen on ihannejärjestelmä kytkentäsuunnitteluun? 
3.5. Muita ajatuksia kytkentäohjelman automatisoinnista 
4. Tulevaisuus 
4.1. Miten käytönsuunnittelun tehtävät kehittyvät? 
4.2. Millaiset työt tulevat lisääntymään? 
4.3. Millaisia asioita tulee tulevaisuudessa huomioida?  
4.4. Millaisia hyötyjä näet kytkentäsuunnittelun automatisoinnissa? 
4.5. Palaute haastattelukysymyksistä. 
5. Savon Voiman Verkko Oy:n ABB DMS600 kysymykset 
5.1. Mitä hyvää on avustavassa kytkentäsuunnittelu työkalussa? 
5.1.1. Millaista hyötyä se antaa kytkentäsuunnitteluun? 
5.1.2. Mitä asioita DMS600 -järjestelmässä pitäisi kehittää? 




LIITE E: LOMAKETUTKIMUKSEN LOMAKE 
Lomakehaastatteluun käytetty lomake. Käytönsuunnittelijat ja käytönvalvojat vastasivat 
eri kysymyksiin, työn kuvansa mukaan. Ensin on käytön suunnittelijoiden lomake ja 











LIITE F: KYTKENTÄSUUNNITTELUPROSESSI, 
JOSSA TEHDÄÄN KÄYTTÖÖNOTTOTYÖ 
Kuvaan on kuvattu automaattisen kytkentäsuunnitteluprosessin työssä, jossa tehdään 
käyttöönottotöitä. Kuvaa voi verrata luvun 6.3 kytkentäsuunnitteluprosessin esittely lu-
vun kuvaan 6.8 
Kuva seuraavalla sivulla. 
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Tilannekuva: Aloitteiden kiireellisyyden vi-
sualisointi 
Lopullisen kytkentäohjelman muodostami-
nen ja tarkastaminen 
SACADA- ja DMS- järjestelmien dokumen-
tointi (sis. masterajon) 
Kytkentäsuunnitelman hyväksyminen 
Ilmoitus työn tilaajalle  
(ja projektin hoitajalle, jos dokumentointi) 
Toimeksiannot 




Tarkastus: Kytkentätilanne ja komponenttien 
toiminta 
Työn suorittaminen käyttökeskuksen johta-
mana 
Työn päivän ja aloitusajan valitseminen. 
(Näkymästä voidaan havaita muut verkkoon 
suunnitellut ja tilatut työt) 
Kytkentäjärjestelyjen sopiminen huomioita-
vien asiakkaiden kanssa 
Järjestelmä Työn tilaaja 
Suunnitellun työkohteen merkkaus 
(jännitteetön alue ja jännitetyönä kytkettävä 
verkko ja sen kytkemispiste) 
Merkkaa aloitteelle: verkon tiedot, kytkentää 
rajaavat erottimet ja kytkentälaji 
Tarkastaa: jännitetyöehdot, muut johtoläh-
dölle suunnitellut työt ja tilausajan 
Havaitsee asiakkaat ja tuotantokohteet 
(huomauttaa suuresta asiakasmäärästä) 
Aloitteelle: työn otsikko, kuvaus ja aiheutta-
ja 
Keskeytyslajin tarkastaminen ja  
käyttöönoton valinta 
NIS-suunnitelman ja käyttöönottettavat erot-
timien kirjaus 
Suunniteltu päättymisaika 
Tarkastaa: työn keston, käyttöönotettavan 
verkon tarkastaminen 
Toimeksiantojen kirjaus 
Järjestelmä voi muodostaa väliaikaisen kyt-
kentäohjelman 
Alustavan kytkentäohjelman silmäily 
Aloite kirjataan valmiiksi 





Aloitteen ja väliaikaisen kytkentäohjelman 
tarkastaminen 
Asiakastiedotus 
